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The objective of this Master of Science Thesis was to study, which project feature has 
the biggest impact on construction project cost curve. Based on the results the aim was 
to create schedule monitoring method for NCC Construction Finland Ltd’s use. This 
kind of method was created already in 2009 but now the intention was to specify those 
results and answer to the critic the method has received. 
This study viewed cost curves from three different units and all the projects were fin-
ished between 2009 and 2014. The viewed units were reparation, residential properties 
and commercial properties, industrial facilities and public buildings. The projects were 
also divided by project features into several categories. In the theoretical part of this 
study there was studied which project feature has the biggest impact on cost curve and 
how great the shape variation is between projects’ curves. The data was analyzed using 
Microsoft Excel software. 
A new schedule monitoring method was created as a result of this study. Many standard 
cost curves are used in his method and it chooses which curve to use based on the pro-
jects features. The method shows also the variance of the results. The result is given in 
percentage and in workdays. Depending on how far the result is from the standard 
curve, the method also shows if the project managers should view the project’s situation 
more closely. 
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1. JOHDANTO 
1.1 Diplomityön tausta 
Yksi rakennushankeen taloudellisen onnistumisen edellytyksistä on aikataulussa pysy-
minen, sillä se vaikuttaa olennaisesti projektin kustannuksiin, laatuun ja työturvallisuu-
teen. (Junnonen, 2010, s.17) Projektin etenemisen seurannassa ei kuitenkaan tulisi kes-
kittyä vain tarkasteluhetkeä edeltäneiden tapahtumien kustannus- ja aikatauluseuran-
taan, vaan luoda myös arvio projektin onnistumisesta verrattuna suunniteltuun koko-
naisbudjettiin ja aikatauluun. (Barraza et al., 2004) Vaikka aikataulu- ja kustannusseu-
ranta ei itsessään vielä tee tappiollisesta hankkeesta kannattavaa, voi se parhaimmillaan 
varoittaa projektinjohtoa hankkeen ongelmista jo niiden ilmenemisen alkuvaiheessa, 
jolloin ongelmiin reagoiminen on vielä mahdollista. Aikainen reagointi voi kääntää 
hankkeen suunnan parempaan ja mahdollistaa tavoitteiden saavuttamisen. 
 Tämä tutkimus toteutettiin, jotta NCC Rakennus Oy saisi käyttöönsä nopean ja 
helppokäyttöisen menetelmän rakennustyömaiden aikataulutarkasteluun. Tämän kaltai-
nen menetelmä on tehty yrityksen käyttöön jo vuonna 2009 Tero Mourujärven insinöö-
rityössä, mutta se on saanut osakseen kritiikkiä eikä ole saavuttanut toivottua asemaa 
osana normaalia projektinseurantaa. Aihetta päätettiin tämän vuoksi tutkia alkuperäistä 
työtä tarkemmin, laajemmalla otannalla ja jaottelemalla hankkeet selkeästi yrityksen 
yksikköjaon mukaan talon-, asunto- ja korjausrakentamiseen, sillä suurimmat kritiikin 
aiheet olivat rakennushankkeiden yksilöllisyys ja yksiköiden väliset erot. 
1.2 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitkä hankkeen ominaisuudet yhdistävät raken-
nushankkeiden kustannuskäyriä eniten ja vaikuttavat merkittävimmin kustannuskäyrän 
muotoon talon-, asunto- ja korjausrakentamisen kohteissa. Rakennushankeryhmille tuli 
myös määrittää kustannuskertymän standardikäyrä ja tälle käyrälle lähtöaineistoon pe-
rustuva virheraja. Näiden tulosten perusteella tavoitteena oli luoda yrityksen käyttöön 
aikataulutarkastelumenetelmä, joka ei vaadi käyttäjältään tarkempaa työmaahan tai pro-
jektiin tutustumista. Tarkoituksena olikin luoda menetelmä, jonka avulla nähdään suun-
taa-antavasti, ollaanko tavoitteet saavuttamassa nykyisellä tahdilla, vai tulisiko työmaan 
etenemiseen kiinnittää tarkempaa huomiota. 
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1.3 Työn rajaukset 
Työ on rajattu tarkastelemaan vuonna 2009 tai sen jälkeen valmistuneita, rakennusvai-
heen kestoltaan yli kuuden kuukauden projekteja, asunto-, talon- ja korjausrakentamisen 
puolelta. Pienkorjaus on jätetty kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Näin sen vuoksi, että 
tutkimuksessa haluttiin käyttää mahdollisimman tuoretta kustannustietoa ja samalla tar-
kastella ovatko kustannuskertymät muuttuneet edellisen työn jälkeen, reilussa viidessä 
vuodessa. Pienkorjaus rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle sen selkeästi muista poikkea-
van projektityypin ja kustannuskertymän vuoksi.  
Tutkimuksessa on keskitytty vain rakennusvaiheen kustannuksiin, eli suunnitte-
lusta ja hankkeen valmistelusta syntyvät kustannukset rajattiin tarkastelun ulkopuolelle. 
Hankkeiden ominaisuuksista on tarkasteltu vain rakennusvaiheen kestoa, kustannuksia, 
maksuperustetta, toteutusmuotoa, rakennustyyppiä ja liiketoimintaprosessia, sillä nämä 
tiedot olivat saatavilla kaikista tutkituista hankkeista yrityksen yleisessä projektidata-
pankissa. Tarkasteluvälille osuvat hankkeet, joiden tietoja ei löytynyt projektidatapan-
kista, on rajattu tutkimuksen ulkopuolelle. 
1.4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen suoritus 
Tutkimuksen tavoitteiden saavuttamiseksi tutustuttiin työn aihepiirin teoreettiseen taus-
taan ja aikaisemmin aiheesta tehtyihin tutkimuksiin. Teoreettisen taustan avulla selvitet-
tiin erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja, joita olisi mahdollista hyödyntää tässä tutkimuksessa 
sekä yritykselle luotavassa aikataulutarkastelumenetelmässä. Tämä työ pohjautuu NCC 
Rakennus Oy:ltä saatuun tutkimusaineistoon, joka koostui rakennushankkeiden kuukau-
sittaisista kustannustiedoista. Kaikki tutkitut hankkeet olivat valmistuneet vuonna 2009 
tai sen jälkeen. Saadut tiedot analysoitiin taustaselvityksen perusteella valitulla tarkaste-
lutavalla ja tulosten pohjalta luotiin Microsoft Excel –pohjainen aikataulutarkastelutyö-
kalu yrityksen käyttöön. 
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2. TEOREETTINEN TAUSTA 
2.1 Aikatauluhallinta 
Aikatauluhallinta ja –seuranta on merkittävä osa rakennusprojektin hallintaa. Junnosen  
(2010, s.17) mukaan aikataulussa pysymisellä on vaikutusta hankkeen kustannuksiin, 
työn laatuun sekä työturvallisuuteen.  Projektin kustannusylitykset aiheutuvatkin usein 
aikatauluviiveestä, jota on kiritty ylitöillä ja kalliilla lisäresursseilla. (Pelin, 2011, s.106) 
Kustannushallinnan lisäksi aikatauluseuranta onkin tärkeä osa rakennustöiden laadun-
varmistusta. (Ratu KI-6025, 2014, s.26) Huono aikataulunpito johtaa usein laatuvirhei-
siin, eikä kohteen luovutusta saada valmisteltua kunnolla. (Koskenvesa and Sahlstedt, 
2011, s.41)  
Aikatauluseurantaa tulisi tehdä koko projektin ajan. Sitä varten on määritettävä, 
missä projektin vaiheessa ollaan tarkasteluhetkellä. On myös tunnistettava aikaisemmin 
määriteltyyn aikatauluun tehdyt muutokset ja niiden vaikutukset sekä pyrittävä reagoi-
maan negatiivisiin muutoksiin mahdollisimman nopeasti. (Sun, 2008, s.160) Työmaan 
ajallisten tavoitteiden saavuttaminen on mahdollista varmistamaan huolellisella aikatau-
lusuunnittelulla ja kiinnittämällä huomiota tuotannonohjaukseen. Aikataulun toteutumi-
nen on tärkeää paitsi urakoitsijalle, myös projektin tilaajalle ja tilan käyttäjille, sillä pro-
jektin viivästyminen tarkoittaa heille usein taloudellisia menetyksiä ja ylimääräistä hait-
taa. Korjaus- ja muissa rakennushankkeissa tuotannon laatuna voidaankin pitää työmaan 
valmistumista aikataulussa, kustannustavoitteessa, turvallisesti ja asetettujen laatutavoit-
teiden mukaisesti. (Ratu KI-6019, 2011, s.12 ja s.22) 
2.1.1 Aikataulutyyppejä ja seurantamenetelmiä 
Hankeaikataulu on rakennuttajan hankesuunnitteluvaiheessa laatima aikataulu koko 
rakennushankkeen läpiviemiseksi. Se luo puitteet ja tavoitteet hankkeen eri rakennus-
vaiheiden ajoituksesta ja kestosta. Näitä tavoitteita muut aikataulut pyrkivät toteutta-
maan. Hankeaikataulu on voimakkaasti sidoksissa valittuun urakkamuotoon, sillä se 
vaikuttaa esimerkiksi tarjouspyynnön ja kilpailutuksen ajankohtaan ja siten hetken, jon-
ka jälkeen päätoteuttaja on mukana toteuttamassa hanketta. Toteutusmuodosta riippuu 
myös suunnittelun ajankohta ja suunnitelmien valmiusaste hankkeen tarjouspyyntövai-
heessa. (Koskenvesa and Sahlstedt, 2011, s.41) 
Urakoitsijan tai päätoteuttajan kannalta keskeisin aikataulu on hankkeen yleisai-
kataulu. (Koskenvesa and Sahlstedt, 2011, s.43) Yleisaikataulu toimii työmaan resurssi-
suunnitelmien, kuten työvoima-, hankinta- ja kalustosuunnitelmien lähtötietona sekä 
tarkempien aikataulujen, kuten rakentamisvaiheaikataulujen ja viikkoaikataulujen poh-
4 
 
jana. (Junnonen, 2010, s.22) Yleisaikataulun laatiminen on päätoteuttajan, muiden ura-
koitsijoiden ja tilaajan Rakennusalan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) mainittu 
velvollisuus. 
Työmaan aikatauluja voidaan laatia ja esittää monin erilaisin tavoin. Yleisesti 
käytännön vaatimukset sanelevat, mitä aikataulun esitystapaa käytetään; onko aikatau-
lun oltava selkeä ja nopealukuinen, yksityiskohtainen lyhyelle ajanjaksolle, vai huo-
mioiko se kokonaisuuden. Rakennustyömailla perinteisin aikataulun esitystapa on jana-
aikataulu (Junnonen, 2010, s.13) ja sitä käytetään edelleen pääaikatauluissa, johdon yh-
teenvedoissa ja tilanneraporteissa. Jana-aikataulussa työn edistymistä voidaan seurata 
tummentamalla lohkoja tai merkitsemällä murtoviiva tarkasteluhetkeen. Eri työvaihei-
den etenemistä voidaan arvioida monella tavalla, esimerkiksi valmiusasteen tai tehtyjen 
määrien perusteella. Jana-aikataulusta ei kuitenkaan voi lukea työvaiheiden paikkakoh-
taista etenemistä. (Koskenvesa and Sahlstedt, 2011, s.21-22) Työmaan aikataulu voi-
daan esittää myös toimintaverkkona, jotka luokitellaan piirtämistavan nuoli- ja lohko-
verkkoihin. (Jokinen, 2001, s.102-103) Kaikista toimintaverkoista ilmenee projektin 
kriittinen tehtäväketju, sekä työtehtävien välinen pelivara. Myös toimintaverkkoihin 
perustuvissa aikatauluissa voidaan työn etenemistä seurata tummentamalla suoritetut 
tehtävät ja piirtämällä murtoviiva tilannekatsauksen kohdalle jana-aikataulun tavoin. 
(Pelin, 2011, s.126 ja s.138) 
Vinoviiva-aikataulu voi perustua paikka-aikakaavioon tai tuotantokaavioon. 
Paikka-aikakaaviossa viivat kuvaavat tuotannon etenemistä ajan ja paikan suhteessa, 
minkä vuoksi hanke on ensin jaettava osakohteisiin, joilla on määrätty suoritusjärjestys. 
(Koskenvesa and Sahlstedt, 2011, s.25) Aikataulun esitystapana paikka-aikakaavion 
vahvuuksia jana-aikatauluun ja toimintaverkkoon nähden ovat muun muassa sen kyky 
osoittaa, onko tuotanto pysynyt määrällisesti ja ajallisesti suunnitellulla tasolla. Vino-
viiva-aikataulua seurataan osakohde kerrallaan työn valmiusasteen perusteella ja toteu-
tunut työ merkitään aikatauluun katkoviivalla. (Junnonen, 2010, s.47)  
Toimivalla aikatauluseurannalla voidaan ennakoida ja ennaltaehkäistä tulevia 
kriisitilanteita. (Kankainen and Kolhonen, 2002) Se kuitenkin vaatii edistymistietojen 
keräämistä, aikataulun päivittämistä, poikkeaminen tunnistamista ja korjaustoimenpitei-
siin ryhtymistä. (Pelin, 2011, s.135) Tuotantoaikakaavio toimii hyvin esimerkiksi tuo-
tantonopeuden ja tuotannon vaiheen kehityksen seuraamiseen. Aikatauluseurantaa voi-
daan tehdä merkitsemällä suunnitellun tuotantokäyrän viereen toteutunutta tuotantotah-
tia kuvaava käyrä. Työtahdissa mahdollisesti havaitut häiriöt ja niiden syyt voidaan kir-
jata kaavioon, mikä helpottaa ongelmiin puuttumista ja jälkianalyysiä. Aikatauluseuran-
ta valvontavinjetin avulla perustuu samoihin lähtökohtiin kuin paikka-aikakaavion aika-
tauluseuranta, mutta edistymistä seurataan vinoviivojen sijasta erillisen taulukon avulla. 
(Koskenvesa and Sahlstedt, 2011, s.27-31) 
Tietomallien yleistyessä ja kehittyessä ne ovat mahdollistaneet rakennushankkei-
den 4D-suunnittelun.  Tietomalliin pystytään sisällyttämään paitsi mallinnettujen raken-
teiden, rakenneosakokonaisuuksien ja –kokoonpanojen aikataulut, myös suunnitteluai-
kataulu. Aikataulu voidaan jakaa hankkeen eri osapuolille 4D-mallista tulostettuna, jos-
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ta tarpeesta riippuen saadaan näkyviin eri päivinä, viikkoina tai kuukausina toteutettavat 
rakenneosat. Tämä helpottaa esimerkiksi täydentävän suunnittelun aikataulutusta ja 
kriittisten työvaiheiden tarkastelua. (RT 10-11078)  
2.1.2 Ajan ja kustannusten optimointi 
Pelinin (2011, s. 106) mukaan hankkeen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, että 
hankkeen aikataulu on realistinen ja toteutettavissa, muttei liian löysä, sillä rakennusai-
kaa lyhentämällä pystytään pienentämään siitä aiheutuvia rahoituskuluja. 
Hankkeen aikataulua tehdessä on aina tarkastettava, onko projektin kestoa mah-
dollista lyhentää ja millaisia kustannusvaikutuksia lyhentämisellä olisi. Projektin no-
peuttaminen voi lisätä yksittäisten tehtävien työkustannuksia, mutta samalla aikataulun 
nopeutuminen tuottaa huomattavia kustannussäästöjä välillisissä kustannuksissa, jotka 
näkyvät muun muassa investoinnin tuottona ja tilaajalta saatuina aikaisempina mak-
suerinä.  Tehtävien suoritusaikaa voidaan nopeuttaa esimerkiksi ylitöillä, lisäresursseilla 
sekä tehokkaammilla koneilla. Jos projektin kriittisen polun tehtävää lyhentää, näkyy 
vaikutus projektin kokonaiskestossa. Haaste on optimoida tehtävään suoritukseen kulu-
va aika ja siitä muodostuneet kustannukset. Optimin löytämiseksi Pelin (2011, s.179-
180) suosittelee seuraavia vaiheita: 
- selvitetään tehtävien aika-kustannusriippuvuus 
- selvitetään tehtävän nopeuttamisesta saatavat välillisten kustannusten säästöt 
- etsitään kriittisen polun tehtävä, jonka lyhentämisestä syntyvät lisäkulut ovat 
pienimmät 
- kriittisen polun tehtäviä lyhennetään, kunnes lyhentämisestä syntyvät säästöt 
ovat pienemmät kuin siitä aiheutuneet kulut 
Projektin kokonaisaikataulua muokatessa on huomioitava muutoksen vaikutukset pro-
jektin jokaiseen vaiheeseen. Projektiin saattaa syntyä uusia kriittisiä polkuja ja yhden 
tehtävän lyhentäminen ei enää riitä kokonaisaikataulun nopeuttamiseksi ja siten tuo kai-
vattuja kustannussäästöjä. (Pelin, 2011, s.183) 
2.1.3 Korjausrakentamisen aikataulutus 
Korjausrakentamisen aikataulutus on monella tavalla erilaista kuin uudiskohteen aika-
taulutus. Koskenvesan ja Sahlstedtin (2011, s.88) mielestä korjaushankkeissa on huo-
mioitava ainakin: 
- purku-, tuenta-, ja vahvistustyöt 
- korjausasteen vaihtelu kohteen sisällä 
- vanhojen rakenteiden tarkka kunto usein tuntematon 
- työkohteiden ahtaus 
- käyttäjien tarpeet 
- tilapäiset asennukset ja rakenteet 
- tilakohtainen sallittu rakennusaika 
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- tilan käyttäjät korjaustyön aikana 
Korjausrakentamisessa rakentamisvaiheessa ilmeneviin aikatauluviivästyksiin on hyvä 
varautua jo hanke- ja tuotantosuunnittelua tehdessä. Häiriöpelivaraa tulisi jättää 20–50 
% purkutyön kestosta. Aikataulua laatiessa on hyvä huomioida myös muut viivytystä 
aiheuttavat seikat, esimerkiksi tontin ja työkohteen ahtaus. Nostokoneita tai siirtolaittei-
ta ei useinkaan voida hyödyntää korjaustyömailla tehokkaasti vaan työmiehet vastaavat 
materiaalin siirtelystä, mikä tarkoittaa lisääntyvää aika- ja henkilöresurssin tarvetta. 
Sekä tilaajan että korjausurakoitsijan kannattaa huomioida nämä häiriövarat ja lisäänty-
neet resurssitarpeet aikataulu- ja kustannussuunnittelussaan sekä varautua mahdollisiin 
lisä- ja muutostöihin. (Ratu KI-6019, 2011, s.20)  
 
2.2 Kustannushallinta 
Rakennusprojekti on itsenäisesti toimiva hanke, jonka on tarkoitus toimia työmaavai-
heessa omilla rahoillaan. Tämä vaatii kustannusohjausta ja –valvontaa koko hankkeen 
ajan. (RATU S-1229)   
2.2.1 Kustannusarviointi 
Kustannusarvio on ennuste projektin aikana syntyvistä kustannuksista ja usein siihen 
liitetään merkintä arvion tarkkuudesta esimerkiksi prosentuaalisena vaihteluvälinä. (Art-
to et al., 2006, s.159) Kustannusarvio toimii yleensä kustannusvalvonnan vertailukohta-
na. On kuitenkin huomioitava, että arvio on luonteeltaan ennuste, eikä voi koskaan olla 
lähtötietojaan luotettavampi. (Pelin, 2011, s.166–167) (Artto et al., 2006, s.163–166) 
Lähtötietoja voivat tarjota muun muassa aikaisemmat samantyyppiset projektit tai 
hankkeet, tekijän oma kokemus aiheesta ja hanketta varten pyydetyt ennakkotarjous-
pyynnöt. (Enkovaara et al., 2006, s.161-162) 
  Lopullinen kustannusarvio pohjautuu projektin toteutussuunnitelmiin ja tehtyi-
hin urakkasopimuksiin. Tällöin arvion tarkkuus on lähteestä riippuen noin 5 % luokkaa 
ja pienet projektit pyritään arvioimaan hyvinkin tarkasti. Lopullinen kustannusarvio 
toimii vertailupohjana projektinaikaiselle kustannusseurannalle. (Pelin, 2011, s.167) 
(Artto et al., 2006, s.162) 
Kustannusarvioinnin apuvälineenä käytetään projektin ositusta, josta käytetään yleisesti 
lyhennettä WBS (Work Breakdown Structure). (Pelin, 2011, s.91) Projektin ositus ku-
vaa hierarkkisesti eri tasoille jaoteltuna kaikki projektiin sisältyvät tehtävät. Nämä työ-
paketit saavat kukin oman budjettinsa ja osituksessa voidaan myös ottaa kantaa tehtävi-
en vastuujakoon. Projektin osituksen avulla määritellään aikataulu- ja kustannusseuran-
nassa valvottavat tehtäväpaketit, joten projektin ositustavalla on suuri merkitys hank-
keen jatkon kannalta. Projektin ositus voidaan suorittaa lukuisilla eri tavoilla, joista 
yleisimmät ovat vaiheittainen, rakenteellinen, työlajin mukainen ja järjestelmiin ositta-
minen. Usein lopullinen ositus on näiden ositusmenetelmien yhdistelmä. (Artto et al., 
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2006, s.112) (Golany and Shtub, 2001, s.1263–1280) Rakennusalalla WBS:n pohjana 
käytetään usein Talo nimikkeistöä, joista Talo 80 on yleisesti käytössä. Esimerkiksi 
NCC Rakennus Oy:n käyttämä litterointiohje pohjautuu alun perin Talo 80:n rakenta-
misosanimikkeistöön. Rakennusosanimikkeistö jakaa hankkeen kustannukset kymme-
neen pääryhmään. Tässä diplomityössä tarkastellaan pääryhmiä 1-9, mikä tarkoittaa, 
että pääryhmä 0 eli rakennuttajan kustannukset jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Raken-
nuttajan kustannuksiin kuuluvat muun muassa rahoitus- ja suunnittelukustannukset sekä 
rakennuttaminen ja valvonta. (Enkovaara et al., 2006, s.25-27) 
Vaikka kustannusarvio perustuu projektin ositukseen ja työtehtävistä kertyviin 
kustannuksiin, tulee projektille määrittää myös aikaan sidottu kustannusarvio ja budjetti. 
Aikaan sidonnaisuus tarvitaan yrityksen oman talouden suunnittelun takia, sillä kustan-
nusten realisoitumisen ajankohdalla on merkitystä muun muassa yrityksen maksuky-
kyyn. (Artto et al., 2006 s.164) Täydellisen tarkkaa kulujen kohdistusta kalenterikuu-
kausille ei kuitenkaan pystytä tekemään, vaan kuukausien välille syntyy aina siirtoja. 
Kustannusvalvonnassa nämä siirrot tulee huomioida, jotta voidaan luoda kuva projektin 
todellisesta tilanteesta. (Pelin, 2011 s.171–173)  
Projektin budjetti sisältää projektin toteuttamiseen varatut kustannukset. Hank-
keen suoritusta mitattaessa toteutuneita kustannuksia verrataan projektin budjettiin, jo-
ten on tärkeää että laadittu budjetti on riittävän yksityiskohtainen ja realistinen. (Artto et 
al., 2006 s.164–166) 
Kustannuslaskennan tarkoituksena on selvittää rakennushankkeen läpivientiin 
tarvittavat resurssit ja niistä aiheutuvat kulut sisältäen ainakin työn, materiaalin ja eri-
laisten tukitoimintojen tarpeen. (Sun, 2008 s. 168) Enkovaran (2006 s.48–49) mukaan 
projektin alussa laadittu kustannuslaskelma on kuitenkin aina epätarkka ja vain sen het-
ken paras arvio vaadittavista kustannuksista. Epätarkkuutta laskelmaan aiheuttavat usein 
puutteelliset suunnitelmat ja olosuhteiden muutokset, joihin voidaan varautua erillisellä 
riskivarauksella. Hankkeen piirustuksissa voi olla myös ristiriitaisuuksia, joista kustan-
nuslaskija on joutunut olettamaan jonkin vaihtoehdon oikeaksi. Tämän lisäksi kustan-
nuslaskentaa tehdessä hankkeen määrät ja yksikkökustannukset voidaan arvioida väärin, 
minkä riski kasvaa jos laskentaan ei ole käytettävissä tarpeeksi aikaa tai työresursseja. 
Jotta hankkeen toteuman vertailu kustannusarvioon onnistuisi, tulee laskennan olla 
mahdollisimman yksityiskohtainen ja sen laatimisesta on hyvä kirjoittaa mahdollisim-
man tarkka laskentamuistio. Laskentamuistiossa tulee esittää vähintään kaikki lasken-
nan aikana tehdyt oletukset ja poikkeamat suunnitelmista.  (Enkovaara et al., 2006 s.37–
49) Varsinaisen rakennussuorituksen lisäksi rakennushankkeen työmaavaiheen aikaisiin 
kustannuksiin kuuluvat käyttö- ja yhteiskustannukset, jotka on merkitty Talo 80 pää-
ryhmiin 8 ja 9. (Enkovaara et al., 2006, s.24-28)  
Rakennusurakan yleiset sopimusehtojen (YSE 1998) mukaan ”urakoitsija on vel-
vollinen toteuttamaan tilaajan vaatimat muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta urak-
kasuoritusta toisen luonteiseksi”. Muutosta kutsutaan lisätyöksi, jos se ei täytä edellä 
mainittuja ehtoja.  Vaikka urakoitsija on yleisten sopimusehtojen mukaan velvoitettu 
suorittamaan tilaajan haluamat muutostyöt, ei muutostöistä mahdollisesti syntyvät kus-
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tannukset jää urakoitsijan maksettaviksi, vaan rakennuttajalla on velvollisuus korvata 
lisäkustannukset. Toisaalta, jos muutostyöt vähentävät urakoitsijan kuluja, tulee myös 
se huomioida urakkahinnassa, tosin pääperiaate on, että urakoitsijan hankekate ei piene-
ne. Tällä varmistetaan urakoitsijalle hankkeesta yleiskuluina johtuvien kustannusten 
kattaminen. Muutostyöt voidaan hinnoitella yksikkö-, kokonais-, tai omakustannushin-
nalla. (RIL 262-2014, 2014, s.226) (Enkovaara et al., 2006, s.182-184)  
2.2.2 Urakoitsijan tuotantosuunnitelmat 
Hankkeen päätoteuttajan kustannustavoitteet perustuvat tuotantomenetelmien pohjalta 
tehtyihin laskelmiin. Valitut tuotantomenetelmät taas määräytyvät tarjousvaiheessa 
määritellyn kustannuspuitteen mukaan, jonka pohjalta laaditaan menetelmäkohtaiset 
kustannus-, aika- ja määrätavoitteet. Nämä tavoitteet kuvataan tuotantosuunnitelmina ja 
tavoitelaskelmina, joita ovat tuotanto-, tehtävä-, hankinta-, työmaatekniikka- ja vastuu-
aluelaskelma. (Enkovaara et al., 2006, s.156-157) 
 Rakennushankkeen toteutusvaiheessa tuotannon eteneminen laadittujen aikatau-
lujen mukaisesti voidaan varmistaa hankinta- ja tuotannonsuunnittelulla. Projektin han-
kintojen koot sekä kokonaiskustannusten tavoitteet asetetaan hankkeen aikataulun ja 
tavoitebudjetin perusteella ja ne esitetään hankintalaskelmassa. Hankintalaskelmassa 
tavoitteet voidaan määritellä yrityksen omaan kustannuslaskennan tai tarjousvaiheessa 
muiden osapuolten antamien kirjallisten ennakkotarjousten ja alustavien kyselyiden 
tulosten pohjalta. Tavoitteista osa voi perustua myös kustannuslaskijan omaan, koke-
musperäiseen tietoon. Tavoitteet on kuitenkin eriteltävä mahdollisimman tarkasti, jotta 
sopimushankinnan ja aliurakoiden kauppojen sisältöä on madollista muokata hankkeen 
edetessä ilman, että kauppojen vertailtavuus tavoitteeseen kärsii. Hankintalaskelma toi-
miikin hankintojen aikataulu- ja kustannusvalvonnan perustana. Kustannusvalvontaan 
kuuluu tehtyjen kauppojen vertailu samansisältöisiin kustannustavoitteisiin ja sen perus-
teella pyritään ennustamaan projektin taloudellista lopputulosta. Toimivan aikatauluval-
vonnan kautta on mahdollista varmistaa hankintojen oikea-aikaisuus ja luoda projektin 
osatehtäville tarvittavat aloitusedellytykset. (Enkovaara et al., 2006, s.161-162) (Junno-
nen and Kankainen, 2012, s.28) 
2.2.3 Projektin tulo-menosuunnittelu 
Rakennushankkeen alussa tilaaja ja urakoitsija tekevät yhdessä projektin maksuerätau-
lukon, jossa näkyvät tilaajan urakoitsijalle maksamien osuuksien maksuperusteet. Ura-
koitsijan kannalta on sitä parempi mitä etupainotteisempi maksuerätaulukko on, sillä 
silloin tilaaja rahoittaa hankkeen, eikä urakoitsijan tarvitse hankkia rahoitusta omien 
kulujensa hoitoon. Tilaajalle taas on parempi, jos maksuerät maksetaan vain suoritetun 
työn perusteella. Maksuerät onkin usein sidottu rakennusosien valmistumiseen. Mak-
suerien suuruudet ja jakotavat voivat vaihdella suurestikin projektista toiseen eikä nii-
den perusteella voida suoraan päätellä projektin valmiusastetta. (Lindholm, 2009 s.39)   
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2.2.4 Korjausrakentamisen erityispiirteet 
Korjausrakentaminen eroaa usein tietyiltä työsuorituksiltaan uudisrakentamisesta ja ne 
tulee huomioida kustannusarviota tehdessä. Tällaisia, vain korjausrakentamiselle omi-
naisia osasuorituksia ovat muun muassa rakennusosan purku- ja paikkaustyöt sekä pur-
kuun liittyvä rakenteiden väliaikainen tuenta. Tarkinkaan korjaushankkeen kustannus-
ennuste ei kuitenkaan pidä paikkaansa, jos kohteen ennakkotietoja ei ole selvitetty tar-
peeksi tarkasti tai tehdyt selvitykset ovat virheelliset. (Enkovaara et al., 2006, s.89-91) 
Korjauskohteissa olemassa oleviin piirustuksiin ei voi aina luottaa, varsinkaan talotek-
nisten järjestelmien osalta, joiden piirustukset on voitu kopioida ohjeellisista piirustuk-
sista.   (RIL 258-2011, 2011, s.36) Tästä syystä kohteesta on aina hyvä selvittää korjat-
tavien rakenteiden koostumus ja kunto sekä rakennusosien mitat ja tarkka sijainti. Läh-
tötietojen epätarkkuudet aiheuttavat merkittävää vaihtelua kustannusennusteeseen sekä 
käytettävän menetelmän valintaan. (Enkovaara et al., 2006, s.90-91)  
Korjausrakentamisen kustannuslaskentaan liittyvät ongelmat liittyvätkin usein 
juuri määrälaskentaan, jonka tekee vaikeaksi suunnitelmien tulkintavaikeudet, tiedon 
erittely ja kuvaus hinnoitteluun sopivaksi sekä vaikeudet oikeiden mittojen saamisessa. 
Mittauksissa ongelmia aiheuttavat lähinnä rakennusosien osakorjaukset. Suunnitelmien 
tulkintavaikeudet johtuvat suurelta osalta lähteinä olevien asiakirjojen epätäsmällisyy-
destä, sillä kattavan määrälaskennan tulisi huomioida myös eri työvaiheista aiheutuvat 
seurausvaikutukset, kuten purettavan seinän pintarakenteiden korjaus. Myös korjauksen 
laatutasovaatimukset tulee olla selkeästi määritelty. Määräluetteloon merkitty tiedon 
erittely ja kuvaus hinnoitteluun sopivaksi voi suunnitelmien ohella aiheuttaa ongelmia 
määrälaskentaan, vaikka perusperiaate on sama kuin uudisrakentamisessa. Korjausra-
kentamisessa määrät kuitenkin käsitellään rakennusosittain ja niiden tulee sisältää kaik-
ki suoritteet, jotka työn toteuttaminen vaatii. (Enkovaara et al., 2006, s.90-91) 
 
2.2.5 Kustannusvalvonta 
Kustannusvalvonta voidaan jakaa kolmeen osaan: sopimuksen teon yhteydessä tehtä-
vään ennakkovalvontaan, kustannuspoikkeamien valvontaan työmaavaiheessa ja hank-
keen loppukustannusten ennustamiseen. (RATU S-1229) Rakennusvaiheen alkaessa 
hankkeen kokonaiskustannusten suuruuteen ei enää voida kovinkaan merkittävästi vai-
kuttaa, vaan kustannusten kannalta ratkaisevat päätökset tehdään tarveselvitys- ja suun-
nitteluvaiheessa. Vaikuttamalla projektin alkuvaiheessa hankkeen laatutasoon ja laajuu-
teen, voidaan kokonaiskustannuksia muuttaa merkittävästi. Enkovaaran mukaan (2006, 
s.10–11) tilavuudeltaan tai pinta-alaltaan saman laajuisissa kohteissakin voi olla kustan-
nuksiltaan suuria eroja, riippuen tilojen erilaisesta käyttötarkoituksesta ja varustelu-
tasosta, tilojen sijoittelusta sekä rakennuspaikan tonttiolosuhteista ja perustamistavoista. 
Rakennusaikana tehtyjen päätösten vaikutukset realisoituvat toteutuneina kustannuksi-
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na. Kokonaiskustannuksiin voidaan rakentamisvaiheessa vaikuttaa enää lähinnä mene-
telmävalintojen ja toteutuksen ohjauksen kautta.  (Enkovaara et al., 2006, s.10–11) 
Työmaavaiheessa tehtävän rakennusprojektin kustannusvalvonnan merkitys pe-
rustuu sen kustannuspoikkeamien ennakoivaan havainnointiin, jonka avulla on mahdol-
lista ohjata hanketta tavoitteen suuntaan. Hankkeen kustannusvalvonnassa noudatetaan 
usein suoriteperusteista kirjanpitoa, jossa kustannukset kirjataan toteutuneiksi tehdyn 
työn, hyväksyttyjen laskujen ja maksuerien sekä kuormakirjojen perusteella. Kun tämän 
lisäksi huomioidaan tehdyt työkaupat ja sopimusten sopimushinnat sekä ostetut ja tila-
tut, mutta saapumattomat tarvikkeet, saadaan projektin sidotut kustannukset.  (RATU S-
1229) (Enkovaara et al., 2006, s.168) 
 
 
 Sitoutuneet ja toteutuneet kustannukset (Pelin, 2011)  Kuva 1.
 
Kustannuksista seurataan usein sitoutuneita kustannuksia toteutuneiden kustannusten 
sijaan, koska näiden seurantatapojen välinen ero voi olla suuri, kuten kuvasta 1 on näh-
tävissä. Tämä ero johtuu useista eri tekijöistä ja voi vaihdella suuresti yrityksittäin, yk-
siköittäin ja projekteittain. Kustannukset usein sitoutuvat jo tuotteen tai palvelun tilaus-
vaiheessa, jonka jälkeen täytyy odottaa toimitusaika, ennen kuin tuote saapuu työmaal-
le. Viimeistään toimituksen yhteydessä kustannukset ovat sitoutuneet täysimääräisesti 
hankkeelle. Tuotteen tai palvelun toimittaja ei aina välitä laskua toimituksen yhteydes-
sä, vaan sitä saadaan odottaa laskutusaika. Laskun saavuttua lasku siirtyy yrityksen si-
säisen laskunkäsittelyn kautta maksuun ja maksun jälkeen se raportoidaan projektin 
kustannusraporttiin, jolloin ne merkitään toteutuneiksi kustannuksiksi. Kaikkeen tähän 
voi kulua aikaa useita kuukausia. (Pelin, 2011, s.174-175)  
Kustannusseurannassa huomioidaan toteutuneiden ja sidottujen kustannusten li-
säksi myös keskeneräisistä töistä aiheutuneet kustannukset. Keskeneräisten töiden kus-
tannusten arvioimiseksi on tiedettävä kunkin työn valmiusaste ja sille kirjatut kustan-
nukset. Näin kertyneistä kumulatiivisista kustannuksista on mahdollista päätellä projek-
tin tulevaa kustannusylitystä tai –alitusta ja tarvittaessa ryhtyä tarvittaviin korjaaviin 
toimenpiteisiin. (Sun, 2008, s.179-180)  
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 Projektin kustannusvalvonta (Sun, 2008) Kuva 2.
Projektin kustannusvalvonnassa on tärkeää varmistaa tiedon liikkuvuus ja ajantasaisuus. 
Se vaatii jatkuvaa vuoropuhelua projektin eri osapuolten välillä, jotta toteutussuunni-
telmia ja kustannusennustetta voidaan muokata projektin nykyhetkeä vastaavaksi. Kus-
tannusvalvonnan tärkein tavoite onkin hankkeen tavoitteenmukaisen etenemisen var-
mistaminen. Kustannusvalvonnasta syntyy raportteja paitsi projektinjohdolle, myös 
korkeammalle yrityksen johdolle. Nämä raportit sisältävät tilanne-, ennuste- ja toimen-
pidekatsauksia ja voivat tarjota myös vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Raportteja laaditta-
essa on tärkeä huomioida, että ne kuvaavat tilanteen kehityksen ja mahdolliset poik-
keamat syineen mahdollisimman selkeästi ja tiiviisti esimerkiksi graafisessa muodossa.  
(Enkovaara et al., 2006, s.167-168, 176) 
 
2.3 Ajallisen ja taloudellisen edistymisen arviointi 
Rakennushankkeiden edistymistä voidaan arvioida ja seurata monin eri tavoin ja usein 
seurannan tavoitteena on tuottaa arvio hankkeen ajallisesta ja taloudellisesta lopputulok-
sesta. Tarkkaa arviota on kuitenkin vaikea luoda, sillä rakennushankkeet sisältävät usein 
ennalta arvaamattomia kustannusvaihteluita, materiaaliviivästyksiä ja suunnitelmamuu-
toksia. Barraza et al. (2004) kutsuukin hankkeen alkuperäistä kustannusarviota vain 
ensimmäiseksi kustannusennusteeksi, joka tarkentuu projektin edetessä. 
Rakennushankkeiden toteutusvaiheessa nykytilan määrittämisessä ja ennustami-
sessa laajasti käytetty menetelmä on niin kutsuttu S-käyrä (Blyth and Kaka, 2006). S-
käyrä koostuu hankkeen kumulatiivisista kustannuksista, jotka merkitään kaavion y-
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akselille, ajan edetessä pitkin x-akselia (Taylor, 2007, s.128). Kaarteet käyrän alussa ja 
lopussa kuvaavat hankkeen etenemisen olevan hitaampaa käynnistys ja viimeistelyvai-
heessa ja nopeinta projektin keskivaiheilla (Chao and Chien, 2009). Yksittäisten ajan-
jaksojen kustannuksia tarkasteltaessa kustannukset usein muodostavatkin normaalija-
kaumaa muistuttavan muodon. Kumulatiivisia kustannuksia seuraava S-käyrä saa ni-
mensä sen litistettyä S-kirjainta muistuttavasta muodosta. (Taylor, 2007, s.128) Vaikka 
suurimman osan projekteista kustannuskäyrä muistuttaa S-käyrää, vaikuttaa jokaiseen 
niistä kuitenkin hankkeen eri ominaisuudet luoden kullekin käyrälle yksilöllisen muo-
don (Chao and Chien, 2009). 
S-käyrää käytetään rakennushankkeissa laajasti, sekä tilaajan että urakoitsijan 
toimesta (Chao and Chien, 2009). Se toimiikin yksinkertaisuutensa ja helppolukuisuu-
tensa ansioista erinomaiseesti projektin rakennusaikaiseen nopeaan tarkasteluun ja ti-
lannearvion luomiseen. Muodon yksinkertaisuus mahdollistaa myös toteutuneen ja ta-
voitearvion mukaisen kustannuskäyrän piirtämisen samaan kuvaajaan, mikä helpottaa 
tilannearvion laadintaa. (Taylor, 2007, s.128) S-käyrää hyödynnetäänkin monissa eri 
aikataulu- ja kustannusseurantamenetelmissä, joita on esitelty myöhemmin tässä luvus-
sa. Käyrän ominaisuus esittää projektin eteneminen yksinkertaistetussa muodossa, tulee 
kuitenkin huomioida arvioita tulkitessa. Siihen pohjautuvia menetelmiä ei voidakaan 
suositella käytettäväksi ainoana hankkeen etenemisen mittarina, vaan tarkkoja välita-
voitteita ja virstanpylväitä tulee myös asettaa erityisesti suuremmissa hankkeissa. (Chao 
and Chien, 2009) Niiden seuraamisessa voidaan hyödyntää luvussa 2.1.1 esiteltyjä aika-
taulunseurantamenetelmiä. 
2.3.1 Tuloksen arvon menetelmä (Earned Value Management) 
Tuloksen arvon tai ansaittu arvon menetelmällä (Earned Value Management, EVM) on 
mahdollista mitata ja tutkia projektin etenemistä sekä seurata kustannus- ja aikatau-
lueroa suunnitelman mukaiseen verrattuna. Tuloksen arvo myös yhdistää projektihallin-
nan kolme kriittistä elementtiä: laajuus-, aika- ja kuluhallinnan. Toteutuneita kustannuk-
sia ja aikataulua verrataan suunnitelmiin lähes kaikissa projekteissa. Tuloksen arvon 
menetelmässä siihen yhdistetään tehdyn työn laajuuden tarkastelu ja käytetään kaikkien 
elementtien tarkastelualustana projektin kustannuksia. (Cioffi, 2006) 
Menetelmän etuna ovat sen tarjoamat indikaattorit projektin tuloksen ennustami-
seksi ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden tarpeellisuuden osoittaminen jo projek-
tin alkuvaiheessa. Tätä varten on selvitettävä projektissa tehty työ, siihen kulunut aika ja 
työstä aiheutuneet kulut. Seuraamalla projektin indikaattoreita, voidaan tuloksen arvoa 
mitata hankkeen alusta saakka ja menetelmän antamia lukuja voidaan pitää luotettavina 
ja tarkkoina tuloksen kuvaajina, kun projektin valmiusaste on vähintään 15 % (Fleming 
and Koppelman, 1998).  Projektin valmiusasteen määritteleminen ei kuitenkaan ole ai-
van yksiselitteistä ja on aina sitä vaikeampaa, mitä uudempi ja tuntemattomampi projek-
ti, työvaihe tai työtehtävä on arvion laatijalle. (Anbari, 2003)  
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 Tuloksen arvon menetelmässä projektin eteneminen on määriteltävä tarkasti, 
mikä rakennushankkeissa on tavallista. Projektin osituksen (WBS) avulla määritellään 
kunkin osaprojektin aikataulu, järjestys sekä milloin projekti on valmis. Projektin 100 % 
valmiusasteen määritys ei kuitenkaan ole helppo tehtävä, Fleming ja Koppelmanin 
(1998) mukaan se voi olla jopa menetelmän vaikein osuus, sillä hankkeen suunnitelmat 
voivat muuttua projektin edetessä. Jotta projektin etenemistä voitaisiin tutkia, on työlle 
ja työvaiheille kuitenkin määriteltävä, milloin 100 % valmiusaste saavutetaan. Samoin 
työlle on määriteltävä yksityiskohtainen aikataulu ja jokaiselle työvaiheelle arvioidut 
resurssit projektin alusta loppuun saakka. Tuloksen arvon menetelmän suurimmista 
hyödyistä on sen kyky ennustaa projektin loppukustannuksia ja hankkeen valmistu-
misajankohtaa vertaamalla jo suoritetun työn tuloksia hankkeen suunnitelmiin. Tulok-
sen arvon menetelmä onkin saavuttanut suuren suosion, sekä yksityisellä että julkisella 
sektorilla. Kim et al. (2003) teettämän kyselyn mukaan 82 % menetelmää käyttäneistä 
projektipäälliköistä hyväksyy tai suuresti hyväksyy menetelmän käytön. (Kim et al., 
2003)  
 
 Tuloksen arvon yksiköt (Vanhoucke, 2009) Kuva 3.
Tuloksen arvon määrittämisessä on vakiintunut tiettyjen yksiköiden käyttö ja nämä ovat 
esitettynä kuvassa 3.  Projektin aikataulu- ja kustannusseurantaa tehdessä tuloksen ar-
von menetelmällä tulee kullekin tarkasteluhetkelle laskea erikseen tuloksen arvon yksi-
köt. Yksiköistä Planed Value (PV) on aikaan sidottu kustannuskäyrä, joka muodostuu 
työn suorittamiseksi hyväksytystä, alkuperäisestä budjetista. PV on arvo, jonka suorite-
tun työn tulisi tuottaa projektille ja siihen voidaan viitata myös nimellä suunnitellun 
työn budjetoidut kustannukset (Budgeted Cost of Work Scheduled, BCWS) tai lyhen-
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teellä Cs lähteestä riippuen. Kun kunkin työn suunniteltu arvo yhdistetään kumulatiivi-
seksi S-käyräksi, saadaan projektin lopullinen budjetti, Budget at completion (BAC). 
Työn todellisten kulujen mittari on Actual Cost (AC), jota kirjallisuudessa kutsutaan 
myös tuotetun työn toteutuneiksi kustannuksiksi, Actual Cost of Work Performed 
(ACWP) tai lyhenteellä Ca. Kumulatiivisesti seurattuna myös AC muodostaa S-käyrän. 
Yksikkönä tuloksen arvo (EV) tarkoittaa tehdyn työn budjetoituja kustannuksia, jota 
kutsutaan myös Budgeted Cost of Work Performed (BCWP) ja lyhenteellä Cb. Selkey-
den vuoksi tässä työssä käytetään jatkossa vain Tuloksen arvo -standardin mukaisia 
lyhenteitä EV, AC ja PV. Jos kaikki työtehtävät eivät ole tuloksen arvon tarkasteluhet-
kellä kokonaan valmistuneet, tulee niiden valmiusaste arvioida ja EV lasketaan sen mu-
kaan. (Anbari, 2003) (Vanhoucke, 2009, s.217–219) (Cioffi, 2006) 
 
 
 Tuloksen arvon yksiköt S-käyrällä (Henderson, 2007) Kuva 4.
Perusyksiköiden lisäksi Tuloksen arvon menetelmässä on myös työn tehokkuuden mit-
tareita, kuvan 4 mukaisesti. Kustannustehokkuusindeksi, Cost Performance Index (CPI) 
kuvaa kustannusten tuottavuutta vertaamalla tuloksen arvoa ja työn todellisia kuluja 
projektissa tai yksittäisessä työtehtävässä. CPI on todettu luotettavaksi välineeksi pro-
jektin tuloksen ennustamiseen jopa 15–20 % valmiusasteessa ja 20 % valmiusasteen 
jälkeen kumulatiivista CPI:tä voidaan hyödyntää projektin loppukustannusten ennusta-
miseen noin ± 10 % tarkkuudella (Fleming and Koppelman, 2004). Aikataulutehok-
kuusindeksi, Schedule Performance Index (SPI) kuvaa työn tuottavuutta käytetyn ajan 
suhteen vertaamalla tuloksen arvoa alkuperäiseen budjettiin. Indeksin arvo 1.0 tai suu-
rempi tarkoittaa projektin etenemistä suunnitelman mukaan tai paremmin. (Anbari, 
2003) (Vanhoucke, 2009, 224) (Pelin, 2011, s.185-192) (Artto et al., 2006, 259-261) 
Aikataulun ja budjetin pitävyyttä voidaan mitata myös aikatauluindeksillä (SVI) ja kus-
tannuseroindeksillä (CVI). Kustannuseroindeksi on kustannuseron ja tuloksen arvon 
suhde (CV/EV) ja aikataulueroindeksi on aikataulueron ja alkuperäisen budjetin ero 
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(SV/PV). Indeksien etuna on niiden vertailtavuus muiden projektien kanssa. (Pelin, 
2011, s.191)  
 
Projektin seuranta Tuloksen arvon menetelmällä 
Kun tuloksen arvon yksiköt saadaan laskettua, voidaan niiden avulla tarkastella projek-
tin etenemistä kuvassa 5 esitetyllä tavalla. Tämän lisäksi on mahdollista laskea projektin 
terveyttä kuvaava kriittinen suhde (Critical Ratio, CR) CR on CPI:n ja SPI:n tulo ja pro-
jektin saavutetun tehokkuuden taso on suunnitellun tehokkuuden tasolla tai parempi, jos 
CR on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 (CR = CPI x SPI ≥ 1). Kriittistä suhdetta voidaan 
kutsua myös nimellä Cost-Schedule Index (CSI). (Anbari, 2003) Tämän lisäksi Kustan-
nusero (Cost Variance, CV) kuvaa toteutuneen tuloksen arvon ja todellisten kulujen 
erotusta (EV-AC) ja aikatauluero (Schedule Variance, SV) kuvaa tuloksen arvon ja 
suunnitellun arvon erotusta (EV-PV). Aikatauluero ja kustannusero antavat tulokseksi 
vain absoluuttisia lukuarvoja, jotka ovat täysin projektikohtaisia. (Pelin, 2011, s.192) 
(Vanhoucke, 2012, s.221-223) 
 
 
 
 Projektin aikataulu ja kustannusseuranta Tuloksen arvon menetelmällä Kuva 5.
(Vanhoucke, 2012) 
Projektihallinnan kannalta on tärkeää paitsi tuntea hankkeen suoritustaso aikataulun ja 
kustannusten näkökulmasta nykyhetkellä, mutta myös selvittää mahdollisten aikataulu- 
ja kustannuspoikkeamien vaikutus koko projektin suoritukseen. Mitä aikaisemmin nega-
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tiivisiin poikkeamiin pystytään vaikuttamaan, sitä pienemmät vaikutukset poikkeamalla 
on koko projektin onnistumisen kannalta. Tuloksen arvon menetelmällä on mahdollista 
ennustaa projektin loppukustannuksia ja –aikaa hyödyntäen projektin tarkasteluhetkeen 
mennessä tehtyjä suorituksia. (Pelin, 2011, s.192) (Vanhoucke, 2012, s.221-223) 
 
Aikataulun ja kustannusten ennustaminen 
Projektin loppukustannuksia voidaan ennustaa EAC (Estimated cost At Completion) –
kaavan avulla. EAC on toteutuneiden kustannusten ja jäljellä olevien töiden arvioidun 
kustannusten summa. Vastaavasti projektin valmistumisajankohtaa voidaan arvioida 
EAC(t) (Estimated duration at Completion) –kaavan avulla, joka on toteutuneen ajan ja 
jäljellä olevien töiden aikataulutetun keston summa. Näiden ennustusten tulos voi kui-
tenkin vaihdella suuresti, riippuen jäljellä olevien töiden oletetuista kestoista ja kustan-
nuksista. Joissain tilanteissa projektin alkuperäiset oletukset eivät enää pidä paikkaansa 
tai hankkeen ympäristössä on tapahtunut niin suuria muutoksia, että EAC:tä ei voida 
määrittää suoraan alkuperäisestä budjetista, vaan se on arvioitava kokonaan uudelleen 
muuttuneiden olosuhteiden mukaiseksi. Jos muutos on kuitenkin ollut vain hetkellinen 
ja tuotanto on palannut jälleen normaalille tasolle, voidaan uusi kokonaisbudjetti tai 
aikataulu arvioida käyttäen hyväksi alkuperäisiä arvioita. Jos aikaisemmin tapahtunut 
muutos olosuhteissa on pysyvä ja edullinen projektin toteutuksen kannalta, voidaan 
muutoksen vaikutus kokonaiskustannusarviossa tai aikataulussa huomioida jakamalla 
jäljellä oleva työ tuottavuusindeksillä CPI, eli EAC = AC + (BAC-EV)/CPI. Anbarin 
(2003) mukaan tulee kuitenkin aina suhtautua varauksella projektin tuloksen arviointiin, 
jossa menetetty aikataulu tai kustannustavoite pyritään ottamaan kiinni ilman suuria 
muutoksia tuotantotavoissa. (Anbari, 2003) (Vanhoucke, 2009, s.227) 
 Tuloksen arvon menetelmällä voidaan päästä parhaimmillaan hyvinkin tarkkoi-
hin ennusteisiin projektin loppukustannuksista ja aikataulusta. Menetelmän vaatimien 
laskujen suorittamiseen on kehitetty myös omia ohjelmistoja, mutta niiden vaatimat 
kustannustiedot eivät aina ole helposti saatavilla, sillä yritysten omat järjestelmät eivät 
välttämättä ole yhteensopivia näiden ohjelmistojen kanssa. (Kenley, 2003, s.133) 
Menetelmän saama kritiikki 
Tuloksen arvon menetelmä on osoittautunut monelle käyttäjälleen erinomaiseksi apuvä-
lineeksi projektisuunnittelussa ja -seurannassa sekä päätöksen teon apuvälineenä. Tästä 
huolimatta menetelmä on saanut osakseen myös paljon kritiikkiä. Yksi kritiikkiä aiheut-
tanut ominaisuus on EVM:n tapa ilmoittaa aikataulun eteneminen kustannusten perus-
teella. Aikataulun mittaaminen kustannusyksiköissä aiheuttaa menetelmään perehtymät-
tömälle usein hämmennystä ja vaikeuttaa tulosten tulkintaa ja vertailua esimerkiksi 
kriittisen polun määrittämiin välitavoitteisiin. (Henderson, 2007) (Lipke, 2003)  
Suurempi kritiikin aihe on kuitenkin EVM:n aikatauluindikaattoreiden (SV, SPI) 
ominaisuus päästä aina tavoitteeseen projektin lopussa, eli SV saavuttaa arvon nolla ja 
SPI arvon yksi, riippumatta projektin mahdollisesta myöhästymisestä.  Aikatauluindi-
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kaattoreiden pettäminen projektin viimeisen kolmanneksen aikana on seurausta EV 
ominaisuudesta saavuttaa aina viimeisimmän suunnitellun työn budjetoidut kustannuk-
set PV:n eli työn lopullisen budjetin (BAC), joihin indeksit perustuvat. (Lipke, 2003)   
Corovic (2006) on jopa sitä mieltä, että Tuloksen arvon menetelmää ei tulisi käyttää 
projektin aikatauluseurannassa lainkaan. 
2.3.2 Earned Schedule 
Tuloksen arvon menetelmän saaman kritiikin pohjalta on syntynyt Earned Schedule 
(ES), vapaasti suomennettuna ansaitun tai tuotetun aikataulun menetelmä. ES toimii 
samalla perusperiaatteella kuin tuloksen arvon menetelmä, tosin tuloksen arvon mene-
telmästä poiketen aikataulun tehokkuutta ja suoritusta mitataan kustannusten sijaan ajan 
perusteella.  Earned Schedule on määritelty ES = C + I, missä C on aikayksiköiden lu-
kumäärä, joissa EV ylittää PV:n ja I = (EV-PVC) / (PVC+1-PVC). Kaavassa käytetty 
merkintä PVC tarkoittaa tarkastelukuukauteen mennessä suunnitellun työn budjetoituja 
kustannuksia. ES menetelmä mittaa aina projektin kumulatiivista etenemistä. Jos toi-
veena on selvittää yhden kuukauden suoritustaso, tulee laskea kahden peräkkäisen kuu-
kauden ES:n arvon erotus. (Henderson, 2007) (Lipke, 2003) 
 
 Earned Schedule yksiköt (Henderson, 2007) Kuva 6.
Earned Schedulen mukainen aikatauluero SV määritellään ES:n ja todellisen ajan (AT) 
erotuksena. SPI saa myös uuden määritelmän SPI(t) = ES/AT. Projektin kokonaiskeston 
arvioinnin yleiskaavana voidaan käyttää samankaltaista kaavaa kuin Tuloksen arvon 
menetelmässä EAC(t) = AT + PDWR. Kuten tuloksen arvon kanssa, projektin jäljellä 
olevan työn vaatiman ajan (PDWR) arvioiminen riippuu voimakkaasti projektin ominai-
suuksista. Laskukaavat vaihtelevat riippuen siitä oletetaanko jäljellä olevien töiden suo-
ritustahti alkuperäisen aikataulun, tarkasteluhetkeen mennessä toteutuneen työtahdin vai 
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SCI:n mukaiseksi. Vandevoorden ja Vanhoucken (2005) tekemän vertailun mukaan 
Earned Schedule menetelmä osoittautui projektin loppupuolella luotettavaksi hankkeen 
etenemisen seurannan työkaluksi. Menetelmä onkin saanut laajempaa hyväksyntää 
myös pienempien projektien tuloksen ennustamisessa (Henderson, 2005) ja siihen liit-
tyviä tutkimuksia on kaikkien saatavilla kahdellakin internet-sivustolla 
www.earnedschedule.com ja sydney.pmichapters-australia.org.au. Earnedschelude.com 
sivustolta löytyy myös Excel-pohjainen ES-laskuri. (Vandevoorde and Vanhoucke, 
2006) (Henderson, 2007) 
Toisin kuin tuloksen arvon menetelmässä, ES-menetelmään perustuvat arvot SV(t) ja 
SPI(t) eivät menetä luotettavuuttaan projektin loppupuolella. Tämä johtuu siitä, että ES 
on hankkeen lopussa yhtä suuri kuin projektin suunniteltu kesto (PD) ja siten projektin 
todellisesta kestosta (AT) riippuvat SV(t) ja SPI(t) kuvaavat projektin suoritusta myös 
hankkeen loppupäässä. (Vanhoucke, 2012, s.223-225) Tuloksen arvon tai Earned Sche-
dule menetelmiä ei ole kuitenkaan suunniteltu käytettäväksi absoluuttiseen aikataulu-
seurantaan tarkkojen aikataulukaavioiden tilalle, vaan työmaan tuottavuuden arvioimi-
sen apuvälineiksi muiden seurantatyökalujen rinnalle. Czarnigowska et al. (2011) ar-
vioivat menetelmien suosion perustuvan niiden verrattain yksinkertaiseen käyttöön: en-
nusteen luomiseen tarvitaan vain neljän laskentakaavan käyttöä ja tulos on suhteellisen 
helposti tulkittavissa. (Czarnigowska et al., 2011)  
 
2.3.3 Aikaisemmin tehtyjä tutkimuksia standardikustannus-
käyrästä 
Perinteinen kustannusennustaminen, kuten tuloksen arvon menetelmä, perustuu tarkasti 
projektille tehtyyn aikatauluun ja resursseihin, kuten työ- ja materiaalikuluihin. Aikatau-
lun tarkan osituksen avulla kullekin työvaiheelle määritetään oma budjetti, joista yhdes-
sä muodostuu työmaan kokonaisbudjetti. Aikataulu- ja kustannusseuranta perustuvat 
tämän suunnitelman ja toteuman vertailuun. (Lester, 2006, s.52–57) Tämän kaltainen 
kustannusseuranta on kuitenkin hidasta ja vaatii seuraajalta hyvän tuntemuksen työmaan 
toiminnasta ja nykytilasta, mikä vaikeuttaa esimerkiksi työpäälliköiden kustannusseu-
rantaa ja heidän onkin usein luotettava täysin työmaan toimittamaan seurantaraporttiin. 
Kustannusseurantaa tai -ennustamista ei voida myöskään tehdä kuvatulla menetelmällä 
ennen kuin tarkat toteutussuunnitelmat on luotu. Kustannusseurannan ja –ennustamisen 
helpottamiseksi onkin pyritty luomaan erilaisia standardikustannuskäyriä. (Kaka, 1999) 
S-käyrän mallisia kasvukäyriä on löydetty kassavirtoja sekä yleisesti taloustieteitä tut-
kimalla. Ashton löysi vuonna 1972 neljä s-käyrän mallia: integroitu normaalikäyrä, lo-
gistinen käyrä, sinikäyrä ja Urbanin käyrän. Nämä kaikki käyrät ovat erittäin lähellä 
toisiaan ja onkin tutkittu, että äärimmäisiä esimerkkejä lukuun ottamatta kaikkia niitä 
voidaan käyttää standardikäyrinä. (Kenley, 2003 s.46) (Kaka and Price, 1993) 
Näkökulmaeroja 
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Standardikustannuskäyrään liittyvät näkökulmat voidaan jakaa useampaan leiriin riip-
puen tutkijan näkemyksestä rakennushankkeen luonteesta ja siitä, pyritäänkö luomaan 
absoluuttinen vai vaihteluvälin omaava kustannuskäyrä. Deterministinen lähestymistapa 
etsii hankkeelle tarkan valmistumisajankohdan tai loppukustannukset, kun stokastinen 
lähestymistapa etsii vaihteluvälin, jolle valmistumisajankohta tai loppukustannukset 
tulevat asettumaan. (Kenley, 2003 s.6) Näistä näkökulmista deterministinen lähestymis-
tapa on yksinkertaisuutensa vuoksi suositumpi (Barraza et al., 2004).  
Toinen tutkijoita jakanut näkökulmaero on suhtautuminen rakennusprojektin yk-
silöllisyyteen. Toisten mielestä rakennusprojektien kustannustietojen perusteella voi-
daan määrittää yleiset lait ja pääsäännöt kustannuskertymää koskien. Tätä ajattelutapaa 
kutsutaan nomoteettiseksi eli lakeja säätäväksi. Toinen vaihtoehto on rakennushankkeita 
yksilöinä korostava idiografinen eli yksilöä tutkiva näkemys, jonka mukaan asia ei ole 
yleistettävissä. Projektien yksilöllisyyteen on huomattu vaikuttavan muun muassa pro-
jektityyppi, taloudellinen ja poliittinen ilmasto sekä projektihallinta. Nomoteettinen lä-
hestymistapa olettaa projektien välille yhdenmukaisia riippuvuuksia ja jättää suurelta 
osin huomiotta projektien yksilölliset ominaisuudet kohdellen niistä johtuvaa vaihtelua 
sattumanvaraisena ja siten merkityksettömänä. (Kenley, 2003, s.6, 40-44, 60-61) Tutki-
jat Kenley ja Wilson (1986) kuitenkin toteavat, että erojen on oltava täysin sattumanva-
raisia, jotta nomoteettiseen näkemykseen perustuvia malleja voidaan käyttää.  Heidän 
mielestään projektien välinen vaihtelu johtuu ennemmin projektien yksilöllisyydestä 
kuin sattumanvaraisesta virheestä ja tästä syystä ideaalikäyrä on illuusio. Perinteisen, 
nomoteettisen standardikustannuskäyrän puolesta puhuu kuitenkin menetelmän helppo-
us verrattuna jokaisen projektin yksilölliseen tarkasteluun. Rakennusprojektien yksilöl-
lisyydestä ja laajasta kritiikistä huolimatta nomoteettisilla malleilla onkin vankka kanna-
tus. Erilaisia standardikäyriä on etsitty runsaasti ja suuressa osassa näistä tutkimuksista 
on keskitytty rakennushankkeen tilaajan ja urakoitsijan väliseen kassavirtaan sekä pyrit-
ty ennustamaan tuota kassavirtaa standardikustannuskäyrän avulla. (Kenley, 2003, s.6, 
40-44, 60-61) 
Rakennushankkeen eri osapuolilla on tarve ennustaa kassavirtaa suhteellisen no-
peasti ja yksinkertaisesti, mikä myös osaltaan selittää nomoteettisten mallien suosiota 
riippumatta niitä vastaan esitetyistä argumenteista. Idiografiset mallit sopivat vain ana-
lyyttisiin tarkoituksiin ja projektien ajan- tai kustannuskehityksen ennustaminen vaatii 
aina standardikäyrän luomista samankaltaisten projektien pohjalta, eli nomoteettista 
lähestymistapaa. (Banki and Esmaeeli, 2008) Rakennusteollisuudessa käsitelläänkin 
epävarmuutta jo päivittäisissä operaatioissa, mikä pienentää kassavirtamallin tarkkuu-
delle asetettavia vaatimuksia (Kenley and Wilson, 1986). 
Rakennusprojektin kassavirtaa standardikäyrän avulla ennustavista malleista val-
taosa perustuu historian tuottamaan tietoon menneistä projekteista. Historiatiedon suo-
raa hyödyntämistä standardikäyrän luomisessa on kuitenkin kritisoitu ja vaihtoehtoisia 
tapoja on pyritty kehittämään muun muassa lineaarisen regression avulla. (Blyth and 
Kaka, 2006)  
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Seuraavana on esitelty muutamia merkittäviä standardikustannuskäyrään liittyviä tutki-
muksia jaoteltuna nomoteettisiin ja idiografisiin malleihin. Mallin otsikon perään on 
suluissa merkitty noudattavatko mallit determinististä vai stokastista lähestymistapaa 
käyrän luomiseen (Kenley, 2003 s.91). Suurin osa malleista tarkastelee rakennushank-
keen tilaajan ja urakoitsijan välistä kassavirtaa, mutta osa pyrkii selvittämään rakennus-
urakoisijan kustannuskertymiä ja siten varmistamaan urakoitsijan likviditeetin säilymi-
nen jokaisessa hankkeen vaiheessa. 
 
 
Nomoteettisia eli lakeja säätäviä malleja 
Bromilow (deterministinen) 
F.J. Bromilow kehitti malliaan Division of Building Research, Commonwealth Scienti-
fic and Industrial Research Organisation, CSIRO:ssa 1960-luvulla. Hänen tavoitteenaan 
oli luoda työkalu tilaajille suurten rakennushankkeiden suunnitteluun. Bromilow ei ole 
kuitenkaan koskaan virallisesti julkaissut malliaan tai analyysinsä tuloksia, vaan on ai-
noastaan käyttänyt työnsä johtopäätöksiä kuvaamaan myöhemmin julkaistuja töitään. 
Malli luotiin yhdistämällä paljolti toisiinsa liittyvät, CSIRO:n tuottamat tutkimukset. 
Ennen vuotta 1969 oli yleinen mielipide, että ajan ja kustannusten suhde pitäisi mallin-
taa lineaarisesti eli maksut olisivat tasasuuruisia ja tulisivat tasaisin väliajoin. Bromilow 
kuitenkin huomasi, että kumulatiivisten kustannusten ja ajan suhde on enemmän S-
käyrän mallinen kuin lineaarinen ja tämä näkemys on myöhemmin laajasti hyväksytty. 
Bromilow käytti polynomista regressiota löytääkseen yhtälön, joka parhaiten kuvaisi 
kustannusten kertymistä ja loi käyrän: 
𝑇 = 𝐶0 + 𝐶1𝑃 + 𝐶2𝑃
2 + 𝐶3𝑃
3 + 𝐶4𝑃
4      (1) 
missä on T rakennusaika prosentteina rakennusajan alusta todelliseen päättymispäivään, 
P on kumulatiivisten maksujen tavoite ilmaistuna prosenttina suunnitelluista kustannuk-
sista ja Cs ovat vakioita. Bromilowin yhtälön vakioista johtuen maksut alkoivat kertyä 
vasta 10,7 % ajan jälkeen ja 100 % kustannukset saavutettiin 117 % ajan kuluttua. Tämä 
kuvasi Bromilowin aikaisempaa tutkimusta, missä tunnistettiin että projektin keston 
voidaan olettaa ylittyvän noin 17 %. Tucher ja Rahilly muuttivat 1980-luvulla alkupe-
räisiä Cs vakioita, koska alkuperäisen mallin mukainen kustannusten alkaminen vasta 
10,7 % kohdalla sopii vain pieniin projekteihin, muttei suuriin rakennushankkeisiin. 
Niinpä he laskivat uudet vakiot ja saivat kustannusten alkuajankohdaksi 1,9 % koko-
naisajasta, 100 % kustannukset saavutetaan yhä 117 % kohdalla. Tucherin ja Rahillyn 
luomat vakiot ovat: C0=1,9, C1 =2,5, C2=-0,04014, C3=0,0002668. (Kenley, 2003 s.61–
63) 
 
Peer (deterministinen) 
Peerin lähtökohta mallin kehittämiselle oli, Blomilowista poiketen, urakoitsijan kassa-
virran ennustaminen ja hän piti tärkeänä että kassavirtaa voidaan ennustaa jo ennen yk-
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sityiskohtaisten aikataulujen määrittämistä. Peer uskoi, että kassavirtaa voidaan mallin-
taa standardikäyrien avulla ja vihkiytyi tutkimukseen opiskelijoidensa Zoisner ja Berdi-
cevsky kanssa. Hän tarkasteli kumulatiivisia käyriä muun muassa työlle, materiaalille, 
yleiskustannuksille ja aliurakoille. Hän myös esitti polynomista regressiota neljän suu-
ren julkisen rakennusprojektin datapisteiden avulla ja testasi kolmea yhtälöä: neljännen 
asteen yhtälöä, tanh-fuktiota ja error-fuktiota, jotka on esitetty kaavoissa 2-4. Näistä 
yhtälöistä neljännen asteen polynomifuktiota pidetään tarkimpana kassavirran ennusta-
misen mallina, tosin tanh-fuktio on sen kanssa lähes identtinen. Error-funkition käytöstä 
ei sen sijaan tiedetä paljoa. Yhtälöissä t on kokonaisajan suhde ja y on kokonaiskustan-
nusten suhde. 
𝑦 = 0.0009 + 0.273𝑡 − 1.0584𝑡2 + 5.4643𝑡3 − 3.6778𝑡4   (2) 
𝑦 = 0.567(tanh(3.249𝑡 − 2.038) + 0.963)     (3) 
𝑦 = 0.5487(erf(2.8822𝑡 − 1.7972) + 0.986)     (4) 
Berdicevsky analysoi dataa neljästä projektista johtaakseen kassavirran mallintamiseen 
myös kolmannen asteen polynomin. Tämän yhtälön kelpoisuutta standardikäyrän muo-
dostamiseen voidaan kuitenkin kyseenalaistaa, sillä tutkitut projektit olivat kaikki erilai-
sia kooltaan, muodoltaan, rakennusajaltaan ja käyttötarkoitukseltaan. Berdicevskyn ja 
Peerin myöhemmän muokkauksen tuloksena kolmannen asteen polynomifuktioksi saa-
tiin: 
𝑦 = 0.0089 − 0.2698𝑡 + 2.7909𝑡2 − 1.5181𝑡3    (5) 
Kun Berdicevsky itse testasi malliaan toisella projektilla, hän laski hajonnaksi noin seit-
semän prosenttia. (Kenley, 2003, s.64-71)  
 
Boussabaine ja Elhag (stokastinen) 
Boussaibaine ja Elhag kehittivät vuonna 1999 mallin kassavirtakäyrien ennustamiseen. 
Tätä varten he tuottivat 30 projektin analyysistä perusmallin. Malli on kolmesta erilli-
sestä yhtälöstä yhdistetty yhtälö, jonka ensimmäinen kolmannes on kumulatiivisesti 
kasvava, toinen kolmannes on lineaarinen ja kolmas kolmannes on laskeva. (Kenley, 
2003, s.85) 
 jos    0 ≤ 𝑥 ≤
1
3
   niin   𝑦 =
9𝑥2
4
   (6) 
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−
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Boussabainen ja Elhagin yhtälöä pidettiin aikanaan hieman omituisena, mutta heidän 
lähestymistapansa rakennushankkeiden yksilöllisyyteen Fuzzy-logiikan kautta keräsi 
kiitosta. Fuzzy-logiikka oli metodi jonka he ottivat käyttöön hallitakseen epävarmuuksia 
ja monitulkintaisuuksia kassavirran ennustamisessa.  (Kenley, 2003, s.85-86)  
Fuzzy approach ja Neural networks pyrkivät molemmat ratkaisemaan standardi-
käyrän ennustamiseen liittyviä ongelmia. Nämä ongelmat aiheutuvat muun muassa ra-
kennushankkeiden monimutkaisuuksista ja olosuhteiden epävarmuuksista. Fuzzy ap-
proach ja Neural networks metodeiden lähestymistapa on stokastinen, minkä vuoksi 
saatavat tulokset eivät voi koskaan olla lähtötietoja parempia. Tämä ongelma on pyritty 
ratkaisemaan jakamalla tarkasteltava projekti useisiin eri vaiheisiin, olivat ne kolman-
neksia tai kymmenyksiä, ja tutkimalla vain yksittäisen osan variaatiota kerrallaan. Tätä 
tapaa on kuitenkin kritisoitu siitä ,että se jättää huomiotta tutkittavien osien välisen riip-
puvuuden.  (Kenley, 2003, s.87)  
 
Kaka ja Price (deterministinen) 
Monet standardikustannuskäyrän mallit, kuten Bromilow sekä Kenley ja Wilson, perus-
tuvat hankkeen tilaajalta urakoitsijalle kulkevaan kassavirtaan. Kaka ja Price (1993) 
ehdottivat kuitenkin hankkeen urakoitsijan kustannuskäyrän hyödyntämistä projektin 
edistymisen seurannassa. Heidän huolensa oli urakoitsijalle syntyvien kustannusten en-
nustettavuus ja siten urakoitsijan likviditeetin säilyttäminen.  
Mallia luodessaan he tutkivat 150 rakennushankkeen kuukausittaiset sitoutuneet 
kustannukset, eikä tutkittavaksi kohteeksi hyväksytty liian lyhyitä, alle kolmen kuukau-
den projekteja tai epäsäännöllisiä, kesken rakennusajan pysähtyneitä hankkeita. Projek-
tit jaettiin neljään ryhmään rakennustyypin, hankkeen keston, rakennusyrityksen ja 
urakkatyypin mukaan. Näistä projektin keston ja liiketoimintaprosessin todettiin vaikut-
tavan S-käyrän muotoon ja niiden mukaan projektit jaettiin seitsemään eri ryhmään.  
1. Perinteinen urakka, 13-36 kuukautta 
2. Perinteinen urakka, 0-6 kuukautta 
3. Perinteinen urakka, 7-12 kuukautta 
4. Projektinjohtourakka, 7-12 kuukautta 
5. Projektinjohtourakka, 13-36 kuukautta 
6. KVR-urakka, 7-12 kuukautta 
7. KVR-urakka, 13-36 kuukautta 
Jokaisesta näistä ryhmästä muodostettiin keskiarvokäyrät ja tutkimukseen osallistuneita 
urakoitsijoita pyydettiin kommentoimaan käyrien muotoa. Käyrien muodot poikkesivat 
suuresti toisistaan ja urakoitsijat kertoivat niiden kuvaavan hyvin urakkatyypin muotoa. 
Standardikäyrät kuitenkin aina sisältävät satunnaista ja systemaattista virhettä. Kaka ja 
Price olivat kuitenkin valmiita hyväksymään tämän epätarkkuuden menetelmän helppo-
käyttöisyyden ja tulkinnan selkeyden vuoksi. He kehottavatkin urakoitsijoita käyttä-
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mään tutkimuksessa luotuja käyriä tai luomaan omat, yrityksen omista projekteista luo-
dut kustannuskäyrät. (Kaka and Price, 1993) 
 
 
Idiografisia, yksilöä tutkivia malleja 
Tuloksen arvo ja Earned Schedule (deterministinen) 
Luvussa 2.3.1 esitelty tuloksen arvon menetelmä sekä luvussa 2.3.3 esitelty Earned 
Schedule menetelmä ovat selkeitä esimerkkejä idiografisesta tavasta lähestyä hankkeen 
kustannuskäyrää ja ennustaa projektin lopputulosta. Näissä tavoissa tarkastellaan vain 
tutkittavaa hanketta ja sen tarkasteluhetkeen mennessä toteutuneita suoritteita. Näitä 
menetelmiä pidetäänkin yleisesti hyvänä ja suhteellisen luotettavana tapana arvioida 
projektin etenemistä suhteessa tavoitteeseen. Sekä tuloksen arvo että Earned Schedule 
menetelmät vaativat kuitenkin tarkastelijalta huolellista paneutumista tutkittavaan hank-
keeseen, eivätkä ne siten sovi nopeaan tarkasteluun. Tuloksen arvon menetelmää ei voi-
da hyödyntää aikatauluseurannassa, sillä sen aikatauluindikaattorit SV ja SPI saavutta-
vat aina tavoitteensa, vaikka projekti myöhästyisi alkuperäiseen tavoitteeseen verrattu-
na. (Lipke, 2003) Aikatauluseurantaan sopii tuloksen arvon menetelmään perustuva 
Earned Schedule, tosin myös se vaatii käyttäjältään laajaa tutustumista, sekä menetel-
mään että tutkittavaan projektiin. (Lipke, 2003) 
 
Kenley ja Wilson (stokastinen ja deterministinen) 
Tutkijoiden Kenleyn ja Wilsonin (1986) näkemys standardikäyrään on idiographinen eli 
projektien yksilöllisiä ominaisuuksia korostava. Vuonna 1986 he pyrkivät löytämään 
tilaajan ja urakoitsijan välisen kassavirtamallin, joka sallii rakennushankkeiden yksilöl-
lisyyden, muttei vaadi näiden vaihteluiden vaikutusten arviointia. Tutkijat kehittivät 
mallinsa 72 projektin otoksesta, joista vain kaksi hylättiin lopullisesta otoksesta. He 
huomasivat, että tutkittujen hankkeiden kustannuskäyrän kokonaisvaihtelun sisällä käy-
rä voi olla hyvinkin erilainen ja siten niiden pohjalta luotu keskiarvokäyrä on usein har-
haanjohtava. Tutkijat päätyivätkin tulokseen, että projektin data vaihtelee, sekä syste-
maattisista että satunnaisista virheistä johtuen.  
Arvioijan rooli on aina suuri kassavirtaennusteita tulkittaessa, tosin johtopäätös-
ten tulisi aina perustua saatavilla oleviin todisteisiin. Kenleyn ja Wilsonin kehittämä 
Logit-malli on projektin kassavirtaa laskettaessa matemaattisesti todella joustava ja sal-
lii nettokassavirran mallin kehityksen. Sitä voidaan hyödyntää, sekä nomoteettisissa että 
idiografisissa malleissa ja on siten vapaasti käytettävissä.  (Kenley and Wilson, 1986) 
(Kenley, 2003, s.60–61) 
 
DHSS (deterministinen) 
Kenleyn (2003, s.71) mukaan tärkein työ rakennusprojektin kassavirran tutkimisessa 
aloitettiin vuonna 1967 Brittish Department of Health and Social Security -laitoksessa. 
DHSS-malli tarkoitettiin suurten asiakasmäärien tarpeisiin ja luodulla kassavirtamallilla 
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on laaja hyväksyntä alan tutkijoiden keskuudessa. Tutkimuksen julkaisivat ensin Hud-
son ja Maunick vuonna 1974 ja sen jälkeen Hudson uudestaan vuonna 1978. DHSS:n 
lähestymistapa on samankaltainen nomoteettisen Bromilow-mallin kanssa. Erona Bro-
milowin malliin on Hudsonin ja Maunickin tapa ilmaista arvo ajan avulla ja he myös 
määrittivät molempien akseleiden maksimiksi 100 %. Tutkimuksessaan he väittivät, että 
kaikilla projekteilla on yhtäläisyyksiä kustannuskertymän nopeudessa. DHSS malli olet-
taakin, että kaikki projektit käynnistyvät samalla nopeudella, jonka vuoksi 12 kuukau-
den jälkeen kustannuksia on kertynyt £0,9 ja 24 kuukauden jälkeen £2,1. Näiden kahden 
kiinteän pisteen avulla määritellään muoto minkä tahansa projektin kassavirralle ennus-
tamiskaavalla ja muodostetaan kaksi samanaikaista yhtälöä. Tämän jälkeen malli tarvit-
see vielä todellisia ajan ja kustannusten lukuarvoja laskeakseen tutkittavan hankkeen 
profiilin. Yhtälö, jota Hudson käytti, oli: 
𝑦 =
𝑣
𝑆
= 𝑥 + 𝑐𝑥2 − 𝑐𝑥 −
(6𝑥3−9𝑥2+3𝑥)
𝑘
      (9) 
missä ν on kumulatiivinen kuukausittainen arvo työlle, S on kauppasumma, tai 1.0 stan-
dardikäyrillä, x on aika ja c ja k ovat projektin työn kategoriasta ja kauppasummasta 
riippuvia vakioita. Hudson ja Maunick eivät pyrkineet tutkimuksessaan mallintamaan 
kaikkien rakennushankkeiden kassavirtoja tarkasti, vaan luomaan hyvän, todellisuutta 
kuvaavan likiarvon. (Tucker, 1988) (Kenley, 2003, s.71-73)  
DHSS malli oli ensimmäinen, joka sisälsi vain kaksi vakiota kassavirtayhtälössä 
ja tarjosi projektien alakategorioille standardikäyrään perustuvan menetelmän. Mene-
telmä on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä (Tucker, 1988). Vaikka Hudsonin ja 
Maunickin malli kuvaa hyvin lähteenä käytettyjä hankkeita, se saattaa olla paikkansapi-
tävä vain sairaalaprojekteihin omana aikanaan ja voi tarvita inflaatiokorjauksen ajan 
myötä. Sidwell ja Rumball osoittivat vuonna 1982 tekemässään tutkimuksessa, että mal-
li epäonnistui ennustamisessa yhteensä 30 projektissa, kun tutkittuja projekteja oli 38, 
mikä osoittaa kritiikin aiheelliseksi. (Kenley, 2003, s.71-74)  
 
Mallien jatkokehittelyä 
Benchmark model (stokastinen) 
Kakan ja Pricen (1993) muodostamista kustannuskertymäkäyristä huolimatta standardi-
käyrien käyttämisestä yksittäisissä projekteissa on kiistelty paljon. Kaka (1999) itse tuli 
tulokseen että, vaikka projektien luokitteleminen tarkemmin eri kategorioihin voisi luo-
da tarkempia malleja, vaikeuttaisi se kustannustietojen keräämistä sekä monimutkaistai-
si ja hidastaisi mallin käyttöä. Ratkaisuksi tähän ongelmaan Kaka esitti stokastista mal-
lia, missä kustannuskäyrälle luodaan projektien vaihtelun huomioiva kehys. 
 Uutta malliaan varten Kaka keräsi 118 rakennushankkeen kuukausittaiset kustan-
nustiedot neljältä eri urakoitsijalta. Kaka ja Price (1993) tehdyn johtopäätöksen perus-
teella urakat jaettiin kestoltaan kolmeen luokkaan: alle 7 kuukautta, 7-12 kuukautta ja 
yli 12 kuukautta kestävät hankkeet. Lisäksi projektien kestot jaettiin kolmeen aikajak-
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soon: 30%, 50 % ja 70 % hankkeen kokonaiskestosta. Jaotteluperusteiksi valittiin 30 % 
ja 70 %, koska niiden välissä eri projektien kustannuskäyrien välinen vaihtelu oli suu-
rinta. (Kaka, 1999) 
 Stokastisen mallin mukaisesti Kakan (1999) malli tarjoaa hankkeen päättymis-
päiväksi vaihteluvälin tarkan ajankohdan sijaan ja kertoo todennäköisyyden projektin 
myöhästymiselle. Mallia on kuitenkin kritisoitu siitä, että se perustuu menneistä projek-
teista luotuun projektien kustannuskertymän vaihteluun sekä yksittäisen tarkasteluhet-
ken tietoihin, eikä yksittäisen hetken osumista projektin normaaliin kehityskaareen voi-
da tarkasti tietää. Mallia voidaan kuitenkin käyttää rakennushankkeissa varoitusmeka-
nismina projektin myöhästymiselle. (Kenley, 2003)  
 
Logit-malli projektin valmistumispäivän ennustamiseksi 
Kenleyn (2003, s.122) mukaan projektin etenemisen seuranta on mahdollista pelkän 
kustannustiedon avulla ja Kakan mallin pääperiaatetta voidaan näin laajentaa ennusta-
maan projektin todennäköistä valmistumispäivää ilman, että projektin kassavirtaa tarvit-
see tarkkaan ennustaa. Kenleyn luoma malli olettaa kuitenkin, että urakoitsijan laatima 
maksuerätaulukko vastaa projektin todellisia maksueriä. Toisaalta, jos maksuerien en-
nuste ja toteutuneet maksut eroavat suuresti toisistaan, projektin johdon on joka tapauk-
sessa syytä puuttua asiaan.  
Tarkasteltava malli vaatii perinteisen Logit-kassavirta -mallin laajennuksen ke-
hittämistä, jotta kustannusten perusteella voitaisiin päätellä aikaa. Kenley hahmotteli 
vaihtoehtoista mallia, missä aika kuvataan kustannusten funktiona. Perinteinen tapa 
Logit-mallin kassavirran esittämiselle on arvon ν ilmaiseminen riippuvana muuttujana 
ja ajan t itsenäisenä muuttujana. Malli voidaan kuitenkin määritellä uudelleen käyttäen 
aikaa riippuvana muuttujana ja kustannuksia riippumattomana muuttujana. Kassavirta-
malli käyttää vaihteluväliä 0.0 – 1.0 missä 1.0 = 100 %. (Kenley, 2003, s.122-123)  
Varsinainen ennustus luodaan viimeisen kumulatiivisen summan perusteella ja 
valmistumispäivän laskemiseen käytetään hankkeen alkuperäistä ennustetta kassavirras-
ta.  Ennustetta voidaan pitää suhteellisen tarkkana, jos projektin kustannukset ja aikatau-
lu läheisesti seuraavat ennusteen profiilia. Jos tulokset eivät ole tarkkoja, projektin ede-
tessä ennuste vaihtelee ja tarkentuu lähestyttäessä todellista päättymispäivää. Kenleyn 
(2003) malli on tarkkuudeltaan rajoitettu vain lopullisen projektin ennustamiseen ja 
mallissa on oletettu, että projektin todellinen loppusumma on tiedossa. Jos loppusumma 
vaihtelee projektin aikana, tulee valmistumispäivän ennusteessa käyttää viimeisintä ar-
viota loppusummasta. (Kenley, 2003, s.122-130)  
2.3.4 Kustannuskäyrän tulkinta 
Vaikka projektin kustannuskäyrä saataisiin muodostettua, voi sen mahdollinen poik-
keama ennusteesta aiheutua monesta eri asiasta. Tämän vuoksi kustannuskäyrän huolel-
linen tulkinta on tärkeää.  (Kenley, 2003, s.109)  
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Tarkasteltaessa rakennushankkeen kustannuskertymää, kumulatiiviset kustan-
nukset voidaan havaita pienemmiksi kuin projektille on ennustettu, kuten kuvan 7 esi-
merkistä nähdään. Tämän kaltainen kustannuskertymä voi kuitenkin johtua monesta eri 
syystä. Hankkeen vertailuun käytetty kustannuskäyrän malli on voitu arvioida alun pe-
rin väärin ja projektin kustannukset kertyvät alussa arvioitua hitaammin. Vaihtoehtoi-
sesti hankkeen päättymispäivä on voitu arvioida väärin, eikä hanketta pystytä toteutta-
maan nykyisillä resursseilla annetussa ajassa, minkä vuoksi hanke valmistuu myöhem-
min kuin on arvioitu. Syy pieneltä näyttävään kustannuskertymään voi löytyä myös 
käyrän tulkinnasta. Esimerkiksi Bromillowin mallissa hankkeen kustannuskertymän 
laskettiin saavuttavan 100 %:n arvon ajanhetkellä 117 %. Jos tätä ei ole otettu huomi-
oon, voi hanke vaikuttaa olevan aikataulustaan myöhässä, vaikka todellisuudessa syy 
voi löytyä muun muassa laskutusviiveessä. . (Kenley, 2003, s.61-63, 109-114) 
Jos laskutusviive ja muut kustannuskäyrän muotoon vaikuttavat seikat on huomi-
oitu ja tavoite on pysyä alkuperäisessä aikataulussa, voi projekti todella olla aikataulus-
taan jäljessä. Tällöin projektinjohdon tulee välittömästi reagoida asiaan. Vielä yksi tul-
kintatapa kuvan 7 kustannuskäyrälle on, että hankkeen kustannusennuste tullaan alitta-
maan projektin lopussa tai projektin kustannusarvio on ennustettu väärin. Todellinen 
syy voi olla myös kaikkien edellä mainittujen syiden yhteisvaikutus ja niihin kaikkiin 
tulee tarvittaessa reagoida, jos projektin tavoitteena on päästä alkuperäisen suunnitel-
man mukaiseen tulokseen. Jos kustannuskertymä sen sijaan näyttää suurempia arvoja 
kuin ennusteessa, voivat syyt olla vastakkaiset. (Kenley, 2003, s.109-114)  
 
 Projektin kustannukset ennustettua pienemmät (Kenley, 2003)  Kuva 7.
2.4 Tero Mourujärven insinöörityö 
NCC Rakennus Oy teetti vuonna 2008 insinöörityön liittyen aikatauluseurantaan kus-
tannuskäyrän avulla. Työn teki Tero Morujärvi ja sen ohjasivat Niilo Kemppainen Met-
ropolian ammattikorkeakoulusta ja Kimmo Kärkkäinen NCC Rakennus Oy:ltä. (Mouru-
järvi, 2009) 
 Työn tarkoituksena oli tutkia yrityksen toteutuneiden projektien kumulatiivisia 
kustannuskäyriä neljässä eri rakennusyksikössä, joita olivat korjaus-, pienkorjaus- ja 
ylläpitoyksikkö, toimitilapartnering ja toimitilaurakointi, sekä selvittää mahdollisia yh-
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teyksiä rakennusaikojen ja kustannuskertymien väliltä. Tutkimusotoksena oli 45 toteu-
tunutta projektia, joista lopullisessa työssä huomioitiin yhteensä 37 projektia ja 8 pro-
jektia jätettiin tarkastelun ulkopuolelle. Tarkastelun ulkopuolelle jätettiin projektit, jotka 
erosivat luonteeltaan huomattavasti normaalista rakennusprojektista, esimerkiksi sisäl-
sivät runsaasti purku- tai louhintatöitä tai olivat muuten selkeitä erityiskohteita. Yksi-
köittäin pois tarkastelusta jäivät 2 projektia TRD-yksiköstä, 4 projektia TRK-yksiköstä 
ja 2 projektia TRP-yksiköstä. (Mourujärvi, 2009) 
 
 Mourujärven työssä tutkitut projektit yksiköittäin, toteutusmuodoittain ja Taulukko 1.
maksuperusteittain  
Yksikkö/ Toteutusmuoto /  
Maksuperuste 
Tutkittujen projektien 
lukumäärä 
Korjausyksikkö TRK 21 
Pienkorjaus- ja ylläpitoyksikkö TRP 18 
Toimitilapartnering TRD 4 
Toimitilaurakointi TRU 2 
Kiinteähintainen kilpailu-urakointi 18 
Projektinjohtourakointi 12 
Yhteistoimintarakentaminen/neuvottelu-
urakointi 
15 
Kokonaishintaurakka 21 
Laskutyöurakka 7 
Tavoitehintaurakka 17 
 
Rakennusyksiköiden lisäksi projektit jaoteltiin osa-alueisiin rakennustyypin, hankkeen 
toteutusmuodon, projektin keston, lisä- ja muutostöiden määrän sekä projektin taloudel-
lisen tuloksen mukaan. Mourujärvi piirsi jokaiselle tutkitulle projektille kustannus-
käyrän ja niiden pohjalta loi jokaiselle osa-alueelle keskiarvokäyrät. Kaikkien käyrien 
havaittiin olevan hyvin lähellä toisiaan, minkä vuoksi varsinaiseen aikatauluseurantajär-
jestelmään valikoitui käytettäväksi kaikkien hankkeiden perusteella muodostettu kes-
kiarvokäyrä. Tutkitut projektit on jaoteltu taulukkoon 1 sisältäen myös lopullisen tarkas-
telun ulkopuolelle jääneet projektit. (Mourujärvi, 2009) 
Mourujärven (2009) insinöörityössä menetelmää myös testattiin neljässä eri TR-
yksikön rakennushankkeessa. Tutkituista hankkeista yhden tulos oli selkeästi virheelli-
nen, sillä työmaan toiminnassa oli rakennuttajasta johtuen ollut tauko maankaivu- ja 
louhintatöiden ja varsinaisten rakennustöiden välissä, mikä aiheutti sen, ettei aikataulu-
seurantamenetelmä soveltunut kohteen seurantaan. Muissa tarkastelluissa kohteissa me-
netelmä antoi työmaan vaihetta kuvaavan tuloksen.  
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2.5 Kustannusrakenteeseen vaikuttavat tekijät 
Kaikki rakennushankkeet ovat kustannusrakenteeltaan yksilöllisiä, sillä kustannusten 
kertymiseen vaikuttavat monet asiat. Osa kustannuskertymän vaihtelusta voidaan selit-
tää hankkeen ominaisuuksien, kuten rakennustyypin avulla, mutta myös satunnaiset 
tekijät, kuten sää, projektin työryhmä ja taloudellinen suhdanne voivat omalta osaltaan 
vaikuttaa kustannuskäyrän muotoon. Kaikkia yksittäisen projektin kustannuksiin vaikut-
tavia tekijöitä onkin lähes mahdoton nimetä, mutta joitain yleisimpiä yhdistäviä tekijöitä 
on mahdollista löytää. Seuraavaksi on esitelty muutamia NCC Rakennus Oy:n käyttä-
miä hankkeiden jaotteluperusteita: toteutusmuoto, maksuperuste ja liiketoimintaproses-
si. Näiden jaotteluiden perusperiaatteet ja rajaukset noudattavat yrityksen omasta järjes-
telmästä löytyvää kuvausta. Seuraavissa luvuissa esiteltyjen lajitteluperusteiden lisäksi 
tässä tutkimuksessa hankkeita on jaoteltu ja tutkittu myös rakennusvaiheen keston, kus-
tannusten ja rakennustyypin perusteella. 
2.5.1 Toteutusmuoto 
Toteutusmuotoja voidaan jaotella useilla eri tavoilla. Kirjallisuudessa (Kaka and Price, 
1993) (Kolhonen et al., 1997 s.7-8) (Peltonen and Kiiras, 1998, s.12) jaottelun perustee-
na on usein hankkeen eri osapuolten välinen vastuujako. Perinteisissä toteutusmuodois-
sa ja projektinjohtototeutuksessa suunnittelu on tilaajan vastuulla, kun suunnittelu-
toteutus -malleissa, perustajarakentamisessa ja BOT -mallissa suunnittelu on pääura-
koitsijan vastuulla. (Kolhonen et al., 1997 s.7-8) Jaottelu voidaan tehdä myös tarkem-
min kuvan 8 mukaisesti.  Suunnittele ja rakenna -muodot voidaan vielä jaotella KVR ja 
ST-urakoihin, riippuen tarjousten arviointiperusteista. Kokonaisvastuurakentaminen eli 
KVR-mallinen urakointi on suunnittelua sisältävä toteutusmuoto, jossa urakan kilpailu-
perusteena on joko pelkkä hinta tai laatu ja hinta yhdessä. Jos kilpailuperusteena on 
pelkkä laatu, kutsutaan toteutusmuotoa ST-urakaksi. Pääurakkamuodot jakautuvat ko-
konais- ja jaettuihin urakoihin ja osaurakkamuodot projektinjohtovastuun mukaan pro-
jektinjohtourakointiin ja projektinjohtokonsultointiin. (Peltonen and Kiiras, 1998, s.12 
ja s.14) Teknisen suunnittelun sisältävät toteutusmuodot soveltuvat hyvin teolliseen 
korjausrakentamiseen, sillä urakoitsijan osaaminen ja tieto on tärkeä saada käyttöön jo 
eri suunnitteluratkaisujen toteutettavuutta mietittäessä, ei vasta toteutusvaiheessa. (RIL 
258-2011, s.44-45)  
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 Toteutusmuotojen vastuujako (Peltonen and Kiiras, 1998) Kuva 8.
 
Omaperusteinen rakentaminen 
Rakennushanketta voidaan kutsua omaperustaiseksi, jos rakennushankkeeseen ryhtyvä 
toimii myös hankkeen urakoisijana. Siinä hanke toteutetaan urakoitsijan hallinnassa 
olevalle tontille, eli tontille, joka on urakoitsijan omistama tai josta on tehty vuokraso-
pimus. Urakoitsija toteuttaa hankkeen omaan laskuunsa ja myös myy projektin osakkeet 
itse kuluttaja-asiakkaille. (NCC:n määritelmä) Tässä toteutusmuodossa rakennusliike 
siis suunnittelee, rakentaa, markkinoi ja myy itse kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön 
osakkeet kuluttajille. Omaperusteisesta rakentamisesta käytetään myös nimitystä perus-
tajaurakointi. (Lehtinen, 2012)  
Yhteistoimintarakentaminen 
Projektin toteutusmuotoa, jossa hanke toteutetaan urakoitsijan hallinnassa olevalle ton-
tille, urakoitsijan laskuun, mutta jonka osakkeet myydään kerralla yhdelle asiakkaalle, 
kutsutaan tässä työssä yhteistoimintarakentamiseksi. (NCC:n määritelmä) Yhteistoimin-
tarakentamisessa urakoitsija usein vastaa hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja ra-
kentamisesta. Jos urakoitsija myös hoitaa valmista kohdetta sovitun ajan, puhutaan 
BOT-mallista (build-operate-transfer). (Kolhonen et al., 1997, s.8) Vaihtoehtoisesti 
BOO-mallissa (build-own-operate) kohdetta ei luovuteta ulkopuoliselle, vaan se jää 
urakoitsijan hallintaan. (Kankainen and Junnonen, 2001, s.44)  
Urakkarakentaminen 
Toteutusmuotona urakkarakentaminen on tässä työssä rajattu projekteihin, jotka NCC 
on saanut toteutettavaksi urakkakilpailun perusteella, mutta joka ei ole projektinjoh-
tourakka. Perinteisessä urakkarakentamisessa hankkeen suunnittelusta ja suunnitelmien 
sisällöstä vastaa tilaaja. Pääurakoisija vastaa töiden yhteensovituksesta, koordinoinnista 
sekä työsuorituksesta, josta osa voidaan teettää aliurakoina. Jos tilaaja solmii urakkaso-
pimuksen myös muiden kuin pääurakoitsijan kanssa, kutsutaan toteutusmuotoa jaetuksi 
urakaksi. Jaetussa urakassa sivu-urakoitsijat alistetaan alistussopimuksen kautta pääura-
koisijalle. (Peltonen and Kiiras, 1998, s.16–17) Perinteiden urakkarakentaminen ei so-
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vellu parhaalla mahdollisella tavalla hankkeisiin, joissa urakoisijan kokemusta ja asian-
tuntemusta tarvittaisiin jo suunnitteluvaiheessa eri ratkaisuvaihtoehtoja kehitettäessä, 
sillä urakoitsijoiden kilpailuttamisen aikaan suunnitelmien on oltava lähes valmiit. (RIL 
258–2011, s.44-45) 
Neuvottelu-urakka 
NCC:n määrittelyn mukaan neuvottelu-urakka on neuvottelumenettelyllä ilman urakka-
kilpailua toteutettavaksi saatu urakointiprojekti. Hankkeen eri osapuolien välinen yh-
teistyö voi parhaimmillaan pienentää projektin kokonaiskustannuksia sekä lisätä laatua. 
Neuvottelu-urakakka on tilaajan näkökulmasta kannattava toteutusmuoto erityisesti, jos 
urakoitsijan osaamista ja kokemusta halutaan hyödyntää suunnitelmien keskeneräisyy-
den tai kustannusten takia (Lehtinen, 2012). Toteutusmuotona neuvottelu-urakka mah-
dollistaa myös suunnittelun ja rakentamisen limittymisen. (Kolhonen et al., 1997, s.12-
13) Sitä ei kuitenkaan voida käyttää julkisissa hankinnoissa, joissa tilaajan on kohdelta-
va kaikkia hankkeesta kiinnostuneita urakoitsijoita yhdenmukaisesti. (Kiiras, 2001)  
Projektinjohtourakka 
Tässä työssä projektinjohtourakalla tarkoitetaan NCC:n määritelmän mukaisesti projek-
tinjohtomallilla toteutettavaa, urakkakilpailulla toteutettavaksi saatua urakointiprojektia. 
RT-kortti (RT 16-10906) määrittelee tarkemmin projektinjohtourakan toimintamalliksi, 
jossa projektinjohtotehtävät ja rakennustyöt monien aliurakoiden kautta kuuluvat pro-
jektinjohtourakoitsijalle. Suunnitelmien valmiusaste on rakennushankkeen alussa usein 
pieni ja urakkasopimus solmitaan siten vajailla tiedoilla, jotka täydentyvät toteutus-
suunnittelun ja rakentamisen aikana. Urakka-aikana tehdyt täsmennykset sisältyvät 
urakkasuoritukseen, eikä niistä laskuteta erikseen, jos ne sisältyvät sopimuksessa määri-
teltyyn laajuuteen ja laatutasoon. Projektinjohtourakan ja perinteisen urakan suurin ero 
on rakennuttajan päätösvalta ja vaikutusmahdollisuus hankintoihin ja suunnitteluratkai-
suihin urakan aikana. Projektinjohtourakassa rakennuttaja säilyttää lopullisen päätösval-
lan, vaikka hankinnat tehtäisiin urakoitsijan nimiin. (RIL 262–2014, s.194–195) 
 
2.5.2 Maksuperuste 
Rakennusurakoita jaotellaan myös maksuperusteen mukaan, riippumatta hankkeen to-
teutusmuodosta.  
Kokonaishintaurakka 
Kiinteällä kokonaishinnalla tehtävää urakkaa kutsutaan kokonaishintaurakaksi. Koko-
naishinta maksetaan urakoitsijalle maksuerätaulukon mukaisesti työnedistymisen perus-
teella. Projektin aikana ilmenevät lisä- ja muutostyöt maksetaan tai hyvitetään urakka-
sopimuksen yksikköhintaluettelon mukaan. (Kankainen and Junnonen, 2001, s.45) Ko-
konaishintaurakassa urakan loppusumman ollessa tiedossa jo projektin alkuvaiheessa 
hinta- ja määräriskit ovat urakoitsijalla, (Peltonen and Kiiras, 1998, s.20) mikä vapaut-
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taa rakennuttajan palkka- ja materiaalikustannusten yksityiskohtaisesta valvonnasta. 
Kokonaishintaurakka onkin rakennuttajien suosiossa. (RIL 262–2014, s.199)  
Yksikköhintaurakka 
Yksikköhintaurakassa urakoitsija antaa tilaajalle täsmällisen yksiköihin jaettuihin työ-
suorituksiin perustuvan kiinteän hinnaston, jonka mukaan urakoitsija laskuttaa tilaajaa 
projektin edetessä. Työsuoritusten lopullista määrää ei siis tarvitse olla tiedossa urakan 
alkaessa. Urakoitsijan kannalta on kuitenkin hyvä olla tiedossa tarkka tekotapa, olosuh-
teet sekä työn arvioitu laajuus. (Kankainen and Junnonen, 2001, s.45) Yksikköhintaura-
kassa hintariski on urakoitsijalla ja määräriski on tilaajalla. (Peltonen and Kiiras, 1998, 
s.20) Yksikköhintaa suositaan urakkamuotona hankkeissa, joiden työmäärää ei voida 
tarkasti määritellä etukäteen. Tällaisia töitä ovat muun muassa maankaivu-, louhinta-, ja 
paalutustyöt. (RIL 262–2014, s.199–200) Urakkaohjelmaan tulee sisällyttää yksikköhin-
taa koskevat erityisohjeet. Sopimusta tehtäessä on tärkeä määritellä tarkasti käytettävä 
nimikkeistö ja sen mukainen määrämittausohje sekä mahdolliset lisäerittelyt, määräluet-
telon asema asiakirjojen pätevyysjärjestyksessä, urakkahinnan muodostuminen ja mak-
sujen jaksottuminen sekä yksikköhintojen pätevyysalue ja yksikköhintojen käyttöperi-
aatteet esimerkiksi jos määrät muuttuvat. (RIL 266–2014, s.22) 
Laskutyöurakka 
Laskutyöurakassa hankkeen hinta- ja määräriskit ovat kokonaan tilaajalla, sillä tilaaja 
maksaa urakoitsijalle rakennustyöstä aiheutuvat todelliset kustannukset, eikä kokonais-
hinnasta tai määristä ole tarkkaa tietoa ennen hankkeen valmistumista. Urakoitsijan vel-
vollisuutena on hankkeen työnjohto, josta tilaaja maksaa urakoitsijalle palkkion. (Pelto-
nen and Kiiras, 1998, s.20-21) Palkkion suuruus voi riippua toteutuneista rakennuskus-
tannuksista tai olla kiinteähintainen. Laskutyö soveltuu urakoihin, jotka sisältävät suuria 
epävarmuustekijöitä, kuten korjaustyöt. (RIL 262–2014, s.200)  
Tavoitehintaurakka 
Tavoitehintaurakassa tilaajan maksuperusteena toimivat hankkeen todelliset kulut, ku-
ten laskutyöurakassakin, kunnes saavutetaan tilaajan asettama tavoitehinta. Tavoitehin-
nan jälkeen tilaaja maksaa toteutuneista kustannuksista urakkasopimuksessa sovitussa 
suhteessa urakoisijalle kattohintaan asti, joka toimii projektin enimmäishintana tilaajal-
le. Jos hankkeelle asetettu tavoitehinta alitetaan, maksetaan urakoitsijalle kannustimena 
tavoitehintapalkkio urakkasopimuksen mukaisesti. (Kankainen and Junnonen, 2001, 
s.45) Tavoitehintaurakassa tilaaja ja urakoitsija jakavat hankkeen hinta- ja määräriskit. 
(Peltonen and Kiiras, 1998, s.20) Urakkaohjelmaan onkin tärkeä määritellä tarkasti 
kaikki urakkahinnan muodostumiseen vaikuttavat asiat, kuten tavoitehinnan alituksen 
tai ylityksen jakautuminen osapuolten kesken, suunnitelmien kehittämisen sekä lisä- ja 
muutostöiden vaikutukset tavoite- ja kattohintaan. Rakennuttajan ja urakoitsijan on 
myös sovittava urakoitsijan kustannusvalvonnalle asetettavat vaatimukset sekä toteutus-
kustannusten muodostuminen, korvaaminen ja maksaminen. (RIL 266–2014, s.22) 
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2.5.3 Liiketoimintaprosessi 
Rakennusliike voi toimia useiden eri liiketoimintaprosessien kautta. Tässä osiossa on 
esitelty vain ne liiketoimintaprosessit, joita sisältyi diplomityössä tutkittaviin hankkei-
siin ja kuvaukset perustuvat NCC Rakennus Oy:n liiketoimintaprosessien määritelmiin, 
jotka on saatu yrityksen omasta järjestelmästä. 
Tähtikoti 
Tähtikoti on NCC:n tuotenimi omaperusteiselle asuinrakennusprojektille. Tähtikotikoh-
teissa NCC toimii rakennuksen perustajaurakoitsijana ja hankkeen valmistuttua myös 
asunto-osakkeiden myyjänä kuluttaja-asiakkaille. Hanke voi olla hintasäädelty. 
Urakointi 
Liiketoimintaprosessina urakoinniksi tässä työssä kutsutaan urakkakilpailun kautta saa-
tuja uudis- tai korjausrakentamisprojekteja, joissa toteutus tapahtuu usein asiakkaan 
laatimien suunnitelma-asiakirjojen perusteella.  
Toimitilapartnering 
Toimitilapartneringissa on kyse toimitilojen uudis- tai korjausrakentamiskohteesta, jos-
sa urakoitsijan vastuulle kuuluu rakentamisen lisäksi myös suunnitelmien tuottaminen ja 
niiden toimivuudesta vastaaminen. Toimitilapartnerigiin kuuluvat kaikki KVR-
urakkakilpailun kautta saadut toimitilakohteet.  
Asuntopartnering 
Asuntopartnering vastaa perusajatukseltaan toimitilapartneringia, eli NCC:llä on vastuu 
sekä rakentamisesta että suunnitelmista.  KVR-urakkakilpailun kautta saadun asunto-
kohteen lisäksi asuntopartneringin hanke voi olla myös yhdelle tilaajalle toteutettava, 
omaperusteinen asuinrakennusprojekti.  
Kiinteistökehitys 
Liiketoimintaprosessina kiinteistökehitys tarkoittaa omaperustaista toimitila- tai kaup-
papaikkaprojektia. 
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3. TUTKIMUKSEN SUORITUS JA AINEISTO 
3.1 Aineiston kokoaminen 
Tässä diplomityössä tutkittiin NCC Rakennus Oy:n toteuttamia rakennushankkeita ta-
lonrakentamisen- asuntorakentamisen ja korjausrakentamisen yksiköistä. Kaikki tutkitut 
hankkeet ovat valmistuneet vuonna 2009 tai sen jälkeen. Asuntorakentamisen hankkeis-
ta kaikki on tehty Lahden tai Hämeenlinnan alueilla. Tutkimus rajattiin koskemaan vain 
yli 6 kuukautta kestäviä hankkeita. Käytännön syistä tarkastelun ulkopuolelle jäivät 
myös kaikki hankkeet, joista ei löytynyt tietoa yrityksen yleisestä projektidatapankista. 
Yhteensä tutkimuksessa tarkasteltiin 139 hankkeen kustannuksia, joista 131 hy-
väksyttiin lopulliseen aineistoon. Aineisto saatiin NCC Rakennus Oy:n omasta tieto-
kannasta ja se sisälsi kustakin hankkeesta tiedon toteutusmuodosta, rakennustyypistä, 
maksuperusteesta sekä kuukausittain kirjatuista kustannuksista. Tämän lisäksi NCC 
Rakennus Oy:n projektidatapankista haettiin hankekohtaisesti tiedot projektin toteutta-
neesta yksiköstä, liiketoimintaprosessista, rakentamisen aloitus- ja luovutuspäivämää-
rästä sekä tavoite- ja toteutuneista kustannuksista. Jos tarkkaa luovutuspäivää ei ollut 
kirjattu projektin tietoihin, käytettiin hankkeen päättymispäivänä sopimukseen kirjattua 
luovutuspäivämäärää. 
 Hankkeille kirjatut kuukausittaiset kustannukset kuvaavat kuukauden lopussa 
projektilta laskutettuja kustannuksia, eli kustannuksia joiden lasku on kirjattu järjestel-
mään. Näin ollen kustannusten kirjauksissa näkyy laskutusviive, muttei maksuaika. 
Kustannukset sisältävät kaikki hankkeen rakennusaikana kirjatut kustannukset pääryh-
mistä 1-9 rakentamisvaiheen alusta lukien 130 % rakentamisajasta. Tällä haluttiin var-
mistaa, että myös luovutuksen jälkeen kirjautuvat kustannukset tulevat huomioitua ko-
konaiskustannuksissa. Jokaisen tarkastellun hankkeen kustannuksista laskettiin kuukau-
sittain kertyvä kumulatiivinen summa. Jos hankkeen kustannuskäyrä oli kovin poikkea-
va muista käyristä, haastateltiin kyseisen työmaan työpäällikköä tai vastaavaa mestaria 
lähtötietojen, kuten aloitus- ja luovutuspäivän tarkastamiseksi. Tämän haastattelukier-
roksen aikana saatujen tietojen perusteella kahdeksan hankkeen lähtötietoja korjattiin ja 
kolme hanketta hylättiin aineistosta kokonaan. Hankkeen hylkäämisen yleisin syy oli 
selkeästi monivaiheinen luovutusprosessi. Tämän lisäksi viisi hanketta päätettiin hylätä 
aineistosta selkeästi poikkeavan kustannuskäyrän johdosta. Näissä hankkeissa hylkää-
misen syinä oli esimerkiksi negatiivinen kustannuskertymä jossain hankkeen vaiheessa. 
 Hankkeen ajallisessa tarkastelussa 100 % kokonaisajasta on rakentamisvaiheen 
alusta luovutuspäivään ja tarkastelu ulotettiin 30 % tämän yli. Ensimmäisen kuukauden 
kustannustarkastelussa oletettiin, että kaikki sille kuukaudelle merkityt kustannukset 
olivat kirjautuneet aloituspäivän jälkeen. Kuukausitarkastelussa on huomioitu kalenteri-
34 
 
kuukaudet, esimerkiksi helmikuun 28 päivää ja maaliskuun 31 päivää, mutta kuukausis-
ta ei ole poistettu kansallisia lomapäiviä tai viikonloppuja. Myöskään yleisiä lomakau-
sia, kuten joulua tai heinäkuun kesälomia ei ole huomioitu tarkastelussa. 
3.2 Aineiston jaottelu 
Tutkimukseen kerätty aineisto jaoteltiin useaan eri ryhmään riippuen tarkasteltavien 
hankkeiden luonteesta. Jaotteluperusteena pidettiin rakennusvaiheen kestoa, maksupe-
rustetta, toteutusmuotoa, rakennustyyppiä, projektin kustannuksia ja liiketoimintapro-
sessia. Tämän lisäksi hankkeet jaoteltiin toteutuksesta vastanneen yksikön perusteella 
uudis- ja korjauskohteisiin ja uudiskohteet edelleen asunto- ja talonrakentamisen kohtei-
siin. 
 Hankkeiden kesto laskettiin kuukausina rakennusvaiheen alusta luovutuspäivään. 
Keston perusteella hankkeet jaoteltiin kolmeen luokkaan: 6-12 kuukautta, 12-18 kuu-
kautta ja yli 18 kuukautta kestävät hankkeet. Hankkeiden lukumäärä on merkitty yksi-
köittäin taulukkoon 2. 
 Hankkeiden lukumäärät keston mukaan lajiteltuna Taulukko 2.
Kesto Talonrakentaminen Asuntorakentaminen Korjausrakentaminen 
6-12 kk 17 11 32 
12-18 kk 22 20 21 
yli 18 kk 7 0 6 
 
Maksuperusteen mukaan hankkeet jaoteltiin neljään ryhmään: kiinteähintaisiin, tavoite-
hintaisiin, laskutöihin sekä muihin maksuperusteisiin. Toteutusmuotoina olivat omape-
rustainen, urakkarakentaminen, projektinjohtourakointi, yhteistoimintarakentaminen, 
neuvottelu-urakointi sekä muut toteutusmuodot. Liiketoimintaprosessijaotteluna oli 
NCC:n tähtikoti hankkeet, perinteinen urakointi, kiinteistökehitys ja toimitilapartnering 
tai asuntokohteissa asuntopartnering. Maksuperusteen, toteutusmuodon ja liiketoiminta-
prosessin perusteella lajitellut hankemäärät näkyvät taulukossa 3. 
 
 Hankkeiden lukumäärät maksuperusteen, toteutusmuodon ja liiketoimin-Taulukko 3.
taprosessin mukaan jaoteltuna 
 Talon-
rakentaminen 
Asunto-
rakentaminen 
Korjaus-
rakentaminen 
Kiinteähintainen 23 24 25 
Tavoitehinta 20 5 26 
Laskutyö 2 0 8 
Muu maksuperuste 1 0 0 
Omaperustainen 0 13 0 
Urakkarakentaminen 9 6 24 
Yhteistoimintarakentaminen 3 5 0 
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Neuvottelu-urakointi 18 2 10 
Projektinjohtourakointi 3 1 24 
Muut toteutusmuodot 13 2 1 
Tähtikoti 0 14 0 
Urakointi 19 9 44 
Kiinteistökehitys 17 0 1 
Toimitilapartnering/  
Asuntopartnering 
10 6 13 
 
Rakennustyypin mukaisessa jaottelussa käytettiin NCC Rakennus Oy:n parametriohjeis-
tuksen mukaista rakennustyyppipääryhmäjakoa. Siinä rakennustyypit on jaettu kymme-
neen pääryhmään: asuinrakennukset, myymälä-, majoitus- ja ravitsemusrakennukset, 
hoitoalan rakennukset, toimistorakennukset, kokoontumisrakennukset, opetusrakennuk-
set, teollisuusrakennukset, varastorakennukset, infrarakentaminen ja muut rakennukset. 
Tutkimusrajauksen vuoksi tarkasteluun ei tullut yhtään infrahanketta.  
Uudisrakentamisessa asuinrakennukset on jaoteltu omaksi asuntorakentamisen 
tarkastelukohteekseen, sillä suurin osa NCC:n asuntokohteista tehdään omassa asunto-
rakentamisen AR-yksikössä ja muut uudisrakentamisen kohteet talonrakentamisen TR-
yksikössä. Rakennustyypeittäin jaotellut hankemäärät on lueteltu taulukossa 4. Uudisra-
kentamisen asuinrakennukset myös jaoteltiin tarkasteluissa tarkemmin rakennustyypin 
mukaan pistetaloihin (20 kpl), lamellitaloihin (4 kpl), luhtitaloihin (1 kpl), rivitaloihin 
(3 kpl) ja pienkerrostaloihin (1 kpl). 
 
 Hankkeiden lukumäärät rakennustyypeittäin jaoteltuna Taulukko 4.
Rakennustyyppi Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen 
Asuinrakennukset 29 28 
Myymälä-, majoitus- ja 
ravitsemusrakennukset 
9 2 
Hoitoalan rakennukset 7 3 
Toimistorakennukset 14 14 
Kokoontumisrakennukset 0 1 
Opetusrakennukset 7 9 
Teollisuusrakennukset 4 0 
Varastorakennukset 1 0 
Muut rakennukset 3 2 
 
Hankkeen kustannusten perusteella hankkeet jaoteltiin aluksi kustannusluokkiin viiden 
miljoonan euron välein. Alle 5 miljoona euron hankkeita oli kuitenkin lukumäärällisesti 
niin suuri määrä, että se päätettiin jakaa vielä kahteen luokkaan: alle 3 miljoonan ja 3-5 
miljoonan euron hankkeet. Näin syntyi lajittelun viisi luokkaa: alle 3 miljoonan, 3-5 
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miljoonan, 5-10 miljoonan, 10-15 miljoonan ja yli 15 miljoonan hankkeet. Asuntora-
kentamisen puolella alle 3 miljoonan hankkeet jaettiin vielä kahtia 2-3 miljoonan ja alle 
2 miljoonan hankkeiden ryhmiin, jotta hankkeet eivät olisi niin voimakkaasti painottu-
neet yhteen ryhmään. Eri kustannusluokkien hankemäärät on esitetty taulukossa 5. 
 Hankkeiden lukumäärät kokonaiskustannusten perusteella lajiteltuna Taulukko 5.
Kustannukset Talonrakentaminen Asunto-
rakentaminen 
Korjaus-
rakentaminen 
alle 2 miljoonaa 2 7 13 
2-3 miljoonaa 6 12 9 
3-5 miljoonaa 12 10 20 
5-10 miljoonaa 16 0 13 
10-15 miljoonaa 7 0 3 
yli 15 miljoonaa 3 0 0 
 
Taulukoissa 2-5 esiteltyjä ryhmiä kutsutaan tässä tutkimuksessa pääryhmiksi. Jokainen 
pääryhmä jaoteltiin vielä alaryhmiin kustannusten, hankkeen keston, maksuperusteen, 
toteutusmuodon, liiketoimintaprosessin sekä rakennustyypin mukaan. Ryhmät ja tulok-
set on esitelty tarkemmin luvussa 4. 
3.3 Tiedonlouhinta 
Tutkimusmenetelmänä tässä työssä on käytetty tiedonlouhintaa, mikä laajassa merkityk-
sessä tarkoittaa hyödyllisen tiedon löytämistä laajasta tietokannasta. (Mannila, 1997)  
 
 Lajiteltujen hankkeiden kootut kustannuskäyrät Kuva 9.
Rakennushankkeen kustannuskäyrän muotoa yhdistäviä tekijöitä on pyritty löytämään 
yhdistämällä tutkittavia kustannuskäyriä joukoiksi useilla eri määritelmillä käyttäen 
taulukooissa 2-5 esitettyä jaottelua sekä näiden yhdistelmiä, esimerkiksi korjausraken-
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tamisen toimistorakennukset, kiinteähintainen. Lajitellun joukon käyrät piirrettiin aluksi 
samaan kuvaajaan kuvan 9 esimerkin mukaisesti ja näin luotua kuvaajaa tarkasteltiin 
silmämääräisesti. Jos jokin joukon kustannuskäyristä poikkesi selkeästi muista, poik-
keavuuden syy pyrittiin selvittämään. Tämän kaltaisen tarkastelun pohjalta yhteensä 
kahdeksan hanketta poistettiin tarkastelusta.  
Tarkastelun jälkeen kaikkien yhteen lajittelujoukkoon kuuluvien käyrien kuukau-
sittaiset kustannuspisteet piirrettiin yhteen kuvaajaan ajan kulkiessa x-akselilla ja kus-
tannusten ollessa y-akselilla. Näiden pisteiden perusteella määritettiin pistejoukkoa ku-
vaava standardikäyrä Microsoft Excelin trendiviiva-toiminnolla, kuten kuvassa 10 on 
esitetty. Kustannuskäyrä määritettiin kaikille vähintään kolme hanketta sisältävälle lajit-
teluryhmälle. Yhteensä ryhmiä ja standardikäyriä luotiin pääryhmätasolla 61 kappaletta 
ja alaryhmätasolla 240 kappaletta. Tämän lisäksi kullekin yksikölle laskettiin oma, kai-
kista yksikön hankkeista koostuva yksi standardikäyrä. 
 
 Lajiteltujen hankkeiden kustannuspisteiden mukaan määritetty standardi-Kuva 10.
kustannuskäyrä 
Standardikäyräksi valittiin 6:n asteen polynomifunktio, sillä se antoi muita vaihtoehtoja 
suuremman selityskertoimen R
2
 ja siten osoitti kuvaavansa paremmin aineistoa kuin 
muut trendiviiva-toiminnon tarjoamat standardikäyrän vaihtoehdot. Kullekin standardi-
käyrälle laskettiin myös korrelaatiokerroin R Microsoft Excelin antaman mallin selitys-
kertoimen avulla. 
3.3.1 Standardikäyrän virheen laskenta 
Tilastotieteessä suosittu menetelmä aineiston testaamiseen on χ2-testi (khiin neliö). Me-
netelmä on kuitenkin tarkoitettu lähinnä frekvenssijakauman sisältäviin aineistoihin, 
eikä jatkuvien jakaumien arviointiin, kuten tässä tutkimuksessa. Standardikäyrää koske-
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vissa tutkimuksissa yleinen käyrän hyvyyttä tarkasteleva menetelmä on keskihajonta, 
SDY (standard deviation about the estimate of Y).  Esimerkiksi neljännen asteen yhtä-
lölle SDY lasketaan seuraavalla kaavalla (Kenley, 2003, s.51)  
𝑆𝐷𝑌 =  √
(𝑌−𝑌𝐸)2
𝑛−4
         (10) 
SDY soveltuu hyvin käyrien väliseen vertailuun, muttei anna tarkkaa kuvaa käyrän vir-
heestä aineistoon nähden, mistä johtuen tässä tutkimuksessa päädyttiin käyttämään me-
diaanivirhettä ja virheen keskihajontaa kuvaamaan yhdessä käyrän sopivuutta aineis-
toon. Mediaanivirhettä hyödynnetään myös tämän työn pohjalta luotavassa työmaan 
aikataulutarkastelussa. Standardikäyrän mediaanivirhe on laskettu kuvan 10 mukaisen 
pistejoukon ja standardikäyrän erotuksista ja näiden erotusten perusteella määritettiin 
myös virheen keskihajonta. Jos mediaanivirheen ja virheen keskihajonnan summasta 
koostuva virheraja on pieni, se kertoo tutkittavien kustannuskäyrien olevan lähellä toisi-
aan ja siten niiden perusteella muodostetun standardikäyrän kuvaavan hyvin tutkittavia 
hankkeita. Koko käyrän matkalta laskettu yksi mediaanivirhe ja virheen keskihajonta 
mahdollistavat myös käyräjoukkojen vertailun keskenään. Mediaanivirheen sisään mah-
tuu 50 % kaikista pistejoukon pisteistä ja virherajan, eli mediaanivirheen ja keskihajon-
nan summan sisään mahtuu noin 80 % kaikista pisteistä. Lasketut mediaanivirheet ja 
virheen keskihajonnat on esitelty tarkemmin luvussa 4.1 Virherajat. 
 Kaikki työssä tutkitut hankkeet jaoteltiin pää- ja alaryhmiin kullekin yli kolme 
hanketta sisältäneelle ryhmälle laskettiin oma standardikäyrä sekä käyrän mediaanivirhe 
ja virheen keskihajonta. Jaottelu ja lasketut tulokset esitellään tarkemmin luvussa 4 tu-
lokset ja tulosten tarkastelu.  
Tarkempaa virheen tarkastelua varten pääryhmien käyräjoukot jaettiin vielä kus-
tannusten mukaan 10 osaan, 10 % välein ja kullekin välille määritettiin oma mediaani-
virhe sekä virheen keskihajonta. Tarkastelun tulokset on esitelty luvussa 4.3.1 ja taulu-
koitu liitteessä 1. 
3.3.2 Standardikäyrän virheen jakautuminen 
Kaikkien luotujen standardikäyrien virheistä piirrettiin kuvan 11 mukainen kuvaaja. 
Kuvaajan avulla tarkasteltiin, kuinka hyvin standardikäyrä kuvaa annettua aineistoa.  
Ideaalisesti virheet jakautuvat tasaisesti molemmille puolille nollavirhe-akselia, jolloin 
standardikäyrän funktion voidaan olettaa kuvaavan hyvin tietokantaa ja virheiden ole-
van täysin satunnaisia. Jos virheet sen sijaan asettuvat selkeästi toispuoleisesti tai muo-
dostavat jonkinlaisen kuvion, kuten kuvassa 11, vaikuttaa tarkasteltavaan tietokantaan 
voimakkaasti myös jokin muu seikka kuin mitä kyseisen standardikäyrän aineiston jaot-
telussa on huomioitu. Yhteenkään tarkastelun hankejoukkoon ei kuitenkaan muodostu-
nut voimakkaasti painottunutta virhejakaumaa, joten kaikki käyrät pystyttiin muodos-
tamaan kuudennen asteen polynomifunktiota käyttäen, eikä yhtään standardikäyrää tar-
vinnut hylätä aineistosta. (Motulsky and Christopoulos, 2004, s. 35-36) 
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 Virheen jakautuminen epätasaisesti Kuva 11.
3.4 Aikataulutarkastelumenetelmä 
Tutkimuksessa luotujen standardikäyrien perusteella luotiin Microsoft Excel –
ohjelmaan pohjautuva aikataulutarkastelumenetelmä. Menetelmä etsii käytettävän stan-
dardikäyrän käyttäjän määrittämän projektin yksikön ja rakennustyypin mukaan. Käyt-
täjä syöttää lähtötiedoiksi myös rakennusvaiheen alkamisen ajankohdan sekä arvioidun 
valmistumispäivän. Hankkeen projektiraportista löytyy tarkastelupäivään mennessä 
projektille kirjatut kustannukset suoraan prosentteina arvioidusta budjetista. Myös nämä 
tiedot tulee kirjata kuvan 12 mukaiseen taulukkoon. 
Näiden tietojen perusteella aikataulutarkastelumenetelmä kertoo, onko projektis-
sa syntynyt kustannuksia samalla tahdilla kuin muissa samankaltaisissa hankkeissa ja 
sen perusteella antaa arvion hankkeen aikataulutilanteesta prosentteina sekä työpäivinä. 
Menetelmä laskee myös hankkeelle arvioidun valmistumispäivän, jos kustannusten ker-
tymistahti pysyy samana kuin tarkasteluhetkeen mennessä. Arvio on suuntaa-antava ja 
sen tarkoitus on osoittaa, onko projektin johdolla tarvetta tarkastella hankkeen aikatau-
lu- ja kustannustilannetta tarkemmin. 
 Aikataulutarkastelumenetelmässä standardikäyrän muodostavien hankkeiden 
minimimääränä pidettiin kuutta hanketta. Asunto-, talon- ja korjausrakentamiselle las-
kettiin myös kullekin kaikista yksikön hankkeista koostuva standardikäyrä, joka on ni-
metty menetelmään otsikolla muut rakennustyypit. Tätä käyrää hyödynnetään, jos tut-
kittavan hankkeen rakennustyypille ei ole olemassa omaa standardikäyrää. 
Jokaiselle standardikäyrälle laskettiin myös mediaanivirhe kustannusakselilla 10 
%:n välein ja tämä virhe näkyy menetelmässä vihreänä viivana standardikäyrän mo-
lemmin puolin. Mediaanivirhe laskettiin tarkennetusti väleille 0-5 %, 5-10 %, 90-95 % 
ja 95-100 %, jotta kustannuskertymän laskentatavasta johtuva virherajan huomattava 
pienentyminen käyrien alku- ja loppupään tuntumassa ei vaikuttaisi koko tarkastelujak-
son mediaanivirheeseen.  
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Mediaanivirheeseen perustuu myös menetelmän oikeassa yläreunassa näkyvä lii-
kennevalo. Valo muuttuu keltaiseksi, jos kustannukset poikkeavat tarkasteluhetkellä 
enemmän kuin puolet mediaanivirheestä. Punainen valo syttyy, jos kustannukset ylittä-
vät mediaanivirheen viivan. Näillä valoilla on tarkoitus viestiä käyttäjälle, milloin on 
syytä aloittaa rakennushankkeen kustannus- ja aikataulutilanteen tarkempi tarkastelu. 
 
 
  Työmaan aikataulutarkastelu Kuva 12.
TYÖMAAN AIKATAULUTARKASTELU 
TULOS
SYÖTÄ SEURAAVAT TIEDOT Aikataulutilanne Liikennevalot
Kohteen nimi Esimerkki -0,81 %
Työnumero 12345 -3 työpäivää
Yksikkö TR 1.5.2015
Rakennustyyppi Toimistorakennukset
Rakennusaika
aloitus 1.11.2014
valmis 30.4.2015
tarkastelupäivä 1.4.2015
72,0 % 
projektiraportista 
tarkastelupäivänä L 1-9
83,9 % automaattisesti päivistä
Käyrä muodostamisessa käytetty hankkeita
14 kpl
Käyrät on laskettu pääkaupunkiseudun, sekä Lahden ja Hämeenlinnan rakennushankkeiden perusteella.
Asuntorakentamisen kohteet on kaikki toteutettu Lahden tai Hämeenlinnan alueella.
Mediaanivirheen sisään osuu 50 % kaikista tutkituista hankkeista.
Rakennusajasta käytetty
arvioitu valmistumispäivä
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4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 
4.1 Virherajat 
Tarkasteltavat hankkeet jaettiin ensin uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen ja 
uudisrakentaminen vielä talonrakentamiseen ja asuntorakentamiseen. Tämän jälkeen 
hankkeet jaettiin edelleen maksuperusteen, projektin keston, toteutusmuodon, kustan-
nusten, liiketoimintaprosessin ja rakennustyypin mukaan omiin hankejoukkoihinsa. 
Kullekin vähintään kolmesta hankkeesta muodostuvalle hankejoukolle laskettiin stan-
dardikustannuskäyrä, käyrän mediaanivirhe, keskihajonta sekä näiden kahden luvun 
summana muodostuva virheraja luvussa 3 kuvatulla tavalla. Lasketut tulokset on esitetty 
taulukoissa 6, 7 ja 8. Taulukoiden tulkinnan helpottamiseksi kullekin lajitteluperusteelle 
on laskettu hankkeiden lukumäärällä painotettu virherajan ja korrelaatiokertoimen kes-
kiarvo. Taulukoon pienentämiseksi hankkeiden lukumäärän osoittavan sarakkeen otsi-
koksi on lyhennetty lkm. 
 Talonrakentamisen pääryhmät Taulukko 6.
Talonrakentaminen lkm. Mediaani-
virhe 
Keski-
hajonta 
Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Painotettu 
keskiarvo 
Kiinteähinta 23 2,11 % 3,53 % 5,64 % 0,99059477 5,30 % 
Tavoitehinta 20 1,93 % 2,97 % 4,90 % 0,99330257 0,99185421 
6-12kk 17 2,59 % 4,09 % 6,68 % 0,98643094 5,27 % 
12-18kk 22 1,90 % 2,47 % 4,36 % 0,99476681 0,99151472 
yli 18kk 6 1,87 % 2,75 % 4,62 % 0,99399447   
Urakka-
rakentaminen 
9 1,61 % 2,58 % 4,19 % 0,99448982   
Yhteistoiminta-
rakentaminen 
3 1,85 % 3,40 % 5,25 % 0,99079614 5,01 % 
Neuvottelu-urakka 17 1,63 % 2,47 % 4,10 % 0,99536325 0,99218833 
PJ-urakka 3 0,88 % 1,98 % 2,86 % 0,9973164   
Muu toteutusmuoto 13 3,25 % 3,97 % 7,22 % 0,98558105   
alle 3 milj. 9 2,34 % 2,47 % 4,81 % 0,99405935   
3-5 milj. 11 2,65 % 4,42 % 7,07 % 0,98475835 5,11 % 
5-10 milj. 15 1,50 % 2,77 % 4,27 % 0,99462204 0,99221724 
10-15 milj. 7 2,49 % 2,36 % 4,86 % 0,99473514   
yli 15 milj. 3 1,74 % 1,87 % 3,60 % 0,99614105   
Urakointi 18 1,67 % 2,47 % 4,14 % 0,99473414 4,88 % 
Kiinteistökehitys 17 1,75 % 2,74 % 4,49 % 0,99431484 0,99261002 
Toimitilapartnering 10 2,58 % 4,32 % 6,90 % 0,98588843   
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Myymälä-, majoi-
tus- ja ravitsemus-
rakennukset 
8 2,01 % 3,45 % 5,45 % 0,9908461   
Hoitoalan  
rakennukset 
7 0,96 % 2,03 % 2,98 % 0,9969012 4,46 % 
Toimisto-
rakennukset 
14 1,74 % 2,34 % 4,08 % 0,99549636 0,99399268 
Opetusrakennukset 7 1,77 % 2,08 % 3,85 % 0,99577307   
Teollisuus-
rakennukset 
4 3,23 % 3,22 % 6,45 % 0,98950897   
Muut 3 2,51 % 3,29 % 5,81 % 0,99040396   
Huomattavaa taulukossa 6 on eri pääryhmien virherajojen väliset, suhteellisen suuret 
erot. Lajitteluperusteiden painotetun keskiarvon mukaan tarkasteltuna pienimmät virhe-
rajat antavat rakennustyyppi ja liiketoimintaprosessi, suurimmat virherajat ovat maksu-
perusteen ja rakennusvaiheen keston mukaan lajitelluissa kohteissa. Virherajoissa on 
eroja lajitteluperusteen sisälläkin, esimerkiksi rakennustyypin perusteella jaotellussa 
ryhmässä hoitoalan rakennusten yhteenlaskettu virheraja on 2,98 prosenttiyksikköä, kun 
lähes yhtä monta hanketta sisältävä myymälä-, majoitus- ja ravitsemusrakennusten han-
keryhmän virheraja on 5,45 %. Lajitteluperusteita vertaillessa tulee toki huomata, että 
joissain pääryhmissä tarkasteltavia hankkeita on vain muutamia. Jos tarkastellaan vain 
vähintään kuusi hanketta sisältäviä pääryhmiä, tulokset eivät kuitenkaan juuri muutu 
rakennustyypin ja liiketoiminta pysyessä parhaimpina lajitteluperusteina. Korrelaa-
tiokertoimella vertailtuna järjestys pysyy lähes muuttumattomana. 
 Asuntorakentamisen pääryhmät Taulukko 7.
Asuntorakentami-
nen 
lkm. Mediaani-
virhe 
Keski-
hajonta 
Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Painotettu 
keskiarvo 
6-12kk 11 2,89 % 4,58 % 7,47 % 0,981272 6,39 % 
12-18kk 18 2,19 % 3,55 % 5,74 % 0,989281 0,98624299 
Omaperustainen 13 2,29 % 3,72 % 6,01 % 0,988185 6,12 % 
Urakka-
rakentaminen 
6 3,24 % 4,26 % 7,50 % 0,981657 0,98752662 
Yhteistoiminta-
rakentaminen 
5 2,26 % 2,51 % 4,77 % 0,992857   
Kiinteähinta 24 2,53 % 3,94 % 6,47 % 0,986861 6,49 % 
Tavoitehinta 5 2,50 % 4,10 % 6,60 % 0,985639 0,98665044 
Pistetalo 20 2,31 % 4,03 % 6,34 % 0,986702 5,90 % 
Lamellitalo 4 2,47 % 2,33 % 4,81 % 0,993263 0,98842281 
Rivitalo 3 1,79 % 2,59 % 4,38 % 0,993441   
Tähtikoti 14 2,35 % 3,63 % 5,98 % 0,988609 6,13 % 
Urakointi 9 2,96 % 4,32 % 7,28 % 0,984290 0,98808781 
Asuntopartnering 6 2,17 % 2,56 % 4,74 % 0,992570   
alle 2 milj. 7 1,42 % 2,95 % 4,37 % 0,993117 6,45 % 
2-3 milj. 12 3,10 % 4,58 % 7,69 % 0,982107 0,98673117 
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yli 3 milj. 10 2,74 % 3,68 % 6,42 % 0,987810   
Asuntorakentamisen puolella virherajat ovat vaihtelevat lajitteluperusteiden välillä vä-
hemmän kuin talonrakentamisen luvut, jos tarkastellaan painotettuja keskiarvoja. Tau-
lukon 7 lukujen perusteella rakennustyyppiä voidaan pitää parhaana lajitteluperusteena 
5,90 prosenttiyksikön tuloksella, mutta suurimmat keskimääräiset virherajat antavissa 
maksuperusteen (6,49 %) ja kustannusten (6,45 %) kategorioissakaan tulos ei poikkea 
siitä suuresti. Lajitteluperusteen sisällä tulokset sen sijaan voivat vaihdella suurestikin 
urakkarakentamisen virherajan ollessa 7,50 prosenttiyksikköä ja suunnilleen saman ver-
ran hankkeita sisältävän yhteistoimintarakentaminen –pääryhmässä virheraja on 4,77 
prosenttiyksikköä. Pienin virheraja oli alle 2 miljoonan euron hankkeiden pääryhmässä 
(4,37 %). 
 Korjausrakentamisen pääryhmät Taulukko 8.
Korjausrakentaminen lkm. Mediaani-
virhe 
Keski-
hajonta 
Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Painotettu 
keskiarvo 
Kiinteähinta 23 2,77 % 3,39 % 6,17 % 0,99002222 6,11 % 
Tavoitehinta 26 2,39 % 3,82 % 6,21 % 0,98889433 0,98951987 
Laskutyö 8 2,03 % 3,56 % 5,59 % 0,99010858   
6-12kk 30 2,31 % 3,93 % 6,23 % 0,98860811 5,87 % 
12-18kk 21 2,22 % 3,76 % 5,98 % 0,98947208 0,98972316 
yli 18kk 6 1,66 % 2,04 % 3,70 % 0,99617719   
Urakkarakentaminen 22 2,51 % 3,37 % 5,88 % 0,99060739 6,10 % 
Neuvottelu-urakka 10 2,48 % 3,27 % 5,75 % 0,99035044 0,98948483 
PJ-urakka 24 2,51 % 3,93 % 6,44 % 0,98809514   
alle 3 milj. 21 2,69 % 4,15 % 6,84 % 0,98672185  
3-5 milj. 20 2,27 % 3,69 % 5,96 % 0,98950392 6,34 % 
5-10 milj. 13 2,48 % 3,90 % 6,38 % 0,98798381 0,9882924 
10-15 milj. 3 2,67 % 2,63 % 5,30 % 0,99254672   
Urakointi 42 2,62 % 3,80 % 6,42 % 0,98831523 6,46 % 
Toimitilapartnering 14 2,57 % 4,03 % 6,60 % 0,98690526 0,98796274 
Asuinrakennukset 26 2,80 % 4,64 % 7,45 % 0,98463648   
Hoitoalan  
rakennukset 
3 2,58 % 3,33 % 5,91 % 0,99107517 6,55 % 
Toimistorakennukset 14 2,32 % 3,40 % 5,72 % 0,99085468 0,98812656 
Opetusrakennukset 9 2,91 % 2,55 % 5,46 % 0,99298238   
Korjausrakentamisessa virherajat ovat pääsääntöisesti suurempia kuin vastaavat pää-
ryhmät talonrakentamisen puolella, ainoastaan 6-12 kuukauden, yli 18 kuukauden, 3-5 
miljoonan ja toimitilapartnering pääryhmien virherajat olivat pienemmät. Asuntoraken-
tamiseen vertaaminen on vaikeampaa hankkeiden lukumäärästä ja jakautumisesta johtu-
van pääryhmien erilaisuuden vuoksi, mutta suuruusluokaltaan korjausrakentamisen vir-
herajat ovat asuinrakentamisen luokkaa. Korjausrakentamisen sisällä pienimmät virhe-
rajat saatiin rakennusvaiheen keston mukaisella jaottelulla ja muille kärkisijoille pääsi-
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vät maksuperusteen ja toteutusmuodon pääryhmät. Rakennustyypin mukainen jaottelu 
tuotti painotetun keskiarvon mukaan laskettuna suurimmat virherajat. Tulokset pysyvät 
samansuuntaisina tarkasteltaessa vain vähintään 6 hanketta sisältäviä pääryhmiä tai kor-
relaatiokertoimia. 
4.1.1 Alaryhmien virheiden tarkastelu 
Tarkempaa tarkastelua varten pääryhmät jaettiin vielä alaryhmiin yhdistelemällä pää-
ryhmien lajitteluperusteita keskenään. Kullekin vähintään kolme hanketta sisältävälle 
alaryhmälle, esimerkiksi talonrakentamisen kiinteähintaiset 12-18 kuukautta kestävät 
hankkeet, laskettiin standardikäyrä, käyrän mediaanivirhe, virheen keskihajonta, virhe-
raja sekä korrelaatiokerroin. Tulosten vertailun helpottamiseksi kullekin lajitteluyhdis-
telmälle laskettiin hankemäärällä painotettu virherajan ja korrelaatiokertoimen keskiar-
vo. Painotetut keskiarvot laskettiin huomioiden erikseen hankeyhdistelmät, joissa on 
vähintään kolme hanketta tai vähintään kuusi hanketta ja molempien tarkastelujen tu-
lokset on nähtävissä taulukoissa 9, 10 ja 11. 
 Talonrakentamisen pääryhmäyhdistelmien painotetut keskiarvot Taulukko 9.
 vähintään 3 hanketta  vähintään 6 hanketta 
Talonrakentaminen Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Hankkeen kesto - maksuperuste 4,86 % 0,992563 4,89 % 0,992144 
Hankkeen kesto - toteutusmuoto 4,77 % 0,992570 4,65 % 0,992779 
Hankkeen kesto - kustannukset 5,02 % 0,991817 5,23 % 0,990979 
Hankkeen kesto - liiketoimintaprosessi 4,25 % 0,994383 4,01 % 0,995288 
Hankkeen kesto - rakennustyyppi 4,49 % 0,993958 4,27 % 0,994398 
Kustannukset - maksuperuste 5,00 % 0,992356 5,12 % 0,992049 
Kustannukset - toteutusmuoto 4,19 % 0,994276 4,18 % 0,993960 
Kustannukset - liiketoiminta prosessi 4,73 % 0,993355 4,55 % 0,993313 
Kustannukset - rakennustyyppi 3,78 % 0,995344   
Rakennustyyppi - maksuperuste 4,37 % 0,994445 3,86 % 0,995949 
Rakennustyyppi - toteutusmuoto 3,80 % 0,996083 3,43 % 0,996805 
Rakennustyyppi - liiketoimintaprosessi 3,89 % 0,995493 3,85 % 0,995923 
Liiketoimintaprosessi - maksuperuste 4,88 % 0,992267 4,17 % 0,995141 
Liiketoimintaprosessi - toteutusmuoto 4,85 % 0,992575 4,81 % 0,992590 
Maksuperuste - toteutusmuoto 4,70 % 0,992624 4,70 % 0,992624 
Taulukosta 9 nähdään rakennustyypin olleen hyvä jaotteluperuste, kolmessa pienimmän 
virherajan tai suurimman korrelaatiokertoimen tuottamassa alaryhmässä rakennustyyppi 
oli toinen lajitteluperuste, kun tarkastellaan vähintään kolmen hankkeen ryhmiä. Vain 
vähintään kuusi hanketta sisältäneet hankejoukot huomioiden tulokset ovat hyvin sa-
mansuuntaisia, tosin hankkeen kustannusten ja rakennustyypin mukaisessa jaottelussa 
kaikissa hankeryhmissä oli viisi hanketta tai vähemmän, jonka vuoksi se puuttuu taulu-
kon oikeanpuoleisista sarakkeista. 
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Kustannusten ja rakennustyypin jaotteluyhdistelmässä saatiin pienimmät virhera-
jat, kun huomioidaan kaikki vähintään kolme hanketta sisältäneet hankejoukot. Vähin-
tään kolmen hankeen joukoista suurin korrelaatiokerroin saatiin jaottelemalla hankkeet 
rakennustyypin ja toteutusmuodon perusteella, tosin varsinkin kärkijoukossa korrelaa-
tiokertoimien erot olivat erittäin pieniä. Virherajojen erot olivat suurempia, tosin ero 
suurimman ja pienimmän välissä oli 1,24 prosenttiyksikköä. Vähintään kuuden hank-
keen sarjassa pienimmät virherajat ja suurin korrelaatiokerroin löytyivät rakennustyypin 
ja toteutusmuodon yhdistelmällä. Tällä tarkasteluperusteella virherajojen erot alaryhmi-
en välillä olivat hieman suurempia (1,80 %-yksikköä), mutta pysyivät silti maltillisina. 
 Asuntorakentamisen pääryhmäyhdistelmien painotetut keskiarvot Taulukko 10.
 vähintään 3 hanketta  vähintään 6 hanketta  
Asuntorakentaminen Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Hankkeen kesto - maksuperuste 6,11 % 0,98758 6,28 % 0,98691 
Hankkeen kesto - toteutusmuoto 6,04 % 0,98825 5,37 % 0,99041 
Hankkeen kesto - kustannukset 6,16 % 0,98775 7,12 % 0,98425 
Hankkeen kesto - liiketoimintaprosessi 6,21 % 0,98791 5,49 % 0,99060 
Hankkeen kesto - rakennustyyppi 5,92 % 0,98747 6,16 % 0,98657 
Kustannukset - maksuperuste 6,08 % 0,98821 6,42 % 0,98748 
Kustannukset - toteutusmuoto 5,72 % 0,98994     
Kustannukset - liiketoimintaprosessi 5,64 % 0,98988 8,17 % 0,98178 
Kustannukset - rakennustyyppi 6,07 % 0,98848 8,08 % 0,98102 
Rakennustyyppi - maksuperuste 5,82 % 0,98881 5,82 % 0,98881 
Rakennustyyppi - toteutusmuoto 5,28 % 0,99081 5,36 % 0,98978 
Rakennustyyppi - liiketoimintaprosessi 5,64 % 0,99016 6,33 % 0,98823 
Liiketoimintaprosessi - maksuperuste 6,00 % 0,98848 6,23 % 0,98746 
Liiketoimintaprosessi - toteutusmuoto 5,86 % 0,98831 6,01 % 0,98819 
Maksuperuste - toteutusmuoto 6,19 % 0,98716 6,42 % 0,98620 
Asuntorakentamisessa mikään lajittelutyyppi ei erityisesti erotu edukseen alaryhmiin 
jaottelussa. Vähintään kolmen hankkeen joukot huomioituna ja painotetulla keskiarvolla 
mitattuna kaksi pienintä virherajaa tulivat rakennustyypin ja toteutusmuodon lajittelu-
yhdistelmästä, rakennustyypin ja liiketoimintaprosessin sekä kustannusten ja liiketoi-
mintaprosessin jaotteluyhdistelmien ollessa vain hieman perässä. Vähintään kolmen 
hankkeen ryhmiä tarkastellessa erot ryhmien välillä ovat suhteellisen pieniä, suurimman 
ja pienimmän painotetun virherajan ero on vain 0,93 prosenttiyksikköä. Erot tosin kas-
vavat 2,81 prosenttiyksikköön, jos huomioon otetaan vain vähintään kuuden hankkeen 
ryhmät. 
Vähintään kuuden hankkeen ryhmät huomioiden tulokset poikkeavat muutoinkin 
vähintään kolmen hankkeen ryhmien tuloksista. Kustannusten ja toteutusmuodon yhdis-
telmissä kaikissa ryhmissä oli alle kuusi hanketta, minkä vuoksi kyseinen kohta on tyhjä 
taulukon oikeassa sarakkeessa. Tässä tarkastelussa myös korostui yksittäisten jaottelui-
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den merkitys. Esimerkiksi pienimmän virherajan saaneessa hankkeen keston ja toteu-
tusmuodon kategoriassa vain yksi ryhmä (omaperustainen, 12-18 kuukautta) ylitti kuu-
den hankkeen rajan, jolloin sen tulos on samalla koko pääryhmäyhdistelmän tulos. 
Myös huonoimmat virherajat tuottaneella kustannukset ja liiketoimintaprosessi katego-
riassa vain yksi ryhmä määritti koko pääryhmäyhdistelmän tuloksen, 2-3 miljoonan 
urakointihankkeet. 
 Korjausrakentamisen pääryhmäyhdistelmien painotetut keskiarvot Taulukko 11.
 vähintään 3 hanketta  vähintään 6 hanketta 
Korjausrakentaminen Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Hankkeen kesto - maksuperuste 6,01 % 0,989817 6,28 % 0,989117 
Hankkeen kesto - toteutusmuoto 5,32 % 0,991971 5,45 % 0,991614 
Hankkeen kesto - kustannukset 5,70 % 0,990199 5,81 % 0,989886 
Hankkeen kesto - liiketoimintaprosessi 6,02 % 0,989385 6,25 % 0,988685 
Hankkeen kesto - rakennustyyppi 5,27 % 0,991698 5,71 % 0,990309 
Kustannukset - maksuperuste 5,52 % 0,991330 5,43 % 0,991650 
Kustannukset - toteutusmuoto 5,89 % 0,991716 5,67 % 0,992340 
Kustannukset - liiketoiminta prosessi 6,41 % 0,988544 6,34 % 0,988971 
Kustannukset - rakennustyyppi 5,87 % 0,990520 5,98 % 0,990009 
Rakennustyyppi - maksuperuste 5,67 % 0,990824 6,22 % 0,989266 
Rakennustyyppi - toteutusmuoto 5,71 % 0,990780 6,57 % 0,988368 
Rakennustyyppi - liiketoimintaprosessi 6,00 % 0,989993 5,93 % 0,990222 
Liiketoimintaprosessi - maksuperuste 5,87 % 0,990504 6,06 % 0,990074 
Liiketoimintaprosessi - toteutusmuoto 5,79 % 0,990723 5,75 % 0,990937 
Maksuperuste - toteutusmuoto 6,05 % 0,989563 6,31 % 0,988832 
Taulukossa 11 on nähtävissä korjausrakentamisen pääryhmien jaotteluyhdistelmien mu-
kaan lasketut painotetut keskiarvot. Korjausrakentamisessa kärkisijat jakautuivat asun-
torakentamisen tavoin tasaisemmin usean pääryhmän kesken. Vähintään kolmen hank-
keen ryhmät huomioiden pienimmät virherajat saatiin hankkeen keston sekä rakennus-
tyypin mukaisella jaottelulla, tosin hyvin lähellä olivat myös hankkeen keston ja toteu-
tusmuodon sekä kustannusten ja maksuperusteen perusteella tehdyt jaottelut. Kun huo-
mioidaan vain vähintään kuusi hanketta sisältäneet joukot, kärki pysyy hyvin samankal-
taisena, tosin keskinäinen järjestys vaihtuu. Uuden kärkisijan ottaa kustannusten ja 
maksuperusteen mukainen jaottelu ja toiseksi pienimmät viherajat saadaan hankkeen 
keston ja toteutusmuodon mukaisella jaottelulla, kustannusten ja toteutusmuodon nous-
tessa vielä hankkeen keston ja rakennustyypin ohi vertailtaessa virherajoja. Korrelaa-
tiokertoimien perusteella tulokset ovat hyvin pitkälle samansuuntaiset ja erot pienet. 
Talonrakentamisen tavoin jaotteluperusteiden väliset erot ovat suurempia virherajoja 
tarkasteltaessa kuin korrelaatiokertoimen perusteella on nähtävissä, mutta suuret erot 
eivät silti ole. Vähintään kolmen hankkeen sarjassa ero suurimman ja pienimmän virhe-
rajan keskiarvon välillä on 1,15 prosenttiyksikköä ja vähintään kuuden hankkeen tarkas-
telussa saman verran.  
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4.1.2 Jaottelun vaikutus virherajoihin 
Yleinen tarkastelu 
Jaottelun vaikutusta virherajoihin tarkasteltiin vertailemalla pääryhmäkohtaisesti ala-
ryhmien hankejoukkojen virherajoja. Kaikkien ryhmien pääryhmäkohtaisesti jaotellut 
tulokset on taulukoituna liitteestä 2. Pääsääntöisesti alaryhmiin jaottelu pienensi hanke-
ryhmän virherajaa: kaikkia vähintään kolmen hankkeen ryhmiä tarkasteltaessa talonra-
kentamisessa 68,8 % hankeryhmistä pienensi virherajojaan, kun alaryhmien virherajaa 
verrataan vastaavan pääryhmän virherajaan. Korjausrakentamisessa vastaava tulos oli 
73,6 % ja asuntorakentamisessa 69,8 %. Jos huomioon otetaan vai vähintään kuusi han-
ketta sisältävät ryhmät, tulos on saman suuntainen: talonrakentamisessa 73,6 %, korja-
usrakentamisessa 72,2 % ja asuntorakentamisessa 60,0 % alaryhmistä pienensi virhera-
jaansa. Yleisintä alaryhmien virherajojen pieneneminen oli pääryhmissä, joiden virhera-
jat olivat suurimmat, esimerkiksi korjausrakentamisen pääryhmistä toiseksi suurin vir-
heraja on alle 3 miljoonan pääryhmässä ja samassa pääryhmässä vain yhdessä alaryh-
mässä (12-18kk) virheraja kasvoi, kun saman pääryhmän yksitoista muuta alaryhmää 
pienensi virherajojaan. Korjausrakentamisen suurin virheraja oli asuinrakennusten pää-
ryhmässä ja siinä kaikkien alaryhmien virherajat olivat pääryhmätasoaan pienemmät. 
Talonrakentamisessa esimerkiksi hoitoalan rakennusten virheraja oli jo lähtötasoltaan 
alhainen (2,98 %-yksikköä) ja vain 14,29 % alaryhmistä onnistui pienentämään virhera-
jaansa sen kivutessa suurimmillaan 4,11 prosenttiyksikköön hoitoalan rakennukset 6-
12kk –alaryhmässä. Talonrakentamisen hoitoalan rakennuksia tutkimuksessa tosin oli 
kaiken kaikkiaan vain seitsemän kappaletta, joten alaryhmät jäivät hyvin pieniksi, mikä 
korostaa yksittäisen hankkeen ja yksittäisen kuukauden pisteen merkitystä virherajoihin. 
Poikkeuksiakin sääntöön tosin löytyy, esimerkiksi talonrakentamisen toimistorakennus-
ten suhteellisen pienestä virherajasta (4,08 %-yksikköä) riippumatta 71,43 % alaryhmis-
sä virheraja pieneni. 
Myös alaryhmäjaotelluille hankeryhmille laskettiin pääryhmäkohtaiset hankkei-
den lukumäärän mukaan painotetut keskiarvot. Talon-, asunto- ja korjausrakentamisen 
puolella yhteensä vain neljässä pääryhmässä alaryhmien virherajojen painotettu kes-
kiarvo oli suurempi kuin pääryhmän alkuperäinen virheraja: talonrakentamisen urakoin-
nilla toteutetut hankkeet ja hoitoalan rakennukset sekä asuntorakentamisen urakkaraken-
taminen ja urakointi. Virherajan keskimääräisestä kasvusta huolimatta talonrakentami-
sen hoitoalan rakennusten alaryhmiin jaotellut virherajat pysyivät alhaisina verrattuna 
muihin ryhmiin ja painotettu keskiarvo oli talonrakentamisen pienin: 3,34 prosenttiyk-
sikköä, mikä on 0,35 prosenttiyksikköä suurempi kuin pääryhmän virheraja. Urakointi-
hankkeiden kohdalla alaryhmien virherajojen kasvu oli tuskin huomattavaa: alaryhmien 
keskimääräinen virheraja oli vain 0,08 prosenttiyksikköä suurempi kuin pääryhmän vir-
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heraja. Asuntorakentamisen puolella urakkarakentamisen virherajan keskimääräinen 
kasvu oli 0,30 prosenttiyksikköä, kun urakointi kasvoi vain 0,01 prosenttiyksikköä. 
Korjausrakentaminen 
Korjausrakentamisen puolella pienin alaryhmäjaottelun virheraja oli kestoltaan yli 18 
kuukauden pääryhmässä, kun virherajoja tarkastellaan painotetun keskiarvon avulla. Yli 
18 kuukauden hankkeilla oli pienin virheraja (3,70 %-yksikköä) myös pääryhmätasolla 
ja alaryhmiin jaotellessa virheraja pieneni entisestään keskimäärin 0,19 prosenttiyksik-
köä. Korjausrakentamisen suurimmat virherajat löytyivät asuinrakennukset -
pääryhmästä myös alaryhmiin jaottelun jälkeen. Pääryhmätasolla virheraja oli kaikkien 
pääryhmien korkein (7,45 %-yksikköä) ja vaikka kaikissa alaryhmissä virherajat piene-
nivät, säilyi keskimääräinen virheraja korkeana (6,36 %-yksikköä). Asuinrakennukset -
pääryhmä myös hyötyi eniten jaottelusta, sillä sen virherajan pudotus oli suurin (1,08 
%-yksikköä) verrattaessa pääryhmän ja alaryhmien painotetun keskiarvon virherajoja. 
Keskimäärin kaikissa korjausrakentamisen pääryhmissä virheraja laski alaryhmiin jaot-
telun ansiosta 0,48 prosenttiyksikköä. 
Talonrakentaminen 
Ehdottomasti suurin voittaja alaryhmiin jaotellessa oli talonrakentamisen alle 3 miljoo-
nan –pääryhmä. Sen suhteellisen korkea virheraja (7,07 %-yksikköä) putosi peräti 2,87 
prosenttiyksikköä alaryhmien virherajojen painotettuun keskiarvoon verrattuna. Talon-
rakentamisen pienin alaryhmäjaottelun virheraja painotetun keskiarvon avulla tarkastel-
tuna oli hoitoalan rakennuksilla, vaikka alaryhmiin jaottelu kasvatti sen virherajoja kes-
kimäärin 0,35 prosenttiyksikköä 3,34 prosenttiyksikköön. Pääryhmätasolla pienimmän 
virherajan tuottaneita projektinjohtourakoita ei talonrakentamisessa jaoteltu lainkaan 
alaryhmiin, sillä pääryhmätasollakin tarkastelussa oli vain kolme hanketta. Pääryhmäta-
solla suurimman virherajan tuottaneen muut toteutusmuodot –ryhmä pienensi virhera-
jaansa keskimäärin 1,20 prosenttiyksikköä, minkä johdosta 3-5 miljoonan hankkeiden 
virheraja nousi talonrakentamisen suurimmaksi, painotettu keskiarvo 6,27 prosenttiyk-
sikköä. Keskimäärin alaryhmiin jaottelu pudotti talonrakentamisen virherajaa 0,58 pro-
senttiyksikköä. 
Asuntorakentaminen 
Asuntorakentamisen hankkeissa alaryhmiin jaottelun vaikutus virherajoihin oli pienem-
pi kuin korjaus- tai talonrakentamisessa, virherajat pienenivät keskimäärin 0,44 prosent-
tiyksikköä. Asuntorakentamisen alaryhmiin jaottelun jälkeisten, jaotteluperustekohtais-
ten virherajojen painotettujen keskiarvojen keskiarvo oli suurin, 5,80 prosenttiyksikköä, 
kun se korjausrakentamisessa oli 5,57 prosenttiyksikköä ja talonrakentamisessa 4,52 
prosenttiyksikköä. Asuntorakentamisen pienin virheraja oli alle kahden miljoonan euron 
hankkeiden pääryhmässä, jonka virherajan painotettu keskiarvo oli 4,13 prosenttiyksik-
köä, mikä on 0,24 prosenttiyksikköä pienempi kuin pääryhmän virheraja ennen alaryh-
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miin jaottelua. Suurin keskimääräinen virheraja alaryhmiin jaottelun jälkeen oli urakka-
rakentamisen pääryhmässä, mikä on 0,30 prosenttiyksikköä suurempi kuin virheraja 
ennen alaryhmiin jaottelua, erityisesti kustannuksiltaan 2-3 miljoonan ja kestoltaan 6-12 
kuukauden hankkeiden alaryhmät nostivat urakkarakentamisen virherajaa. Pääryhmäta-
solla suurin virheraja oli 2-3 miljoonan hankkeissa (7,69 %-yksikköä), mutta lajittelun 
ansiosta virheraja putosi keskimäärin 0,58 prosenttiyksikköä. 
 
4.1.3 Standardikäyrän virheen jakautuminen 
Standardikäyrän virheitä jaoteltiin myös kustannusten mukaan 10 prosenttiyksikön ko-
koisiin lohkoihin. Lohkojaon avulla on mahdollista tarkastella, missä osassa standardi-
käyrää hajonta ja virherajat ovat suurimpia ja pienimpiä, eli missä osassa hankkeet 
eroavat toisistaan eniten ja missä osassa ne ovat lähimpänä toisiaan. Tulokset näkyvät 
kokonaisuudessaan taulukoituna liitteessä 2. Suurin merkitys virheiden jaottelulla on 
aikataulutarkastelulle, missä käyrälle jaetut mediaanivirheet muodostavat omat käyränsä 
standardikäyrän molemmille puolille kuvan 12 mukaisesti. Mediaanivirheet toimivat 
myös tarkastelumenetelmän liikennevalojen värin perusteena, luvussa 3 esitellyn peri-
aatteen mukaan. 
 Kustannuskäyrälle jaoteltuja virheitä tarkastellessa voidaan havaita, että suurim-
maksi osaksi virherajat nousevat ja laskevat tasaisesti, virherajan huipun osuessa jom-
mallekummalle puolelle hankkeen kustannuksellista puoliväliä. Hankkeen sisäiset erot 
eivät ole kovinkaan suuria, mutta aluissa (0-10 %) ja lopuissa (90-100 %) virherajat 
ovat usein hyvin pienet verrattuna muihin käyrän osiin. Tämä johtuu kustannuskerty-
män laskentatavasta, joka aloittaa kustannusten laskemisen rakennusvaiheen alusta ja 
100 % kustannuksista saavutetaan aina noin 130 %:n kohdalla. Virheiden suhteellisen 
pienen käyrän matkalla tapahtuvan vaihtelun ansiosta koko käyrältä laskettuun mediaa-
nivirheen ja virheen keskihajonnan, eli virherajan voidaan olettaa kuvaavan suhteellisen 
hyvin koko käyrän virhettä ja siten verrata käyriä toisiinsa. 
  
4.2 Kustannuskäyrän muoto 
Tutkittujen hankkeiden standardikäyriä tarkasteltiin myös silmämääräisesti. Käyrät piir-
rettiin standardikäyrän polynomifunktion perusteella samaan kuvaajaan, jotta niiden 
muodon eroavaisuudet olisi mahdollista havaita. Tässä luvussa on esitelty huomatta-
vimmat käyrien muotojen erot. Kaikki piirretyt kuvaajat on nähtävissä liitteessä 3.  
Talonrakentaminen 
Kaikki talonrakentamisen pääryhmien standardikäyrät näkyvät kuvassa 13. Suurin osa 
käyristä on tiukasti yhdessä ryhmässä ja vain muut toteutusmuodot –pääryhmä erottuu 
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kunnolla joukosta käyrän kulkiessa selkeästi pääjoukon alapuolella. Ryhmä myös hie-
man hajaantuu aika-akselin 30-60 % välillä, mutta pysyy muutoin hyvinkin tiiviinä. 
Jos standardikäyriä tarkastellaan jaotteluperusteittain, eroja kuitenkin löytyy 
enemmän. Suurimmat erot löytyvät eri rakennustyyppien välillä. Opetusrakennusten ja 
hoitoalan rakennusten standardikäyrät ovat lähes identtiset ja verrattuna muihin käyriin 
selkeästi suorempia, kummassakaan käyrässä ei ole havaittavaa käyristymistä hankkeen 
alkuvaiheessa ja opetusrakennusten kohdalla myös hankkeen loppuvaiheessa käyrän 
muoto on suorempi kuin muilla rakennustyypeillä. Toimistorakennusten kustannusker-
tymä sen sijaan lähtee hitaammin liikkeelle, mutta kiihtyy myöhemmin, mikä luo käy-
rän alkuun voimakkaan kaarteen. Muut rakennustyypit erottuvat tästäkin joukosta hank-
keen keskivaiheilla muita alhaisemmalla käyrällä, käyrän alkuvaiheilla kustannusten 
kertyminen on nopeampaa kuin toimistorakennuksilla, käyrät risteävätkin vasta kuin 
noin 45 % kokonaisajasta on kulunut, jonka jälkeen rakennustyypit säilyy alimpana 
käyränä hankkeen loppuun. Myymälä-, majoitus- ja ravitsemusrakennusten standardi-
käyrä on erittäin lähellä teollisuusrakennusten käyrää, lukuun ottamatta teollisuusraken-
nusten tekemää pientä mutkaa aika-akselin 40-60 % kohdalla. 
 
 Talonrakentamisen pääryhmien standardikäyrät Kuva 13.
Liiketoimintaprosessien käyriä vertaillessa kiinteistökehitys erottuu muita loivemmalla 
aloituksella. Toimitilapartnering hankkeiden kustannuskertyminen on muihin liiketoi-
mintaprosesseihin verrattuna hieman nopeampaa, mutta ero urakointiin ei ole missään 
vaiheessa suurta. 
Kustannusluokkien standardikäyrät kulkevat hyvin pitkälle talonrakentamisen pe-
rusjoukon mukana, suurin ero käyrien välillä on rakentamisajan 20 % ja 60 % välillä. 
Hitaimmin kustannukset lähtevät kertymään 10-15 miljoonan hankkeissa, kun nopeinta 
kustannuskertyminen vaikuttaa olevan 3-5 miljoonan hankkeissa. Kun rakennusajasta 
on kulunut noin 30 % alkavat 5-10 miljoonan eron hankkeiden kustannukset kertyä 
muita voimakkaammin, mutta kiihtyminen hidastuu nopeasti ja 50 %:n kohdalla käyrän 
kulmakerroin on jo samaa luokkaa muiden käyrien kanssa. Rakennusvaiheen ajallisen 
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puolivälin jälkeen käyrien muodot eivät juuri muutukaan suhteessa toisiinsa vaan käy-
ristä on muodostunut taas lähes yhtenäinen joukko. 
 Eri toteutusmuotojen standardikäyriä vertaillessa huomiota herättävää on, että 
urakkarakentaminen ja muiden toteutusmuotojen käyrät kulkevat lähes identtiseesti toi-
sen vain silloin tällöin pilkistäessä toisen takaa. Muutoinkin toteutusmuotojen käyrät 
ovat suhteellisen lähellä toisiaan neuvottelu-urakoiden erottuessa hitaammalla kustan-
nuskertymällä hankkeen ensimmäisellä 60 %:lla ja yhteistoimintarakentamisen kustan-
nuskertymä on muita suurempaa aikavälillä 30-70 %, mikä nostaa käyrän hieman mui-
den yläpuolelle. Tasaisin käyrän muoto on projektinjohtourakoilla, joiden kustannukset 
alkavat kertyä nopeasti hankkeen alusta asti ja jatkuvat lähes samaa tahtia ajanhetkelle 
90 % saakka, jonka jälkeen kustannusten kertyminen alkaa tasaisesti hidastua. 
 Rakennusvaiheen keston mukaisessa jaottelussa käyrien muodot vaihtelevat toi-
sistaan jonkin verran, vaikka eivät missään vaiheessa karkaa kovin kauaksi toisistaan. 
Alussa voimakkain kustannuskertymä on lyhyimmillä 6-12 kuukauden hankkeilla ja 
vain hieman perässä kulkee 12-18 kuukauden ja yli 18 kuukauden standardikäyrät. Yli 
18 kuukauden hankkeiden kustannuskertymät kuitenkin kasvavat selkeästi muita ryhmiä 
nopeammin ja ajanhetkellä 70 % se nousee ylimmäksi käyräksi. 
 Maksuperusteiden pääryhmiä vertailtaessa käyrät ovat selkeästi lähimpänä toisi-
aan verrattuna muihin lajitteluperusteisiin. Ainoa selkeä ero käyrien välillä on tavoite-
hintaisten hankkeiden hieman hitaampi lähtö. Ero on kuitenkin suurimmillaankin vain 
muutamien prosenttiyksiköiden luokkaa ja 70 %:n jälkeen käyriä ei voi enää erottaa 
toisistaan. 
Korjausrakentaminen 
Talonrakentamisen tavoin myös korjausrakentamisen käyrät kulkevat hyvin yhtenäises-
sä joukossa vain kahden hankkeen erottuessa selkeästi muista, kuten kuvasta 14 on näh-
tävissä. Hoitoalan rakennusten käyrä kulkee erittäin paljon pääjoukon alapuolella, käy-
rän kulmakertoimen noustessa muiden kanssa samalle tasolle vasta kun rakennusajasta 
on kulunut 40 %. Tämän jälkeenkin hoitoalan rakennusten käyrä kulkee tasaisesti pää-
joukon alapuolella lähes luovutushetkeen saakka. Toinen erottuva käyrä on yli 18 kuu-
kauden hankkeet, jonka kustannukset kertyvät hieman muita nopeammin hankkeen 
alussa, mikä nostaa käyrän pääjoukon yläpuolelle, kun 50 % rakentamisajasta on käytet-
ty. Käyrän ero pääjoukkoon ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin hoitoalan rakennuksilla. 
Myös opetusrakennusten ja 10-15 miljoonan euron hankkeiden kustannukset kertyvät 
alussa keskimääräistä nopeammin, mutta standardikäyrät palaavat osaksi perusjoukkoa 
hankkeen puoliväliin mennessä. 
  Rakennustyypeittäin tarkasteltuna pääryhmien standardikäyristä luonnollisesti 
erottuu korjausrakentamisen pääjoukostakin erottunut hoitoalan rakennusten käyrä. 
Silmiinpistävää on kuitenkin myös asuinrakennusten käyrän kurvikas muoto, mikä nä-
kyy voimakkaana kaarteena hankkeen alussa ja lopussa. Opetusrakennusten ja toimisto-
rakennusten standardikäyrät ovat muodoltaan lähempänä perinteistä, loivempaa S-
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kirjainta, tosin opetusrakennuksilla on alussa nopeampi kustannuskertymistahti, mikä 
nostaa sen selkeästi toimistorakennusten käyrän yläpuolelle. Muutoin näiden kahden 
käyrän muodossa ei ole juuri eroa. 
 
 Korjausrakentamisen pääryhmien standardikäyrät Kuva 14.
Liiketoimintaprosessien vertailussa urakointi ja toimitilapartnering ovat selkeästi lä-
hempänä toisiaan ja yhdenmuotoisempia kuin yhdetkään rakennustyypin käyrät. Toki 
näissäkin käyrissä on eroa: toimitilapartnering-käyrällä kustannukset alkavat kertymään 
hitaammin ja käyrät saavuttavat toisensa vasta hankkeen luovutushetken jälkeen, noin 
120 %:n kohdalla. Talonrakentamisen tavoin myös korjausrakentamisessa kustannusten 
standardikäyriä on suhteellisen vaikea erottaa toisistaan, sillä ne kulkevat hyvin samaa 
tahtia. Hitaimmin kustannukset alkavat kuitenkin kertyä alle 3 miljoonan urakoissa ja 
lievästi nopein tahti on 10-15 miljoonan hankkeissa, mikä on hyvin päivänvastainen 
tilanne kun talonrakentamisen puolella. Käyrien välinen hajonta tapahtuu suurimmaksi 
osaksi hankkeen ensimmäisen 60 %:n aikana. 
 Toteutusmuotojen vertailussa muita hitaampi kustannuskertymä on projektinjoh-
tourakoilla, jonka käyrä on alusta lähtien koko matkan muiden alapuolella. Urakkara-
kentaminen saa myös hitaamman lähdön, mutta kun rakennusajasta on käytetty 30 %, 
alkavat kustannukset kertyä huomattavasti nopeammin kulmakertoimen pysyen lähes 
vakiona sen jälkeen, kunnes hieman 80 %:n jälkeen kustannuskertymä alkaa hidastua 
hankkeen loppua kohti. Toteutusmuodoista tasaisin kustannuskertymä on neuvottelu-
urakoilla, jonka käyrä käyristyy vain hieman hankkeen alussa ja myös lopun kustannus-
kertymän hidastuminen on verrattain maltillista. 
 Kaikkien korjausrakentamisen hankkeiden joukosta erottui muita ylempänä 18 
kuukauden standardikäyrä ja ero vain kasvaa vertailtaessa vain rakennusvaiheen keston 
pääryhmiä keskenään. 6-12 kuukauden ja 12-18 kuukauden standardikäyrät ovat erittäin 
lähellä toisiaan koko matkan ajan, mutta pitkien hankkeiden kustannukset lähtevät kas-
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vamaan voimakkaasti heti alusta lähtien ja kustannuskertymä pysyy korkeana loppuun 
asti käyrien lähestyessä toisiaan vasta aivan hankkeen lopussa. 
 Talonrakentamisessa maksuperusteen mukainen jaottelu ei juuri erottanut käyriä 
toisistaan, mutta näin ei ole korjausrakentamisen puolella. Selkeästi hitain kustannus-
kertymä on tavoitehintaisilla korjaushankkeilla, laskutyön ja kiinteähintaisten käyrien 
kulkiessa samaa rataa lähes ensimmäiset 60 % rakennusvaiheen kokonaiskestosta. Tä-
män jälkeen laskutyön kustannuskertymä hetkellisesti hieman hidastuu, kiinteähintais-
ten hankkeiden kulmakertoimen pysyessä suurin piirtein samana hankkeen loppupuolel-
le saakka. Hetkellinen kustannuskertymän hidastuminen laski laskutyön standardi-
käyrän hieman kiinteähintaisten urakoiden alapuolelle, tavoitehintaisten hankkeiden 
tuntumaan. Käyrät kulkevatkin loppuhankkeen ajan suhteellisen lähellä toisiaan. 
Asuntorakentaminen 
Asuntorakentamisessa käyrien muoto poikkeaa jo suhteellisen paljon perinteisestä S-
käyrästä. Käyrien muoto kertoo kustannusten kertyvät kohteiden alkuvaiheissa selkeästi 
talonrakentamista ja korjausrakentamista nopeammin. Hankkeiden alussa kustannusker-
tymän tahti kuitenkin myös vaihtelee asuntorakentamisessa pääryhmäkohtaisesti enem-
män kuin korjaus- tai talonrakentamisessa. Kaikkien asuntorakentamisen pääryhmien 
standardikäyrät on esitetty kuvassa 15. Jaotteluperusteittain käyrät löytyvät liitteestä 4. 
 
 Asuntorakentamisen pääryhmien standardikäyrät Kuva 15.
Rakennustyypin pääryhmiä tarkasteltaessa huomataan rivitalojen käyrän olevan selkeäs-
ti etupainotteisin, kustannusten lähtiessä kertymään vauhdilla, kun rakentamisajasta on 
käytetty noin 10 %. Pistetalojen kohdalla kustannukset kertyvät huomattavasti tasai-
semmin koko hankkeen ajan. Lamellitalojen kustannuskertymä on alussa lähempänä 
rivitaloja, mutta hidastuu myöhemmin selkeästi. Myös liiketoimintaprosessien käyriä 
tarkastellessa käyrien välinen vaihtelu on suurinta hankkeen alussa, tosin erot pysyvät 
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merkittävinä suurimman osan käyrien matkasta. Selkeästi hitaimmin lähtevät liikkeelle 
urakoinnin hankkeet, kun asuntopartnering hankkeissa kustannukset lähtevät heti ker-
tymään tasaisella vauhdilla. Asuntoparnering hankkeiden käyrän mukainen kustannus-
kertymä onkin 30 %:n luokkaa, kun rakentamisajasta on käytetty 30 %. Vastaavassa 
vaiheessa urakoinnin hankkeissa kustannuksista on kertynyt vasta 21 %. Tähtikoti-
hankkeiden kustannuskertymät ovat näiden kahden käyrän välistä. 
Korjaus- ja talonrakentamisen tavoin myös asuntorakentamisessa kustannusten 
mukaisten pääryhmien standardikäyrät ovat hyvin lähellä toisiaan. Alle kahden miljoo-
nan hankkeissa alun kustannuskertymä on hieman muita luokkia hitaampaa, mutta käyrä 
saavuttaa muut jo 30 %:n kohdalla. Missään vaiheessa erot eivät kasva kovin suuriksi. 
Vielä pienemmät erot ovat eri toteutusmuotojen välillä, tosin näistä omaperustainen 
rakentaminen eroaa hieman urakka- ja yhteistoimintarakentamisesta muita hitaammalla 
alulla. 
Rakennusvaiheen keston perusteella lajitellut kustannuskäyrät kulkevat lähes 
päällekkäin ensimmäiset 50 % rakennusajasta, jonka jälkeen 6-18 kuukauden hankkei-
den kertymä hieman hidastuu verrattuna 12-18 kuukauden hankkeisiin. Tutkimuksessa 
ei kuitenkaan ollut mukana lainkaan yli 18 kuukauden asuntorakentamisen hankkeita, 
joten ei ole tietoa, kuinka se eroaisi lyhyemmistä hankkeista. Korjaus- ja talonrakenta-
misen puolella juuri pitkät projektit erosivat kustannuskäyrän muodoltaan selkeästi 
muista. Asuntorakentamisen maksuperusteita vertailtaessa kiinteähintaisten ja tavoite-
hintaisten hankkeiden standardikäyrät kulkevat lähes päällekkäin kunnes rakentamis-
vaiheesta on käytetty noin 30 %, jonka jälkeen tavoitehintaisten urakoiden kustannus-
kertymätahti hidastuu verrattuna kiinteähintaisiin urakoihin ja kustannuskertymä pysyy 
kiinteähintaisia alemmalla tasolla hankkeen loppuun asti. 
Yleisesti 
Vaikka pääryhmät eroavatkin muodoltaan toisistaan jonkin verran ja samojen pääryh-
mien sisällä on eroja talon- ja korjausrakentamisen välillä, yleisilme on hämmästyttävän 
yhtenäinen näiden kahden ryhmän välillä. Näiden kahden ryhmän välisen eron havait-
semiseksi, sekä talon- että korjausrakentamisen kaikkien hankkeiden perusteella piirret-
tiin molemmista yksi standardikäyrä, jotka on esitetty kuvassa 16. Yleisilmeeltään käy-
rät ovat hyvin samankaltaisia ja lähellä toisiaan, tosin talonrakennushankkeiden käyrä 
kulkee hankkeen lopussa hieman korjausrakentamisen alapuolella. Samaan kuvaan on 
piirretty myös vuonna 2009 valmistuneessa Tero Mourujärven insinöörityön tuloksena 
muodostettu, kaikkia silloin tutkittuja hankkeita kuvaava, lajittelematon standardikäyrä. 
Mourujärven työn lähdeaineisto koostui täysin talon-, ja korjausrakentamisen kohteista, 
mikä selittää käyrän hyvin läheistä muotoa näiden käyrien kanssa.  
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  Korjaus-, asunto- ja talonrakentamisen standardikäyrät Kuva 16.
Myös asuntorakentamisesta piirrettiin kaikkia hankkeita kuvaava yksi standardikäyrä. 
Tämä käyrä kuitenkin poikkeaa huomattavasti talon- ja korjausrakentamisen käyristä, 
mikä oli nähtävissä jo kuvia 13-15 vertailtaessa. Asuntorakentamisen standardikäyrän 
muoto on selkeästi talon- ja korjausrakentamisen standardikäyriä vaihtelevampi ja kus-
tannuskertymä on myös selkeästi muita hankemuotoja nopeampaa projektin alussa. 
Esimerkiksi kun rakennusajasta on käytetty 30 %, asuntorakentamisessa kustannuksista 
on kertynyt 25 %, mutta talonrakennuksen hankkeissa kustannuksista on keskimäärin 
kasassa vain 17 %. Ero on nähtävissä pienevä vielä rakennuksen luovutushetkelläkin, 
jolloin talonrakentamisen hankkeissa kustannuksista on keskimäärin kertynyt 89,7 % ja 
korjausrakentamisen hankkeissa 91,2 %, kun asuntorakentamisen kohteissa kustannuk-
sista on kassassa jo 92,5 %.  Talonrakentamisen käyrä saavuttaa muut käyrät kuitenkin 
nopeasti ja ajanhetkellä 105 % ero on enää häviävän pieni. Kaikki pääryhmäkohtaiset 
kustannuskertymät luovutushetkellä on esitetty taulukossa 12. 
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 Standardikäyrien kustannuskertymä hankkeen luovutushetkellä Taulukko 12.
Kustannuskertymä hankkeen 
luovutushetkellä 
Korjaus-
rakentaminen 
Talon-
rakentaminen 
Asunto-
rakentaminen 
Kiinteähinta 92,7 % 89,7 % 93,0 % 
Tavoitehinta 89,2 % 90,2 % 90,1 % 
Laskutyö 88,9 % - - 
6-12kk 90,3 % 89,2 % 91,7 % 
12-18kk 89,6 % 89,2 % 92,9 % 
yli 18kk 93,6 % 91,5 % - 
Omaperustainen - - 92,7 % 
Urakkarakentaminen 92,5 % 89,2 % 93,6 % 
Yhteistoimintarakentaminen -  91,5 % 92,2 % 
Neuvottelu-urakka 89,3 % 89,0 % - 
PJ-urakka 89,4 % 90,6 % - 
Muu toteutusmuoto - 90,6 % - 
alle 2 milj. - - 92,0 % 
2-3 milj. - - 93,5 % 
alle 3 milj. 90,3 % 88,0 % 91,8 % 
3-5 milj. 90,3 % 90,2 % - 
5-10 milj. 90,9 % 91,0 % - 
10-15 milj. 92,4 % 89,9 % - 
yli 15 milj. -  88,9 % - 
Tähtikoti - - 92,4 % 
Urakointi 91,8 % 89,3 % 92,0 % 
Kiinteistökehitys - 89,3 % - 
Toimitilapartnering /  
Asuntopartnering 
88,6 % 91,1 % 93,4 % 
Asuinrakennukset 91,5 % - - 
Pistetalo - - 92,9 % 
Lamellitalo - - 90,1 % 
Rivitalo - - 92,4 % 
Myymälä-, majoitus- ja ravit-
semusrakennukset 
- 90,4 % - 
 
Hoitoalan rakennukset 85,7 % 90,4 % - 
Toimistorakennukset 88,3 % 89,7 % - 
Opetusrakennukset 92,5 % 89,4 % - 
Teollisuusrakennukset - 90,8 % - 
Muut rakennustyypit - 85,4 % - 
Pääryhmäkohtaisesti tarkasteltunakin asuntorakentamisen kohteet näyttävät olevan val-
miimpia luovutushetkellä kuin talon- tai korjausrakentamisen kohteet.  
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 Standardikäyrien kustannuskertymä ajanhetkellä 25 % Taulukko 13.
Ajanhetkellä 25 % Korjaus-
rakentaminen 
Talon-
rakentaminen 
Asunto-
rakentaminen 
Kiinteähinta 12,6 % 12,8 % 18,7 % 
Tavoitehinta 10,5 % 11,0 % 18,5 % 
Laskutyö 11,8 % - - 
6-12kk 10,3 % 13,6 % 18,9 % 
12-18kk 10,9 % 11,8 % 18,6 % 
yli 18kk 15,4 % 10,2 % - 
Omaperustainen - - 18,3 % 
Urakkarakentaminen 11,7 % 12,0 % 21,2 % 
Yhteistoimintarakentaminen -  14,5 % 21,2 % 
Neuvottelu-urakka 14,7 % 9,6 % - 
PJ-urakka 10,3 % 15,0 % - 
Muu toteutusmuoto - 13,7 % - 
alle 2 milj. - - 17,3 % 
2-3 milj. - - 19,8 % 
alle 3 milj. 9,4 % 11,9 % 18,4 % 
3-5 milj. 12,1 % 15,1 % - 
5-10 milj. 12,2 % 11,8 % - 
10-15 milj. 14,4 % 9,0 % - 
yli 15 milj. -  11,2 % - 
Tähtikoti - - 18,1 % 
Urakointi 12,4 % 12,9 % 16,4 % 
Kiinteistökehitys - 9,6 % - 
Toimitilapartnering /  
Asuntopartnering 
10,3 % 14,8 % 23,2 % 
Asuinrakennukset 9,4 % - - 
Pistetalo - - 17,3 % 
Lamellitalo - - 21,6 % 
Rivitalo - - 23,1 % 
Myymälä-, majoitus- ja ravit-
semusrakennukset 
- 13,0 % - 
 
Hoitoalan rakennukset 7,5 % 15,4 % - 
Toimistorakennukset 11,4 % 8,9 % - 
Opetusrakennukset 15,0 % 14,8 % - 
Teollisuusrakennukset - 14,6 % - 
Muut rakennustyypit - 10,9 % - 
Kustannuskertymien tarkkoja lukuja tarkasteltiin myös rakennusvaiheen ajanhetkellä 25 
% ja tulokset näkyvät taulukossa 13. Huomiota herättävintä on lukujen suuri vaihtelu. 
Tässäkin taulukossa asuntorakentaminen erottuu selkeästi talon- ja korjausrakentamises-
ta, mutta vaihtelu on suurta kaikkien pääryhmien välillä. Yleistettynä asuntorakentami-
sen kohteet näyttävät kuitenkin lähtevän selkeästi muita hankkeita nopeammin liikkeel-
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le. Nämä erot ovat osittain nähtävissä liitteen 4 kuvissa, mutta taulukoituna pääryhmä-
kohtaiset erot korostuvat. Esimerkiksi talonrakentamisen hankkeiden rakennusvaiheen 
keston kasvaessa kustannusten kertyminen on hankkeen alussa lyhyempiä hankkeita 
hitaampaa, mutta korjausrakentamisessa asetelma näyttäisi olevan päinvastoin. Samoin 
kaikissa tarkasteluryhmissä kiinteähintaisten urakoiden kustannuskertymät ovat 25 %:n 
kohdalla suurempia kuin tavoitehintaisten urakoiden, tosin asuntorakentamisessa ero on 
enää hiuksenhieno. Hankkeen alun kustannuskertymän nopeus ei kuitenkaan näytä kor-
reloivan luovutusvaiheen kustannuskertymän suuruuteen suhteessa muihin pääryhmiin. 
 
4.3 Aikataulutarkastelun menetelmä 
Aikataulutarkastelun menetelmään valittiin korjaus- ja talonrakentamiseen jaottelupe-
rusteeksi rakennustyyppi. Virherajojen pienentämiseksi korjausrakentamisessa asuinra-
kennukset jaettiin asuinkerrostaloihin ja muihin asuinrakennuksiin. Tätä jaottelua ei 
tehty aikaisemmassa tarkastelussa, jotta kaikki pääryhmät olisivat yhtenevästi NCC:n 
rakennustyypipääryhmän mukaisia. Asuinrakennusten jakaminen kuitenkin pienentää 
virherajoja ja sen ansiosta rakennustyypistä tulee myös korjausrakentamisen puolella 
merkittävä lajitteluperuste, kuten taulukosta 13 nähdään. Valitsemalla yhtenevä lajitte-
luperuste korjaus- ja talonrakentamiseen, on ne mahdollista sisällyttää samaan Excel-
pohjaan, ilman että menetelmän käyttö monimutkaistuu liikaa. Tarkastelun helppokäyt-
töisyys ja yksinkertaisuus ovat olleet aikataulutarkasteluun luotavan menetelmän tär-
keimpiä lähtökohtia. 
 Korjausrakentamisen pääryhmien virherajat aikataulutarkastelussa Taulukko 14.
Korjausrakentaminen lkm Mediaani-
virhe 
Keski-
hajonta 
Virheraja Korrelaatio-
kerroin 
Painotettu 
keskiarvo 
Kiinteähinta 23 2,77 % 3,39 % 6,17 % 0,99002222 6,11 % 
Tavoitehinta 26 2,39 % 3,82 % 6,21 % 0,98889433 0,98951987 
Laskutyö 8 2,03 % 3,56 % 5,59 % 0,99010858   
6-12kk 30 2,31 % 3,93 % 6,23 % 0,98860811 5,87 % 
12-18kk 21 2,22 % 3,76 % 5,98 % 0,98947208 0,98972316 
yli 18kk 6 1,66 % 2,04 % 3,70 % 0,99617719   
Urakka-rakentaminen 22 2,51 % 3,37 % 5,88 % 0,99060739 6,10 % 
Neuvottelu-urakka 10 2,48 % 3,27 % 5,75 % 0,99035044 0,98948483 
PJ-urakka 24 2,51 % 3,93 % 6,44 % 0,98809514   
alle 3 milj. 21 2,69 % 4,15 % 6,84 % 0,98672185  
3-5 milj. 20 2,27 % 3,69 % 5,96 % 0,98950392 6,34 % 
5-10 milj. 13 2,48 % 3,90 % 6,38 % 0,98798381 0,9882924 
10-15 milj. 3 2,67 % 2,63 % 5,30 % 0,99254672   
Urakointi 42 2,62 % 3,80 % 6,42 % 0,98831523 6,46 % 
Toimitilapartnering 14 2,57 % 4,03 % 6,60 % 0,98690526 0,98796274 
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Asuinkerrostalot 18 2,50 % 3,83 % 6,33 % 0,98889838   
Muut  
asuinrakennukset 
8 2,48 % 4,19 % 6,66 % 0,98752924 6,04 % 
Hoitoalan  
rakennukset 
3 2,58 % 3,33 % 5,91 % 0,99107517 0,99004687 
Toimistorakennukset 14 2,32 % 3,40 % 5,72 % 0,99085468  
Opetusrakennukset 9 2,91 % 2,55 % 5,46 % 0,99298238   
 
Asuntorakentamisen puolella tarkastellut hankkeet painottuivat suuresti pisteker-
rostaloihin, eikä mihinkään muuhun rakennustyyppiin kuulunut yli viittä hanketta. Tästä 
syystä menetelmässä päädyttiin käyttämään vain yhtä asuntorakentamisen käyrää, joka 
on muodostettu kaikkien tutkittujen 29 hankkeen perusteella. Tämä ei tuota ongelmaa 
menetelmän käytettävyyden kannalta, sillä käyttäjän valittua asuntorakentamisen tarkas-
teltavaksi yksiköksi, menetelmä poistaa rakennustyyppien valinnan valintaikkunasta ja 
huomauttaa käyttäjälle, että standardikäyrä ja mediaanivirhe on laskettu koko asuntora-
kentamisen hankejoukosta. 
 Aikataulutarkastelussa standardikäyrän lisäksi on nähtävissä käyrän mediaanivir-
he kustannuksittain jaoteltuna 10 %:n välein molemmille puolille käyrää, kuvan 12 mu-
kaisesti. Kustannuskertymän laskentatavasta johtuen virherajat kuitenkin pienenevät 
huomattavasti käyrien alku- ja loppupäätä lähestyttäessä, tästä syystä virherajat lasket-
tiin tarkennettuna menetelmän käyrille jaksoilla 0-5 %, 5-10 %, 90-95 % ja 95-100 %. 
Aikataulutarkastelussa käytetyt mediaanivirheet on lueteltu taulukossa 15. 
 Aikataulutarkastelussa käytetyt mediaanivirheet Taulukko 15.
 
 
4.3.1 Aikataulutarkasteluun tehdyt muutokset 
Tämän diplomityön tulosten pohjalta rakennushankkeen aikataulutarkastelun menetel-
mää tarkennettiin verrattuna Mourujärven vuonna 2009 luomaan menetelmään. Aikai-
semman 37 hankkeen sijasta tässä työssä tarkasteltiin 131 toteutunutta rakennushanket-
ta, joihin sisältyi 29 asuntorakentamisen kohdetta. Suuremman otoskoon ansioista kus-
tannuskäyriä voitiin luoda useampia. Lopulliseen työhön valikoituikin yhteensä 11 eri-
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laista kustannuskäyrää, joista uudistuotannon puolelta talonrakentamisen käyriä oli vii-
si, asuntorakentamisen käyriä yksi ja korjausrakentamisen käyriä viisi. Aikaisemmin 
kaikkia hankkeita on verrattu samaan käyrään riippumatta hankkeen luonteesta. 
 Tutkimustulosten pohjalta luotu, täysin uusi ominaisuus on mediaanivirherajojen 
näkyminen standardikäyrän molemmin puolin. Aikaisemmassa aikataulutarkastelussa 
käyrän taustalla näkyivät kaikki tarkastelussa mukana olleet kustannuspisteet. Pisteiden 
tulkinta jäi kuitenkin täysin käyttäjän vastuulle. Nyt luotujen mediaanikäyrien on tarkoi-
tus auttaa aikataulutarkastelun tekijää tuloksen tulkinnassa. Tuloksen tulkinnan helpot-
tamiseksi luotiin myös liikennevalot sekä tuloksen perusteella saatava lyhyt kuvaus 
työmaan tilanteesta. Jos tulos näyttää työmaan olevan aikataulustaan jäljessä mediaani-
virhettä enemmän, muuttuu liikennevalo punaiseksi ja viereen tulee teksti: työmaa 
myöhässä tai kustannukset alittumassa. Keltainen liikennevalo syttyy, jos tulos on suu-
rempi kuin mediaanivirheen puolikas, mutta pienempi kuin mediaanivirhe. Tällöin työ-
maa on vain hieman myöhässä tai alittamassa oman kustannustavoitteensa. Vihreä valo 
palaa, jos työmaan tulos on alle puolen mediaanivirheen päässä standardikäyrästä. Jos 
työmaan aikataulu on kuitenkin edellä enemmän kuin mediaanivirheen puolikkaan ver-
ran, muuttuu liikennevalo taas keltaiseksi ja mediaanivirherajan ylittymisen jälkeen pu-
naiseksi, sillä tulos voi kertoa aikataulun alittamisen lisäksi myös kustannusylityksestä.  
 Diplomityön tuloksena päivitetyn ja aikaisemmin luodun aikataulutarkastelun 
tulokset ovat samansuuntaisia, kuten kuvan 16 käyrien samanlaisuus osoittaa. Tulokset 
kuitenkin vaihtelevat enemmän, jos korjaus-, asunto- ja talonrakentamisen yksiköiden 
yleisten käyrien lisäksi huomioidaan myös rakennustyyppien perusteella määritetyt käy-
rät. 
 
 
 Aikataulutarkastelussa käytetyt käyrät Kuva 17.
Rakennustyypeittäin jaoteltunakin käyrät muistuttavat muodoltaan suuresti toisiaan. 
Kuvassa 17 on esitetty kaikki aikataulutarkastelussa käytetyt standardikäyrät, joista vain 
asuntorakentamisen standardikäyrä eroaa selkeästi muista. Myös muiden käyrien välillä 
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on kuitenkin merkittäviä eroja. Talon- ja korjausrakentamisen eri rakennustyyppien 
standardikäyrien välissä voikin olla jopa 10 prosenttiyksikön eroja käyrän tarkasteluhet-
kestä riippuen. Tällä erolla on jo suuri merkitys menetelmän antamaan tulokseen, sillä 
puolentoista vuoden hankkeessa 10 prosentin ero voi tarkoittaa jopa 39 työpäivää. 
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5. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
5.1 Tutkimuksen tarkastelu 
Suuntaviivat tälle tutkimukselle löytyivät jo vuonna 2009 NCC Rakennus Oy:lle teh-
dystä Tero Mourujärven insinöörityöstä sekä muista alan tutkimuksista. Luvussa 2.3.3 
kuvatuista tutkimuksista onkin löydettävissä paljon elementtejä, joita hyödynnettiin 
tässä työssä. Rakennushankkeiden on monessa tutkimuksessa havaittu olevan monimuo-
toisia ja kustannuskertymältään vaihtelevia. Kun tutkimuksen lähtökohdaksi valitaan 
idiografinen näkökulma, eli tavoitteena on kustannuskertymää kuvaavan likiarvon, eikä 
tarkan mallin luominen, sallii se hankkeiden yksilöllisen vaihtelun. Tutkijat Kaka ja 
Price havaitsivat jo vuonna 1993 tekemässään tutkimuksessa projektin keston ja liike-
toimintaprosessin vaikuttavan hankkeen kustannuskäyrän muotoon. Tässä tutkimukses-
sa tarkastelua vietiin vielä pidemmälle lisäämällä jaotteluperusteita. 
Diplomityössä tutkittavat hankkeet jaoteltiin yhteensä kuutta jaotteluperustetta 
käyttäen: rakennusvaiheen kesto, kustannukset, maksuperuste, toteutusmuoto, rakennus-
tyyppi ja liiketoimintaprosessi. Jokainen näistä pääryhmistä jaettiin vielä alaryhmiin 
samojen lajitteluperusteiden mukaisesti. Jokaiselle yli kolme hanketta sisältäneelle pää- 
ja alaryhmälle määritettiin Microsoft Excel –ohjelmaa käyttäen oma standardikäyrä, 
korrelaatiokerroin ja käyrän virheraja mediaanivirhettä ja virheen keskihajontaa käyttä-
en. Virherajat laskettiin kaikissa pääryhmissä myös kustannusakselin suhteen 10 pro-
senttiyksikön välein, jotta virherajan vaihtelu käyrän matkalla voitaisiin ottaa huomi-
oon. Näitä käyriä ja virheitä tarkastelemalla eri jaotteluperusteita verrattiin keskenään ja 
havaittiin hankkeen rakennustyypin olevan hyvin määräävä projektin kustannuskäyrän 
kannalta, erityisesti talon- ja asuntorakentamisessa. Myös korjausrakentamisessa se oli 
yksi määräävimmistä lajitteluperusteista. Rakennustyyppi valittiinkin NCC:lle kehitet-
tävän työmaan aikataulutarkastelun lajitteluperusteeksi. Ainoastaan asuntorakentamisen 
hankkeet jätettiin tarkemmin lajittelematta eri rakennustyyppeihin, sillä lähdeaineisto 
koostui suurimmaksi osaksi vain pistekerrostaloista ja luotu standardikäyrä kuvaakin 
suurimmaksi osaksi niiden kustannusten kehittymistä. Myös muita asuntorakentamisen 
rakennustyyppejä oli mukana tutkimuksessa, mutta niiden lukumäärä oli liian pieni 
oman käyrän muodostamiseen. 
Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli löytää yhdistäviä tekijöitä rakennushankkei-
den kustannuskäyrien muodossa ja luoda havaintojen perusteella rakennustyömaan ai-
kataulutarkasteluun nopeakäyttöinen menetelmä, joka ei vaadi suurempaa hankkeeseen 
tutustumista ja joka toimii varoitusmekanismina projektin myöhästymiselle. Näihin ta-
voitteisiin tutkimus vastasi hyvin. Talon-, korjaus- ja asuntorakentamisen kohteille löy-
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dettiin, sekä kullekin ominaisia että kaikkia yksiköitä yhdistäviä piirteitä, jotka vaikut-
tavat kustannuskäyrän muotoon. Taustateorian ja aiheesta aikaisemmin tehtyjen tutki-
musten perusteella valittua tutkimusmenetelmää voidaan pitää erittäin luotettavana, 
mutta useiden lähtötiedoista sekä menetelmän luonnista johtuvien epävarmuuksien sekä 
yksinkertaistusten vuoksi luotua aikataulutarkastelumenetelmää voidaan pitää vain mel-
ko luotettavana. Virhelähteistä on kerrottu tarkemmin kappaleessa 5.1.1. Suuri osa näis-
tä virhelähteistä huomioitiin kuitenkin jo tutkimustavoitteita asetettaessa ja luotu tarkas-
telumenetelmä toimii lähinnä indikaattorin tavoin varoitusmekanismina ja osoittaa me-
netelmän käyttäjälle, onko työmaan talous- tai aikataulutilanteeseen syytä tutustua tar-
kemmin. 
5.1.1 Virhelähteitä 
Kustannuskäyrien ja niiden yhdistelyn virhelähteitä 
Tutkimukseen pientä virhettä aiheuttavat monet asiat ja pelkästään kustannuskäyrien 
muodostamisesta aiheutuu pientä epätarkkuutta käyrän muotoihin. Koska kustannus-
käyrän muodostamisessa ei ole huomioitu lomapäiviä, myös yleisten lomajaksojen, ku-
ten joululoman ja heinäkuun kesälomien vaikutus kustannuskertymään jää huomiotta, 
vaikka ne varmasti vaikuttavat kustannuskertymän nopeuteen ja siten käyrän muotoon 
varsinkin lyhytkestoisissa hankkeissa. Samoin säävaihtelut voivat aiheuttaa kustannus-
käyrän muotoon vaihtelua, joka ei ole selitettävissä hankkeen ominaisuuksilla. Tämä 
kaikki kuitenkin sisältyy käyrän virherajaan ja mediaanivirheeseen, joka huomioidaan 
aikataulutarkastelussa.  
Osa tarkastelluista hankkeista yhdisti uudisrakentamista ja saneerausta, jolloin 
hanke lajiteltiin uudis- tai korjausrakentamisen hankkeen toteuttaneen yksikön mukaan. 
Tämäkin tuo oman epävarmuutensa ja vaihtelunsa tuloksiin. Rakennushankkeiden välil-
lä myös laskutusväli voi vaihdella ja koska kustannuskäyrä määritetään kertyneiden 
kirjattujen kustannusten perusteella, voi laskutusväli vaikuttaa suurestikin käyrän muo-
toon. Yleisesti laskutukseen on kuitenkin suhteellisen vakioitu käytäntö, jonka kohde-
kohtainen vaihtelu on vähäistä. Eri yritysten välillä laskutus ja laskujen kirjaustavat 
saattavat kuitenkin vaihdella suuresti, minkä vuoksi tämän työn tuloksia voidaan hyö-
dyntää vain NCC Rakennus Oy:n kohteissa.  
Tutkimusmenetelmän aiheuttamia virhelähteitä 
Lähtötietojen virhelähteiden lisäksi myös käytetyt tutkimusmenetelmät aiheuttavat omat 
epävarmuutensa tuloksiin. Jotta kustannuskäyrät olisivat keskenään vertailtavissa ja 
yhdistettävissä samaan kuvaajaan, tuli kustannukset ja rakennusaika muuntaa prosen-
teiksi. Kustannusten maksimiksi määritettiin 100 %, joka saavutetaan ajanhetkellä 130 
%. Käytännössä tämä ei kuitenkaan aina onnistunut, vaan 100 %:n kustannukset määri-
tettiin sen kuukauden kohdalle, jonka lopussa rakennusaika oli lähimpänä 130 prosent-
tia. Tämä ero näkyy lähinnä vain lyhyissä hankkeissa, sekä hankkeissa joissa kustan-
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nukset kertyvät vielä loppuvaiheessa huomattavasti. Suurimmassa osassa hankkeita kus-
tannusten kertyminen loppui käytännössä jo hieman tätä aikaisemmin, jolloin 100 %:n 
tarkan kohdan määrityksellä ei ollut merkitystä käyrän muotoon. 
 Kustannuskäyrien pisteiden perusteella muodostettu standardikäyrä ei sekään ole 
virheetön, vaan ainoastaan hyvä yksinkertaistus ja malli käyrien keskimääräisestä käyt-
täytymisestä, eikä siten voi koskaan olla tarkempi kuin lähtötietonsa. Tämä korostui, jos 
standardikäyrä muodostettiin vain muutamasta hankkeesta, jolloin yksittäisen hankkeen 
yksittäisillä pisteillä oli mahdollisuus vaikuttaa kustannuskäyrän muotoon ja virherajo-
jen suuruuteen. Tätä virhettä pyrittiin pienentämään tarkastelemalla vähintään kolmen 
hankkeen käyrien rinnalla myös vain vähintään kuusi hanketta sisältäviä hankejoukkoja 
sekä poistamalla selkeät häiriöprojektit aineistosta. Standardikäyrän tekemän yksinker-
taistuksen aiheuttamaa virhettä tuloksiin pyrittiin pienentämään käyttämällä suurinta 
mahdollista polynomifuktiota, eli kuudennen asteen yhtälöä, jonka Microsoft Excelin 
trendiviiva –toiminto mahdollistaa ja ottamalla funktiossa huomioon luvut kuudenteen 
desimaaliin saakka. Kuuden desimaalin ajateltiin luovan tarpeeksi tarkan kuvan yhtälös-
tä jatkolaskentaa ja käyrien piirtämistä varten.  
Tämän lisäksi myös hankejoukkojen vaihteleva koko tuo osaltaan oman epävar-
muutensa tuloksiin. Tämän virhelähteen vaikutusta pyrittiin pienentämään laskemalla 
virheistä hankemäärällä painotetut keskiarvot. Asuntorakentamisen yhteydessä tutkitut 
hankkeet painottuivat kuitenkin niin voimakkaasti pistekerrostaloihin, ettei muista ra-
kennustyypeistä ollut mahdollista luoda omaa standardikäyrää. Luodun käyrän voidaan-
kin tulkita kuvaavan tarkemmin ainoastaan pistekerrostaloja ja muita asuntorakentami-
sen rakennustyyppejä vain suuntaa-antavasti. 
5.2 Tulosten tarkastelu 
Vaikka työssä on paljon virhelähteitä, on useimmat niistä pyritty ottamaan huo-
mioon erilaisin laskennallisin keinoin ja niiden vaikutusta on myös pyritty minimoi-
maan luvussa 5.1.1 Virhelähteitä kuvatulla tavoilla. Tulosten luotettavuutta on pyritty 
myös lisäämään tarkastelemalla kustannuskäyriä useammalla mittarilla: korrelaatioker-
toimella sekä mediaanivirheestä ja virheen keskihajonnasta koostuvalla virherajalla. 
Virherajaa on myös tarkasteltu erikseen vähintään kolme ja kuusi hanketta sisältäville 
joukoille, jotta tutkittavien hankkeiden määrä ei pääsisi vaikuttamaan liikaa tutkimustu-
loksiin. Tämän lisäksi luotujen standardikäyrien muotoja tarkasteltiin silmämääräisesti 
kaaviokuvien perusteella ja käyriä myös verrattiin toisiinsa.  
Eri menetelmillä saadut tulokset osoittautuivat toisiaan tukeviksi, joten diplomi-
työn tuloksia ja tuloksiin perustuvaa aikataulutarkastelumenetelmää voidaan pitää luo-
tettavina. Tuloksia tarkastellessa on tosin tunnustettava rakennushankkeen monimuotoi-
suus, sillä yhtä, kaiken selittävää ominaisuutta ei ollut löydettävissä. Kaikki tutkimuk-
sessa käytetyt lajitteluperusteet pystyivät ainakin hieman selittämään käyrän muotoa ja 
pienentämään alaryhmiin jaottelussa hankejoukon virherajaa. Kaikki lajitteluperusteet 
eivät kuitenkaan olleet tasa-arvoisia keskenään, vaan osa nousi selkeästi muiden yläpuo-
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lelle. Ainoa kaikissa kolmessa tarkastelujoukossa, asunto-, talon ja korjausrakentami-
sessa, kärkipäähän päässyt lajitteluperuste oli rakennustyyppi. Muiden lajitteluperustei-
den kohdalla merkittävyyden vaihtelu oli suurempaa. 
5.2.1 Virherajat 
Tarkasteltavan ryhmän virheraja kuvaa, kuinka lähellä tarkasteltavan joukon kustannus-
käyrät ovat toisiaan. Tutkimuksen pääryhmien virherajojen suuruuksissa on keskenään 
suuria eroja, mutta tarkasteltaessa virheiden painotettuja keskiarvoja lajitteluperusteit-
tain, erot pienenivät suurimmalta osin prosenttiyksikön kymmenyksiin. Suurin ero jäi-
kin tarkastelun kohteina olleiden talon-, asunto- ja korjausrakentamisen välille. Näistä 
selkeästi pienimmät keskimääräiset virherajat tuotti talonrakentaminen, korjaus- ja 
asuntorakentamisen virheiden ollessa noin prosenttiyksikön korkeampia. Lajitteluperus-
teista rakennustyyppi erottui edukseen talon- ja asuntorakentamisessa, korjausrakenta-
misessakin se nousi parhaiden lajitteluperusteiden joukkoon, kun asuinrakennukset jao-
teltiin tarkemmin asuinkerrostaloihin ja muihin asuinrakennuksiin. Huomiolle pantavaa 
onkin, että asuntorakentaminen omana tarkasteluperusteenaan ei tuottanut muita pie-
nempiä virherajoja, vaikka periaatteessa se on lähtötasoltaan jo jaoteltu talon- ja korja-
usrakentamisen rakennustyyppipääryhmän tasolle. Tämä osoittaa asuntorakentamisen 
olevan monimuotoisempaa ja vaihtelevampaa, kuin muut rakennustyyppien pääryhmät. 
Tämä näkyi myös korjausrakentamisen puolella, missä asuntorakentaminen tuotti selke-
ästi korkeimmat virherajat, ennen tulosten jaottelua asuinkerrostaloihin ja muihin asuin-
rakennuksiin. Korjausrakentamista laajemmin tarkastellessa, voidaan huomata sen ole-
van kustannuskertymältään monimuotoisempaa ja vaihtelevampaa kuin talonrakentami-
nen.  
Yllättävä eroavaisuus talon-, asunto- ja korjausrakentamisen kohteiden välillä oli 
korjausrakennushankkeen rakennusvaiheen keston suuri vaikutus virherajaan. Sen vir-
heraja oli korjausrakentamisen pääryhmistä pienin. Asunto- ja talonrakentamisessa ra-
kennusvaiheen kesto tuotti yhden suurimmista virherajoista. Sen sijaan asunto- ja talon-
rakentamisessa liiketoimintaprosessilla oli selkeästi pienentävä vaikutus virherajaan, 
mutta korjausrakentamisen puolella liiketoimintaprosessin virheraja oli toiseksi suurin. 
5.2.2 Alaryhmiin jaotellut virherajat 
Pääryhmien jaottelu alaryhmiin pienensi virherajoja noin 70 %:ssa alaryhmistä verrattu-
na pääryhmään. Tulos on samaa suuruusluokkaa riippumatta tarkastellaanko korjaus-, 
asunto- vai talonrakentamista. Tämä osoittaa, että tarpeeksi tarkoilla jaotteluperusteilla 
on mahdollista löytää suhteellisen luotettavia standardikäyriä. Tämä kuitenkin vaatii 
suurta otosta tutkittavista rakennushankkeista, sillä alaryhmiin jaotellessa esteeksi hel-
posti muodostuu epätavallisempiin hankemuotoihin kuuluvien projektien vähyys. Esi-
merkiksi laskutyö on suhteellisen harvinainen rakennushankkeen maksuperuste ja stan-
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dardikäyrän muodostamista varten tarpeeksi monen laskutyöhankkeen löytäminen jo-
kaiselle rakennustyypille voi osoittautua haastavaksi. 
Jos lajitteluperuste tuotti alhaiset virherajat pääryhmätasolla, on oletettavaa että 
saman lajitteluperusteen alaryhmissä virherajat ovat myös pienet. Alaryhmiin jaottelun 
suurimpia hyötyjiä olivat kuitenkin pääryhmätasolla suurimmat virherajat tuottaneet 
hankejoukot. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että lajitteluperusteiden välillä on merkittä-
viä eroja, eikä kaikilla ole keskenään yhtä suurta vaikutusta kustannuskäyrän muotoon. 
Täysin yllättäviä virherajojen muutoksia pääryhmä- ja alaryhmätasojen välissä ei ollut-
kaan havaittavissa. Talonrakentamisen puolella rakennustyyppi oli pääryhmätasolla 
selkeästi merkittävin lajitteluperuste ja myös alaryhmätasolla sen vaikutus näkyi voi-
makkaana. Korjaus- ja asuntorakentamisen puolella pääryhmien väliset erot olivat pie-
nemmät, mikä näkyi myös alaryhmätasolla tasaisempina tuloksina. 
5.2.3 Standardikäyrän virheen jakaminen käyrän matkalle 
Standardikäyrän virherajat laskettiin erikseen kustannusten mukaan jaoteltuna 10 pro-
senttiyksikön välein jokaiselle pääryhmälle. Tämä jaottelu osoitti virheiden jakautuvan 
suhteellisen tasaisesti hankkeen matkalle, niin että usein virherajoista oli löydettävissä 
selkeitä jaksoja, joissa virheraja oli hieman korkeampi tai matalampi, mutta erot eivät 
olleet muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kovinkaan suuria. Vain erittäin harvoin 
virherajat vaihtelivat mielivaltaisesti. Usein korkean virherajapiikin edellä virherajat 
lähtivät tasaisesti kasvamaan ja piikin jälkeen ne taas hiljalleen laskivat kohti normaali-
tasoa. Virherajojen vaihtelu kertoo kustannuskertymän vaihtelun olevan tietyille hanke-
tyypeille ominaisempaa tietyssä hankkeen vaiheessa. Esimerkiksi talon- ja korjausra-
kentamisen käyrillä hajonta oli molemmilla suurinta 50-70 %:n välillä, kun se asuntora-
kentamisen kohdalla osui 30-50 %:n kohdalle. Suurilla hankejoukoilla ilmiö korostuu, 
sillä useiden hankkeiden kustannuskäyrien samanaikaista lähenemistä tai loittonemista 
ei voida selittää pelkällä sattumalla. Pienillä hankejoukoilla tämä toki on mahdollista.  
Tärkeintä virherajan jaottelu oli kuitenkin aikataulutarkastelun kannalta, sillä se 
helpottaa käyrän antaman tuloksen tulkintaa suhteessa lähtöaineistoon. Jaottelu myös 
osoittaa, että koko käyrän matkalta lasketut virherajat ovat suhteellisen luotettava tapa 
vertailla eri standardikäyriä keskenään. Jos virherajat olisivat erittäin voimakkaasti 
vaihdelleet käyrän matkalla, olisi paikallinen, suuri virherajan kasvu voinut muuttaa 
koko käyrän virherajaa ja siten käyrien vertailun tuloksia. Osittain tästä syystä käyriltä 
laskettiin mediaanivirhe keskiarvon sijaan. 
5.2.4 Käyrien muoto 
Kustannuskäyrien muodon vertailu osoitti talon- ja korjausrakentamisen olevan häm-
mästyttävän lähellä toisiaan ja asuntorakentamisen eroavan näistä kahdesta ryhmästä 
selkeästi. Asuntorakentamisen kohteissa kustannukset alkavat kertyä nopeammin ja 
luovutushetkellä kustannuksista on myös enemmän kasassa kuin muissa kohteissa. 
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Asuntorakentamisen kohteet ovat siis luovutushetkellä keskimäärin valmiimpia kuin 
korjaus- tai talonrakentamisen hankkeet. Korjaus- ja talonrakentamisen väliltäkin on 
löydettävissä ero korjausrakentamisen hyväksi.  
Kaikissa liitteen 4 kuvissa on lähtötietoina samat rakennushankkeet, jotka ovat 
vain lajiteltuina eri perusteiden mukaan. Jos kuvaajan kaikki käyrät ovat lähellä toisi-
aan, voi se tarkoittaa, ettei lajitteluperuste pysty selittämään käyrien välistä eroa vaan 
piirtää jonkinasteisen keskiarvon. Jos käyrien välillä taas on havaittavissa huomattavia 
eroja, voidaan lajitteluperustetta pitää ainakin jollain tasolla kustannuskäyrän muotoa 
selittävänä tekijänä. Liitteen 4 kustannuskäyriä vertailemalla nähdään rakennustyyppien 
käyrien eroavan selkeästi toisistaan. Kun tämä yhdistetään tietoon rakennustyyppien 
suhteellisen pienestä virherajasta, voidaan rakennustyyppiä suhteellisen luotettavasti 
pitää tärkeimpänä lajitteluperusteena varsinkin talonrakentamisen hankkeissa. Asunto- 
ja korjausrakentamisessa rakennustyypin vaikutus ei ole yhtä dominoiva, vaan asunto-
rakentamisen käyrän muotoon vaikuttaa voimakkaasti myös liiketoimintaprosessi ja 
korjausrakentamisen kustannuskertymään vaikuttavat rakennustyypin lisäksi myös ra-
kennusvaiheen kesto, toteutusmuoto ja maksuperuste.  
5.3 Menetelmän käytettävyys 
Tuloksia tarkkaillessa on hyvä muistaa, ettei tutkimuksen lähtökohta ollut pyrkiä tark-
koihin, absoluuttisiin tuloksiin, vaan tutkia eri hankkeiden ominaisuuksien vaikutusta 
projektin kustannuskäyrään. Rakennushankkeet ovat aina olleet yksilöllisiä projekteja, 
minkä vuoksi tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia ja varsinkin aikataulutarkastelun tuot-
tamia lukuja tulee aina tarkastella vain suuntaa-antavina. Jos menetelmän antama tulos 
poikkeaa suuresti työmaan omasta arviosta, tulee projektin johdon miettiä, mistä tämä 
johtuu ja onko asiaan puututtava.  
 Vaikka tulokset perustuvat vuosien 2009-2014 aikana toteutettuihin hankkeisiin, 
voidaan menetelmän olettaa olevan käytettävissä pitkälle tulevaisuuteen. Kuvaan 16 on 
merkitty ennen vuotta 2009 toteutettujen hankkeiden pohjalta laskettu, Tero Mourujär-
ven insinöörityössään määrittämä standardikäyrä. Käyrä on hyvin lähellä tässä tutki-
muksessa luotuja talon- ja korjausrakentamisen käyriä ja näiden yksiköiden hankkeiden 
perusteella Mourujärvi muodosti oman käyränsä. Tulokset eivät siis muutu paljoa ajan 
mittaan, eivätkä luvut tarvitse inflaatiokorjaustakaan, sillä kaikki laskut perustuvat pro-
sentteihin kokonaiskustannuksista. Ainoastaan tuotantotapojen tai laskutuskäytäntöjen 
suuret, pysyvät muutokset voivat huonontaa menetelmän käytettävyyttä tai aiheuttaa sen 
vanhentumisen. Tulokset ja käyrät voivat toki tarkentua jatkossa, jos lähtötietoihin lisä-
tään hankkeita. 
 Tässä työssä kustannuskäyrän muodossa on huomioitu kaikki rakennusaikaiset 
kustannukset pääryhmistä 1-9. Joissain projektimuodoissa hankkeeseen kuuluvat kui-
tenkin myös suunnittelukulut, eli pääryhmä 0. Suunnittelukulut voivat kertyä myös ra-
kennusaikana, mikä tulee huomioida tuloksia tarkastellessa ja mieluiten kustannustar-
kastelu suoritettaisiinkin kullekin kohteelle vain pääryhmien 1-9 osalta. Rakennuspro-
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jektissa on myös mahdollista, ettei seitsemäs pääryhmä eli talotekniikka kuulu lainkaan 
päätoteuttajan urakkaan, vaan on erillisenä sivu-urakkana. Tällöin sen kustannukset 
eivät näy projektin kustannuksissa ja talotekniikkaurakan suuruudesta riippuen tällä voi 
olla merkittäväkin vaikutus hankkeen kustannuskäyrän muotoon. Aikataulutarkastelua 
tehtäessä talotekniikan mahdollinen puuttuminen tuleekin aina huomioida tuloksia tulki-
tessa.  
Tuloksia tulkitessa tulee huomioida myös, että koko käyrän perusolettamuksena 
on projektin kokonaiskustannusarvion paikkansapitävyys. Jos kustannusarvio ei pidä 
paikkansa, ei menetelmän antamaan tulokseenkaan voi luottaa. Myös tästä syystä mene-
telmän liikennevalot voivat vaihtua keltaiselle ja punaiselle, vaikka tulos kertoisi hank-
keen olevan reilusti edellä aikataulustaan. Näennäinen aikataulusta edellä oleminen 
saattaa todellisuudessa kertoa kustannustavoitteen ylittämisestä ja tähän projektin joh-
don tulisi reagoida. Tuloksia tarkastellessa on hyvä myös pohtia, onko tässä tutkimuk-
sessa luodut käyrät optimikustannuskäyriä. Käyrät on luotu toteutuneiden hankkeiden 
kustannuskäyrien perusteella ja kuvaavat siten ainoastaan tämän hetken todellista tilan-
netta. Se ei tarkoita, että siihen tulisi pyrkiä tai että käyrien muotoinen kustannuskerty-
mä olisi hankkeen kannalta paras ratkaisu. 
 Käytettävyyden kannalta menetelmän tärkein ominaisuus on sen helppokäyttöi-
syys. Tämän vuoksi tarkastelun käyttö on pyritty tekemään mahdollisimman yksinker-
taiseksi ja samaan Excel-pohjaan laskentakaavion kanssa on luotu menetelmän käyttö-
ohjeet omalle välilehdelleen. Samalla välilehdellä selostetaan lyhyesti myös teoria luku-
jen taustalla, jotta käyttäjän olisi mahdollista tulkita oikein saamaansa tulosta. 
5.4 Jatkotutkimusehdotukset ja suositeltavat toimenpiteet 
Menetelmän käytettävyyttä pohdittaessa nousi esiin, että luotu käyrä kuvaa tämän het-
ken tilannetta, muttei välttämättä optimikäyrää. Olisikin hyvä selvittää, millainen kus-
tannuskäyrä olisi optimi hankkeen sujuvan etenemisen kannalta. Tulisiko sen olla etu-
painoisempi, jotta hankkeen loppuun jäisi aikaa muutoksille ja häiriöille? Toisaalta liian 
löysä aikataulukaan ei ole kannattava projektin kannalta. 
 Yrityksen kannalta on myös tärkeää, kuinka projektin tilaajalle lähetettävät mak-
suerät ovat suhteessa syntyviin kustannuksiin. Kustannuskertymään perustuva standar-
dikäyrä voisikin olla pohjana maksuerätaulukkoa määritettäessä, mutta täysin ne eivät 
voi toisiaan vastata. Jos maksuerä saadaan vasta standardikäyrän mukaisella hetkellä, 
ovat kustannukset oikeasti syntyneet jo vähintään laskutusviiveen verran aikaisemmin. 
Kustannuskäyrä ei myöskään sisällä urakoitsijan katetta, vaan se olisi lisättävä käyrän 
antaman maksuerän suuruuteen.  
 Varsinaisten jatkotutkimusten lisäksi tämän työn tuloksia on hyvä tarkentaa tule-
vaisuudessa lisäämällä hankkeita lähdeaineistoon. Jos hankkeita saadaan lisättyä tar-
peeksi, mahdollistuu myös rakennustyyppien jaottelu alaryhmiin, esimerkiksi rakennus-
vaiheen keston tai toteutusmuodon perusteella. Erityisesti asuntorakentamisen tulokset 
vaativat tarkennusta, sillä nykyinen aineisto painottui vahvasti pistekerrostaloihin.  
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Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Kiinteähinta 23 2,11 % 3,53 % 5,64 % 0,99059477 5,20 %
Kiinteähinta 6-12kk 12 2,64 % 4,09 % 6,73 % 0,98632043
Kiinteähinta 12-18kk 8 1,64 % 3,02 % 4,66 % 0,99302367
Kiinteähinta yli 18kk 3 1,59 % 2,29 % 3,88 % 0,99562744
Kiinteähinta alle 3 milj. 7 2,01 % 2,45 % 4,45 % 0,99442446
Kiinteähinta 3-5 milj. 9 2,55 % 4,52 % 7,06 % 0,98427435
Kiinteähinta 5-10 mij. 6 1,57 % 2,18 % 3,75 % 0,99619978
Kiinteähinta -myymälä yms. 5 2,01 % 3,27 % 5,29 % 0,99129713
Kiinteähinta - hoitoala 6 1,45 % 2,20 % 3,65 % 0,99600251
Kiinteähinta - muut rak. 3 2,51 % 3,29 % 5,81 % 0,99040396
Kiinteähinta - opetus 5 1,71 % 1,81 % 3,52 % 0,99672464
Kiinteähinta - urakkarak. 9 1,61 % 2,58 % 4,19 % 0,99448982
Kiinteähinta - neuvottelu 5 1,92 % 3,61 % 5,53 % 0,99061496
Kiinteähinta - muut toteutusmuodot 7 2,68 % 3,61 % 6,29 % 0,98846345
Kiinteähinta -urakointi 15 1,89 % 2,57 % 4,46 % 0,99441138
Kiinteähinta - kiinteistökehitys 3 2,23 % 4,04 % 6,27 % 0,98566018
Kiinteähinta - toimitilapartnering 5 2,30 % 4,87 % 7,18 % 0,98355529
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Tavoitehinta 20 1,93 % 2,97 % 4,90 % 0,99330257 4,27 %
Tavoitehinta 6-12kk 4 2,26 % 2,94 % 5,20 % 0,99273461
Tavoitehinta 12-18kk 13 1,52 % 1,81 % 3,33 % 0,99697743
Tavoitehinta yli 18kk 3 2,26 % 2,79 % 5,04 % 0,99388329
Tavoitehinta 5-10 milj. 9 1,66 % 3,06 % 4,71 % 0,99356127
Tavoitehinta 10-15 milj. 6 2,53 % 2,42 % 4,95 % 0,99452049
Tavoitehinta yli 15 milj. 3 1,74 % 1,87 % 3,60 % 0,99614105
Tavoitehinta - kiinteistökehitys 13 1,61 % 2,21 % 3,83 % 0,99598394
Tavoitehinta - toimitilapartnering 5 2,00 % 3,70 % 5,71 % 0,98884933
Tavoitehinta - neuvottelu 12 1,45 % 1,90 % 3,35 % 0,99678333
Tavoitehinta - PJ-urakka 3 0,88 % 1,98 % 2,86 % 0,9973164
Tavoitehinta - muut toteutusmuodot 4 2,47 % 4,94 % 7,41 % 0,98222248
Tavoitehinta - toimisto 13 1,74 % 2,21 % 3,95 % 0,99592369
Tavoitehinta - teollisuus 3 3,04 % 2,97 % 6,01 % 0,99041405
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Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Virheraja
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
6-12kk 17 2,59 % 4,09 % 6,68 % 0,98643094 5,81 %
6-12 kk alle 3 milj. 5 2,33 % 2,35 % 4,68 % 0,9932326
6-12kk 3-5 milj. 7 2,89 % 4,58 % 7,47 % 0,98284739
6-12kk 5-10 milj. 4 2,50 % 3,42 % 5,92 % 0,99042415
6-12 kk - myymälä 6 2,15 % 3,52 % 5,67 % 0,99029087
6-12 kk - hoitoala 3 1,71 % 2,40 % 4,11 % 0,99481506
6-12 kk - teollisuus 4 3,23 % 3,22 % 6,45 % 0,98950897
6-12 kk - muut rak. 3 2,51 % 3,29 % 5,81 % 0,99040396
Kiinteähinta 6-12kk 12 2,64 % 4,09 % 6,73 % 0,98632043
Tavoitehinta 6-12kk 4 2,26 % 2,94 % 5,20 % 0,99273461
Urakkarakentaminen 6-12kk 4 2,71 % 2,45 % 5,16 % 0,99292648
Neuvottelu-urakka 6-12kk 4 1,97 % 3,82 % 5,79 % 0,98867234
Muut 6-12kk 6 2,31 % 3,96 % 6,27 % 0,98658603
Urakointi 6-12kk 6 2,47 % 2,46 % 4,94 % 0,99390744
Toimitilapartnering 6-12kk 7 1,70 % 2,76 % 4,46 % 0,99371274
Kiinteistökehitys 6-12kk 4 2,75 % 3,71 % 6,46 % 0,98735455
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
12-18kk 22 1,90 % 2,47 % 4,36 % 0,99476681 3,84 %
12-18kk 3-5 milj. 4 2,14 % 3,51 % 5,65 % 0,98927398
12-18kk 5-10 milj. 10 1,72 % 1,94 % 3,66 % 0,99667096
12-18kk 10-15 milj 4 1,48 % 1,56 % 3,04 % 0,997549
12-18kk - hoitoala 3 1,54 % 1,47 % 3,01 % 0,99776951
12-18kk - toimisto 12 1,50 % 2,07 % 3,57 % 0,9964517
12-18kk - opetus 5 1,96 % 2,09 % 4,05 % 0,9952673
Kiinteähinta 12-18kk 8 1,64 % 3,02 % 4,66 % 0,99302367
Tavoitehinta 12-18kk 13 1,52 % 1,81 % 3,33 % 0,99697743
Neuvottelu-urakka 12-18kk 12 1,49 % 1,81 % 3,30 % 0,99713038
Muut 12-18kk 6 2,72 % 2,99 % 5,71 % 0,99026764
Urakointi 12-18kk 8 1,60 % 2,36 % 3,96 % 0,99517737
Toimitilapartnering 12-18kk 3 1,77 % 3,25 % 5,02 % 0,99131781
Kiinteistökehitys 12-18kk 11 1,44 % 1,82 % 3,26 % 0,99712537
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
yli 18kk 6 1,87 % 2,75 % 4,62 % 0,99399447 4,00 %
Kiinteähinta yli 18kk 3 1,59 % 2,29 % 3,88 % 0,99562744
Tavoitehinta yli 18kk 3 2,26 % 2,79 % 5,04 % 0,99388329
Urakkarakentaminen yli 18kk 3 1,59 % 2,29 % 3,88 % 0,99562744
Urakointi yli 18kk 4 1,24 % 2,14 % 3,39 % 0,99646626
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Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Urakkarakentaminen 9 1,61 % 2,58 % 4,19 % 0,99448982 4,17 %
Urakkarakentaminen 6-12kk 4 2,71 % 2,45 % 5,16 % 0,99292648
Urakkarakentaminen yli 18kk 3 1,59 % 2,29 % 3,88 % 0,99562744
Urakkarak. alle 3 milj. 6 1,53 % 2,34 % 3,87 % 0,99515577
Urakkarak. - hoitoala 4 1,78 % 2,10 % 3,88 % 0,99579315
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Neuvottelu-urakka 17 1,63 % 2,47 % 4,10 % 0,99536325 3,80 %
Kiinteähinta - neuvottelu 5 1,92 % 3,61 % 5,53 % 0,99061496
Tavoitehinta - neuvottelu 12 1,45 % 1,90 % 3,35 % 0,99678333
Neuvottelu-urakointi 5-10 milj. 8 1,34 % 1,70 % 3,03 % 0,99756052
Neuvottelu-urak. 10-15 milj. 5 1,67 % 1,98 % 3,65 % 0,99630367
Neuvottelu-urakka 6-12kk 4 1,97 % 3,82 % 5,79 % 0,98867234
Neuvottelu-urakka 12-18kk 12 1,49 % 1,81 % 3,30 % 0,99713038
Neuvottelu - myymälä yms. 3 1,48 % 2,08 % 3,56 % 0,99652195
Neuvottelu - toimisto 11 1,55 % 1,88 % 3,43 % 0,9968049
Neuvottelu - kiinteistökehitys 15 1,67 % 2,54 % 4,21 % 0,99508995
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Muu toteutusmuoto 13 3,25 % 3,97 % 7,22 % 0,98558105 6,02 %
Muut 6-12kk 6 2,31 % 3,96 % 6,27 % 0,98658603
Muut 12-18kk 6 2,72 % 2,99 % 5,71 % 0,99026764
Muut - toimisto 3 2,59 % 2,12 % 4,71 % 0,99532105
Muut - opetus 3 2,28 % 2,07 % 4,35 % 0,99414436
Muut - urakointi 4 2,57 % 2,58 % 5,15 % 0,99245705
Muut - toimitilapartnering 7 2,50 % 4,37 % 6,87 % 0,98479236
Kiinteähinta - muut toteutusmuodot 7 2,68 % 3,61 % 6,29 % 0,98846345
Tavoitehinta - muut toteutusmuodot 4 2,47 % 4,94 % 7,41 % 0,98222248
Muut 3-5 milj. 6 2,22 % 3,80 % 6,02 % 0,98796457
Muut 5-10 milj. 3 3,06 % 2,73 % 5,79 % 0,99084257
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Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
alle 3 milj. 11 2,65 % 4,42 % 7,07 % 0,98475835 4,20 %
alle 3 milj. 6-12kk 5 2,33 % 2,35 % 4,68 % 0,9932326
alle 3 milj. hoitoala 3 1,81 % 1,68 % 3,50 % 0,99669955
Kiinteähinta alle 3 milj. 7 2,01 % 2,45 % 4,45 % 0,99442446
Muut alle 3 milj. 3 1,67 % 1,89 % 3,56 % 0,99643464
Urakkarak. alle 3 milj. 6 1,53 % 2,34 % 3,87 % 0,99515577
Urakointi alle 3 milj. 7 2,01 % 2,45 % 4,45 % 0,99442446
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
3-5 milj. 11 2,65 % 4,42 % 7,07 % 0,98475835 6,27 %
3-5 milj. 6-12kk 7 2,89 % 4,58 % 7,47 % 0,98284739
3-5 milj. 12-18kk 4 2,14 % 3,51 % 5,65 % 0,98927398
3-5 milj. myymälä yms. 4 2,12 % 3,96 % 6,09 % 0,98718235
3-5 milj. hoitoala 3 0,72 % 1,06 % 1,78 % 0,99894344
Kiinteähinta 3-5 milj. 9 2,55 % 4,52 % 7,06 % 0,98427435
Muut 3-5 milj. 6 2,22 % 3,80 % 6,02 % 0,98796457
Toimitilapartnering 3-5 milj. 6 2,08 % 4,61 % 6,68 % 0,98510101
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
5-10 milj. 15 1,50 % 2,77 % 4,27 % 0,99462204 4,00 %
5-10 milj. 6-12kk 4 2,50 % 3,42 % 5,92 % 0,99042415
5-10 milj. 12-18kk 10 1,72 % 1,94 % 3,66 % 0,99667096
5-10 milj. myymälä yms. 3 1,59 % 2,06 % 3,65 % 0,99660674
5-10 milj. toimisto 5 1,32 % 1,59 % 2,90 % 0,99771489
5-10 milj. opetus 4 1,36 % 1,98 % 3,34 % 0,99653249
Kiinteähinta 5-10 mij. 6 1,57 % 2,18 % 3,75 % 0,99619978
Tavoitehinta 5-10 milj. 9 1,66 % 3,06 % 4,71 % 0,99356127
Neuvottelu-urakointi 5-10 milj. 8 1,34 % 1,70 % 3,03 % 0,99756052
Muut 5-10 milj. 3 3,06 % 2,73 % 5,79 % 0,99084257
Urakointi 5-10 milj. 6 2,00 % 2,30 % 4,29 % 0,99524369
Kiinteistökehitys 5-10 milj. 7 1,39 % 1,65 % 3,05 % 0,99758709
Toimitilapartnering 5-10 milj. 3 3,47 % 2,95 % 6,42 % 0,99126687
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
10-15 milj. 7 2,49 % 2,36 % 4,86 % 0,99473514 4,26 %
10-15 milj. 12-18kk 4 1,48 % 1,56 % 3,04 % 0,997549
10-15 milj. toimisto 5 2,30 % 2,34 % 4,64 % 0,9948226
Tavoitehinta 10-15 milj. 6 2,53 % 2,42 % 4,95 % 0,99452049
Neuvottelu-urak. 10-15 milj. 5 1,67 % 1,98 % 3,65 % 0,99630367
Kiinteistökehitys 10-15 milj. 5 2,30 % 2,34 % 4,64 % 0,9948226
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Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Urakointi 18 1,67 % 2,47 % 4,14 % 0,99473414 4,22 %
Urakointi 6-12kk 6 2,47 % 2,46 % 4,94 % 0,99390744
Urakointi 12-18kk 8 1,60 % 2,36 % 3,96 % 0,99517737
Urakointi yli 18kk 4 1,24 % 2,14 % 3,39 % 0,99646626
Urakointi alle 3 milj. 7 2,01 % 2,45 % 4,45 % 0,99442446
Urakointi 5-10 milj. 6 2,00 % 2,30 % 4,29 % 0,99524369
Kiinteähinta -urakointi 15 1,89 % 2,57 % 4,46 % 0,99441138
Urakkarak. - urakointi 9 1,61 % 2,58 % 4,19 % 0,99448982
Muut - urakointi 4 2,57 % 2,58 % 5,15 % 0,99245705
Urakointi - hoitoala 5 1,11 % 1,98 % 3,09 % 0,99689668
Urakointi - opetus 7 1,77 % 2,08 % 3,85 % 0,99577307
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Kiinteistökehitys 17 1,75 % 2,74 % 4,49 % 0,99431484 4,06 %
Kiinteistökehitys 6-12kk 4 2,75 % 3,71 % 6,46 % 0,98735455
Kiinteistökehitys 12-18kk 11 1,44 % 1,82 % 3,26 % 0,99712537
Kiinteistökehitys 5-10 milj. 7 1,39 % 1,65 % 3,05 % 0,99758709
Kiinteistökehitys 10-15 milj. 5 2,30 % 2,34 % 4,64 % 0,9948226
Kiinteähinta - kiinteistökehitys 3 2,23 % 4,04 % 6,27 % 0,98566018
Tavoitehinta - kiinteistökehitys 13 1,61 % 2,21 % 3,83 % 0,99598394
Neuvottelu - kiinteistökehitys 15 1,67 % 2,54 % 4,21 % 0,99508995
Kiinteistökehitys - myymälä 3 1,61 % 2,44 % 4,05 % 0,99479345
Kiinteistökehitys - toimisto 12 1,66 % 2,19 % 3,85 % 0,99601054
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Toimitilapartnering 10 2,58 % 4,32 % 6,90 % 0,98588843 5,85 %
Toimitilapartnering 6-12kk 7 1,70 % 2,76 % 4,46 % 0,99371274
Toimitilapartnering 12-18kk 3 1,77 % 3,25 % 5,02 % 0,99131781
Toimitilapartnering 3-5 milj. 6 2,08 % 4,61 % 6,68 % 0,98510101
Toimitilapartnering 5-10 milj. 3 3,47 % 2,95 % 6,42 % 0,99126687
Kiinteähinta - toimitilapartnering 5 2,30 % 4,87 % 7,18 % 0,98355529
Tavoitehinta - toimitilapartnering 5 2,00 % 3,70 % 5,71 % 0,98884933
Muut - toimitilapartnering 7 2,50 % 4,37 % 6,87 % 0,98479236
Toimitilapart. - myymälä 3 0,74 % 2,45 % 3,20 % 0,99554709
Toimitilapart. - teollisuus 3 2,99 % 2,97 % 5,96 % 0,99107366
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Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Myymälä-, majoitus- ja 
ravitsemusrakennukset 8 2,01 % 3,45 % 5,45 % 0,9908461 4,94 %
Myymälä, majoitus yms. 6-12kk 6 2,15 % 3,52 % 5,67 % 0,99029087
Myymälä-, majoitusrak. yms. 3-5 milj. 4 2,12 % 3,96 % 6,09 % 0,98718235
Myymälä-, majoitusrak. yms. 5-10 milj. 3 1,59 % 2,06 % 3,65 % 0,99660674
Kiinteähinta -myymälä yms. 5 2,01 % 3,27 % 5,29 % 0,99129713
Neuvottelu - myymälä yms. 3 1,48 % 2,08 % 3,56 % 0,99652195
Kiinteistökehitys - myymälä 3 1,61 % 2,44 % 4,05 % 0,99479345
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Hoitoalan rakennukset 7 0,96 % 2,03 % 2,98 % 0,9969012 3,34 %
Hoitoala 6-12kk 3 1,71 % 2,40 % 4,11 % 0,99481506
Hoitoala 12-18kk 3 1,54 % 1,47 % 3,01 % 0,99776951
Hoitoalan rak. Alle 3 milj. 3 1,81 % 1,68 % 3,50 % 0,99669955
Hoitoalan rak. 3-5 milj. 3 0,72 % 1,06 % 1,78 % 0,99894344
Kiinteähinta - hoitoala 6 1,45 % 2,20 % 3,65 % 0,99600251
Urakkarak. - hoitoala 4 1,78 % 2,10 % 3,88 % 0,99579315
Urakointi - hoitoala 5 1,11 % 1,98 % 3,09 % 0,99689668
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Toimistorakennukset 14 1,74 % 2,34 % 4,08 % 0,99549636 3,77 %
Tavoitehinta - toimisto 13 1,74 % 2,21 % 3,95 % 0,99592369
5-10 milj. toimisto 5 1,32 % 1,59 % 2,90 % 0,99771489
10-15 milj. toimisto 5 2,30 % 2,34 % 4,64 % 0,9948226
Neuvottelu - toimisto 11 1,55 % 1,88 % 3,43 % 0,9968049
Muut - toimisto 3 2,59 % 2,12 % 4,71 % 0,99532105
Kiinteistökehitys - toimisto 12 1,66 % 2,19 % 3,85 % 0,99601054
12-18kk - toimisto 12 1,50 % 2,07 % 3,57 % 0,9964517
Talonrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Opetusrakennukset 7 1,77 % 2,08 % 3,85 % 0,99577307 3,80 %
Kiinteähinta - opetus 5 1,71 % 1,81 % 3,52 % 0,99672464
5-10 milj. opetus 4 1,36 % 1,98 % 3,34 % 0,99653249
Muut - opetus 3 2,28 % 2,07 % 4,35 % 0,99414436
Urakointi - opetus 7 1,77 % 2,08 % 3,85 % 0,99577307
12-18kk - opetus 5 1,96 % 2,09 % 4,05 % 0,9952673
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Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Kiinteähinta 23 2,77 % 3,39 % 6,17 % 0,99002222 5,70 %
Kiinteähinta 6-12kk 13 2,81 % 4,64 % 7,45 % 0,98509543
Kiinteähinta 12-18kk 7 1,95 % 3,25 % 5,20 % 0,99204032
Kiinteähinta yli 18kk 3 1,35 % 1,84 % 3,19 % 0,9969333
Kiinteähinta alle 3 milj. 8 1,92 % 3,18 % 5,11 % 0,99252607
Kiinteähinta 3-5 milj. 10 2,03 % 2,98 % 5,02 % 0,99315407
Kiinteähinta 5-10 mij. 3 1,97 % 4,12 % 6,09 % 0,98911981
Kiinteähinta - urakointi 21 2,66 % 3,41 % 6,07 % 0,99000455
Kiinteähinta - urakkarak. 19 2,70 % 3,44 % 6,14 % 0,9897626
Kiinteähinta - neuvottelu 4 2,38 % 2,37 % 4,75 % 0,99463762
Kiinteähinta - asuinrak. 14 2,46 % 3,46 % 5,92 % 0,99054228
Kiinteähinta - toimisto 3 1,09 % 1,70 % 2,79 % 0,99772391
Kiinteähinta - opetus 4 1,78 % 2,03 % 3,81 % 0,99583683
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Tavoitehinta 26 2,39 % 3,82 % 6,21 % 0,98889433 6,05 %
Tavoitehinta 6-12kk 13 2,62 % 3,17 % 5,79 % 0,99141515
Tavoitehinta 12-18kk 12 2,40 % 3,77 % 6,17 % 0,98927802
Tavoitehinta alle 3 milj. 10 2,57 % 3,05 % 5,62 % 0,99210685
Tavoitehinta 3-5 milj. 7 1,83 % 4,21 % 6,04 % 0,9878016
Tavoitehinta 5-10 milj. 8 2,32 % 3,14 % 5,46 % 0,99168745
Tavoitehinta - PJ-urakka 24 2,51 % 3,93 % 6,44 % 0,98809514
Tavoitehinta - urakointi 17 2,49 % 3,75 % 6,24 % 0,98923203
Tavoitehinta - toimitilapartnering 8 2,71 % 2,96 % 5,67 % 0,99204637
Tavoitehinta - asuinrak. 11 2,97 % 4,33 % 7,30 % 0,98527306
Tavoitehinta - hoitoala 3 2,58 % 3,33 % 5,91 % 0,99107517
Tavoitehinta - toimisto 6 2,20 % 2,73 % 4,93 % 0,99360656
Tavoitehinta - opetus 4 2,55 % 2,04 % 4,59 % 0,99538736
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Laskutyö 8 2,03 % 3,56 % 5,59 % 0,99010858 5,39 %
Laskutyö 6-12kk 4 2,10 % 3,01 % 5,11 % 0,99235679
Laskutyö alle 3 milj. 3 2,43 % 3,03 % 5,46 % 0,99232051
Laskutyö 3-5 milj. 3 2,73 % 3,63 % 6,37 % 0,9879671
Laskutyö - urakkarak. 3 1,62 % 2,09 % 3,71 % 0,99650439
Laskutyö - neuvottelu 5 2,56 % 3,64 % 6,19 % 0,98762189
Laskutyö - urakointi 4 2,11 % 3,71 % 5,82 % 0,98917996
Laskutyö - toimitilapartnering 4 1,86 % 1,76 % 3,63 % 0,99676527
Laskutyö - toimisto 5 2,52 % 3,73 % 6,25 % 0,98853225
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Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
6-12kk 30 2,31 % 3,93 % 6,23 % 0,98860811 5,93 %
Kiinteähinta 6-12kk 13 2,81 % 4,64 % 7,45 % 0,98509543
Tavoitehinta 6-12kk 13 2,62 % 3,17 % 5,79 % 0,99141515
Laskutyö 6-12kk 4 2,10 % 3,01 % 5,11 % 0,99235679
Urakkarakentaminen 6-12kk 10 2,02 % 3,13 % 5,16 % 0,99230741
Neuvottelu-urakka 6-12kk 7 2,14 % 2,26 % 4,40 % 0,99503166
PJ-urakka 6-12kk 13 2,62 % 3,17 % 5,79 % 0,99141515
alle 3 milj. 6-12kk 20 2,28 % 3,98 % 6,26 % 0,98839466
3-5 milj. 6-12kk 10 1,77 % 3,47 % 5,24 % 0,99139599
Urakointi 6-12kk 19 2,22 % 3,41 % 5,63 % 0,99128704
Toimitilapartnering 6-12kk 11 3,13 % 4,26 % 7,39 % 0,9842647
Asuinrakennukset 6-12kk 18 2,29 % 3,69 % 5,98 % 0,98979392
Toimistorakennukset 6-12kk 4 1,60 % 2,89 % 4,49 % 0,99392505
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
12-18kk 21 2,22 % 3,76 % 5,98 % 0,98947208 5,74 %
Kiinteähinta 12-18kk 7 1,95 % 3,25 % 5,20 % 0,99204032
Tavoitehinta 12-18kk 12 2,40 % 3,77 % 6,17 % 0,98927802
Urakkarakentaminen 12-18kk 8 1,69 % 3,13 % 4,82 % 0,99298087
PJ-urakka 12-18kk 10 2,60 % 3,95 % 6,56 % 0,98769378
alle 3 milj. 12-18kk 3 3,41 % 3,92 % 7,33 % 0,98443334
3-5 milj. 12-18kk 10 2,63 % 3,85 % 6,47 % 0,98822973
5-10 milj. 12-18kk 6 1,72 % 2,42 % 4,14 % 0,995101
Urakointi 12-18kk 18 2,32 % 3,89 % 6,20 % 0,98863846
Asuinrakennukset 12-18kk 7 2,44 % 4,12 % 6,57 % 0,98758088
Toimistorakennukset 12-18kk 7 1,65 % 2,50 % 4,15 % 0,99435959
Opetusrakennukset 12-18kk 5 1,79 % 2,40 % 4,19 % 0,9952874
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
yli 18kk 6 1,66 % 2,04 % 3,70 % 0,99617719 3,51 %
Kiinteähinta yli 18kk 3 1,35 % 1,84 % 3,19 % 0,9969333
Urakkarakentaminen yli 18kk 4 1,80 % 1,96 % 3,77 % 0,99624997
5-10 milj. yli 18kk 5 1,74 % 1,94 % 3,68 % 0,99653349
Urakointi yli 18kk 5 1,68 % 2,11 % 3,78 % 0,99610491
Opetusrakennukset yli 18kk 3 1,51 % 1,20 % 2,71 % 0,99819637
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Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Urakkarakentaminen 22 2,51 % 3,37 % 5,88 % 0,99060739 5,28 %
Urakkarakentaminen 6-12kk 10 2,02 % 3,13 % 5,16 % 0,99230741
Urakkarakentaminen 12-18kk 8 1,69 % 3,13 % 4,82 % 0,99298087
Urakkarakentaminen yli 18kk 4 1,80 % 1,96 % 3,77 % 0,99624997
Urakkarak. alle 3 milj. 8 2,15 % 3,28 % 5,43 % 0,99189667
Urakkarak. 3-5 milj. 8 1,62 % 1,87 % 3,49 % 0,99687562
Urakkarak. 5-10 milj. 4 2,16 % 3,62 % 5,77 % 0,99116245
Kiinteähinta - urakkarak. 19 2,70 % 3,44 % 6,14 % 0,9897626
Laskutyö - urakkarak. 3 1,62 % 2,09 % 3,71 % 0,99650439
Urakkarak. - urakointi 22 2,51 % 3,37 % 5,88 % 0,99060739
Urakkarak. - asuinrak. 12 2,50 % 3,41 % 5,91 % 0,99105752
Urakkarak. - toimisto 5 1,30 % 3,01 % 4,31 % 0,99349182
Urakkarak. - opetus 4 1,78 % 2,03 % 3,81 % 0,99583683
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Neuvottelu-urakka 10 2,48 % 3,27 % 5,75 % 0,99035044 5,11 %
Neuvottelu-urakka 6-12kk 7 2,14 % 2,26 % 4,40 % 0,99503166
Neuvottelu-urak alle 3 milj. 4 1,77 % 1,96 % 3,73 % 0,99623742
Neuvottelu-urak. 3-5 milj. 4 3,56 % 3,72 % 7,28 % 0,98511877
Kiinteähinta - neuvottelu 4 2,38 % 2,37 % 4,75 % 0,99463762
Laskutyö - neuvottelu 5 2,56 % 3,64 % 6,19 % 0,98762189
Neuvottelu - urakointi 3 3,09 % 3,44 % 6,53 % 0,98702178
Neuvottelu - toimitilapartnering 6 2,15 % 2,25 % 4,40 % 0,99513818
Neuvottelu - asuinrak. 3 1,86 % 2,03 % 3,89 % 0,99597289
Neuvottelu - toimisto 4 2,01 % 3,49 % 5,49 % 0,98914256
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
PJ-urakka 24 2,51 % 3,93 % 6,44 % 0,98809514 6,41 %
PJ-urakka 6-12kk 13 2,62 % 3,17 % 5,79 % 0,99141515
PJ-urakka 12-18kk 10 2,60 % 3,95 % 6,56 % 0,98769378
PJ-urakka alle 3 milj. 10 3,33 % 3,22 % 6,54 % 0,99224392
PJ-urakka 3-5 milj. 7 3,51 % 3,68 % 7,18 % 0,9878016
PJ-urakka 5-10 milj. 6 4,47 % 3,19 % 7,66 % 0,99003333
Tavoitehinta - PJ-urakka 24 2,51 % 3,93 % 6,44 % 0,98809514
PJ-urakka - urakointi 17 2,49 % 3,75 % 6,24 % 0,98923203
PJ-urakka - toimitilapartnering 7 2,29 % 2,98 % 5,27 % 0,99251297
PJ-urakka - asuinrak. 11 2,97 % 4,33 % 7,30 % 0,98543341
PJ-urakka - hoitoala 3 2,58 % 3,33 % 5,91 % 0,99107517
PJ-urakka - toimisto 5 2,66 % 2,80 % 5,46 % 0,99274468
PJ-urakka - opetus 4 3,29 % 2,89 % 6,18 % 0,99126334
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Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
alle 3 milj. 21 2,69 % 4,15 % 6,84 % 0,98672185 6,06 %
Kiinteähinta alle 3 milj. 8 1,92 % 3,18 % 5,11 % 0,99252607
Tavoitehinta alle 3 milj. 10 2,57 % 3,05 % 5,62 % 0,99210685
Laskutyö alle 3 milj. 3 2,43 % 3,03 % 5,46 % 0,99232051
Urakkarak. alle 3 milj. 8 2,15 % 3,28 % 5,43 % 0,99189667
Neuvottelu-urak alle 3 milj. 4 1,77 % 1,96 % 3,73 % 0,99623742
PJ-urakka alle 3 milj. 10 3,33 % 3,22 % 6,54 % 0,99224392
Urakointi alle 3 milj. 14 2,77 % 3,76 % 6,53 % 0,98836936
Toimitilapartnering alle 3 milj. 8 3,03 % 3,55 % 6,58 % 0,98917289
Asuinrakennukset alle 3 milj. 15 2,59 % 3,86 % 6,45 % 0,98862278
Hoitoalan rak. alle 3 milj. 3 2,58 % 3,33 % 5,91 % 0,99107517
6-12 kk alle 3 milj. 19 2,28 % 3,98 % 6,26 % 0,98839466
12-18kk alle 3 milj. 3 3,41 % 3,92 % 7,33 % 0,98443334
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
3-5 milj. 20 2,27 % 3,69 % 5,96 % 0,98950392 5,80 %
Kiinteähinta 3-5 milj. 10 2,03 % 2,98 % 5,02 % 0,99315407
Tavoitehinta 3-5 milj. 7 1,83 % 4,21 % 6,04 % 0,9878016
Laskutyö 3-5 milj. 3 2,73 % 3,63 % 6,37 % 0,9879671
Urakkarak. 3-5 milj. 8 1,62 % 1,87 % 3,49 % 0,99687562
Neuvottelu-urak. 3-5 milj. 4 3,56 % 3,72 % 7,28 % 0,98511877
PJ-urakka 3-5 milj. 7 3,51 % 3,68 % 7,18 % 0,9878016
Urakointi 3-5 milj. 16 2,07 % 3,76 % 5,83 % 0,9903767
Toimitilapartnering 3-5 milj. 3 3,71 % 4,58 % 8,30 % 0,97960808
Asuinrakennukset 3-5 milj. 10 2,55 % 3,91 % 6,46 % 0,98899494
Toimistorak. 3-5 milj. 6 2,01 % 2,28 % 4,29 % 0,9949603
6-12kk 3-5 milj. 9 1,77 % 3,47 % 5,24 % 0,99139599
12-18kk 3-5 milj. 10 2,63 % 3,85 % 6,47 % 0,98822973
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
5-10 milj. 13 2,48 % 3,90 % 6,38 % 0,98798381 5,69 %
Kiinteähinta 5-10 mij. 3 1,97 % 4,12 % 6,09 % 0,98911981
Tavoitehinta 5-10 milj. 8 2,32 % 3,14 % 5,46 % 0,99168745
Urakkarak. 5-10 milj. 4 2,16 % 3,62 % 5,77 % 0,99116245
PJ-urakka 5-10 milj. 6 4,47 % 3,19 % 7,66 % 0,99003333
Urakointi 5-10 milj. 9 2,73 % 4,00 % 6,73 % 0,98722642
Toimitilapartnering 5-10 milj. 3 2,17 % 3,53 % 5,70 % 0,99079059
Toimistorak. 5-10 milj. 6 2,11 % 3,56 % 5,67 % 0,99021513
Opetusrak. 5-10 milj. 4 2,66 % 2,63 % 5,29 % 0,99314198
12-18kk 5-10 milj. 6 1,72 % 2,43 % 4,15 % 0,99501055
yli 18kk 5-10 milj. 5 1,74 % 1,94 % 3,68 % 0,99653349
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Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Urakointi 42 2,62 % 3,80 % 6,42 % 0,98831523 6,01 %
Urakointi 6-12kk 19 2,22 % 3,41 % 5,63 % 0,99128704
Urakointi 12-18kk 18 2,32 % 3,89 % 6,20 % 0,98863846
Urakointi yli 18kk 5 1,68 % 2,11 % 3,78 % 0,99610491
Urakointi alle 3 milj. 14 2,77 % 3,76 % 6,53 % 0,98836936
Urakointi 3-5 milj. 16 2,07 % 3,76 % 5,83 % 0,9903767
Urakointi 5-10 milj. 9 2,73 % 4,00 % 6,73 % 0,98722642
Kiinteähinta - urakointi 21 2,66 % 3,41 % 6,07 % 0,99000455
Tavoitehinta - urakointi 17 2,49 % 3,75 % 6,24 % 0,98923203
Laskutyö - urakointi 4 2,11 % 3,71 % 5,82 % 0,98917996
Urakkarak. - urakointi 22 2,51 % 3,37 % 5,88 % 0,99060739
Neuvottelu - urakointi 3 3,09 % 3,44 % 6,53 % 0,98702178
PJ-urakka - urakointi 17 2,49 % 3,75 % 6,24 % 0,98923203
Urakointi - asuinrak. 21 2,46 % 3,94 % 6,39 % 0,98860154
Urakointi - toimisto 11 2,16 % 3,29 % 5,46 % 0,99134303
Urakointi - opetus 8 2,80 % 2,57 % 5,38 % 0,99293655
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Toimitilapartnering 14 2,57 % 4,03 % 6,60 % 0,98690526 6,03 %
Toimitilapartnering 6-12kk 11 3,13 % 4,26 % 7,39 % 0,9842647
Toimitilapartnering alle 3 milj. 8 3,03 % 3,55 % 6,58 % 0,98917289
Toimitilapartnering 3-5 milj. 3 3,71 % 4,58 % 8,30 % 0,97960808
Toimitilapartnering 5-10 milj. 3 2,17 % 3,53 % 5,70 % 0,99079059
Tavoitehinta - toimitilapartnering 8 2,71 % 2,96 % 5,67 % 0,99204637
Laskutyö - toimitilapartnering 4 1,86 % 1,76 % 3,63 % 0,99676527
Neuvottelu - toimitilapartnering 6 2,15 % 2,25 % 4,40 % 0,99513818
PJ-urakka - toimitilapartnering 7 2,29 % 2,98 % 5,27 % 0,99251297
Toimitilapart. - asuinrak. 5 2,79 % 3,82 % 6,61 % 0,98750899
Toimitilapart. - hoitoala 3 2,58 % 3,33 % 5,91 % 0,99107517
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Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Asunrakennukset 26 2,80 % 4,64 % 7,45 % 0,98463648 6,36 %
Kiinteähinta - asuinrak. 14 2,46 % 3,46 % 5,92 % 0,99054228
Tavoitehinta - asuinrak. 11 2,97 % 4,33 % 7,30 % 0,98527306
6-12 kk asuinrak. 18 2,29 % 3,69 % 5,98 % 0,98979392
12-18kk asuinrak 7 2,44 % 4,12 % 6,57 % 0,98758088
alle 3 milj. asuinrak. 15 2,59 % 3,86 % 6,45 % 0,98862278
3-5 milj. asuinrak. 10 2,55 % 3,91 % 6,46 % 0,98899494
Urakkarak. - asuinrak. 12 2,50 % 3,41 % 5,91 % 0,99105752
Neuvottelu - asuinrak. 3 1,86 % 2,03 % 3,89 % 0,99597289
PJ-urakka - asuinrak. 11 2,97 % 4,33 % 7,30 % 0,98543341
Urakointi - asuinrak. 21 2,46 % 3,94 % 6,39 % 0,98860154
Toimitilapart. - asuinrak. 5 2,79 % 3,82 % 6,61 % 0,98750899
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Toimistorakennukset 14 2,32 % 3,40 % 5,72 % 0,99085468 4,94 %
Kiinteähinta - toimisto 3 1,09 % 1,70 % 2,79 % 0,99772391
Tavoitehinta - toimisto 6 2,20 % 2,73 % 4,93 % 0,99360656
Laskutyö - toimisto 5 2,52 % 3,73 % 6,25 % 0,98853225
6-12kk toimisto 5 1,60 % 2,89 % 4,49 % 0,99392505
12-18kk toimisto 7 1,65 % 2,50 % 4,15 % 0,99435959
3-5 milj. toimisto 6 2,01 % 2,28 % 4,29 % 0,9949603
5-10 milj. toimisto 6 2,11 % 3,56 % 5,67 % 0,99021513
Urakkarak. - toimisto 5 1,30 % 3,01 % 4,31 % 0,99349182
Neuvottelu - toimisto 4 2,01 % 3,49 % 5,49 % 0,98914256
PJ-urakka - toimisto 5 2,66 % 2,80 % 5,46 % 0,99274468
Urakointi - toimisto 11 2,16 % 3,29 % 5,46 % 0,99134303
Korjausrakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Opetusrakennukset 9 2,91 % 2,55 % 5,46 % 0,99298238 4,69 %
Kiinteähinta - opetus 4 1,78 % 2,03 % 3,81 % 0,99583683
Tavoitehinta - opetus 4 2,55 % 2,04 % 4,59 % 0,99538736
12-18kk opetus 5 1,79 % 2,40 % 4,19 % 0,9952874
yli 18kk opetus 3 1,51 % 1,20 % 2,71 % 0,99819637
5-10 milj. opetus 4 2,66 % 2,63 % 5,29 % 0,99314198
10-15 milj. opetus 3 2,68 % 2,63 % 5,30 % 0,99276835
Urakkarak. - opetus 4 1,78 % 2,03 % 3,81 % 0,99583683
PJ-urakka - opetus 4 3,29 % 2,89 % 6,18 % 0,99126334
Urakointi - opetus 8 2,80 % 2,57 % 5,38 % 0,99293655
 LIITE 1 
 85 
 
 
 
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
6-12kk 11 2,89 % 4,58 % 7,47 % 0,98127162 7,46 %
Omaperustainen 6-12kk 4 2,48 % 4,15 % 6,63 % 0,9845207
Urakkarakentaminen 6-12kk 3 5,18 % 4,43 % 9,61 % 0,97885545
Kiinteähinta 6-12kk 9 2,87 % 4,24 % 7,11 % 0,98348716
Pistetalo 6-12kk 6 3,03 % 4,93 % 7,95 % 0,97839052
Tähtikoti 6-12kk 4 2,48 % 4,15 % 6,63 % 0,9845207
Urakointi 6-12kk 5 3,85 % 4,79 % 8,64 % 0,97923746
2-3 milj. 6-12kk 8 3,18 % 4,75 % 7,93 % 0,97997398
Rivitalo 3 1,79 % 2,59 % 4,38 % 0,99344099
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
12-18kk 18 2,19 % 3,55 % 5,74 % 0,98928105 5,38 %
Omaperustainen 12-18kk 9 2,06 % 3,31 % 5,37 % 0,99041204
Urakkarakentaminen 12-18kk 3 2,66 % 3,72 % 6,38 % 0,98776212
Yhteistoimintarak. 12-18kk 4 1,85 % 2,17 % 4,02 % 0,99453054
Kiinteähinta 12-18kk 15 2,11 % 3,66 % 5,77 % 0,98896967
Tavoitehinta 12-18kk 3 2,34 % 2,44 % 4,78 % 0,99289224
Pistetalo 12-18kk 14 1,92 % 3,48 % 5,39 % 0,99008232
Lamellitalo 12-18kk 3 1,89 % 2,41 % 4,30 % 0,993443
Tähtikoti 12-18kk 10 2,24 % 3,25 % 5,49 % 0,99059881
Urakointi 12-18kk 4 2,78 % 3,31 % 6,09 % 0,99090262
Asuntopartnering 12-18kk 4 2,15 % 2,54 % 4,69 % 0,99241372
alle 2 milj. 12-18kk 5 1,39 % 2,08 % 3,47 % 0,99611847
2-3 milj. 12-18kk 4 2,51 % 2,96 % 5,47 % 0,99217388
yli 3 milj. 12-18kk 9 2,64 % 3,75 % 6,39 % 0,98804251
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Omaperustainen 13 2,29 % 3,72 % 6,01 % 0,98818521 5,33 %
Kiinteähinta - omaperustainen 12 2,13 % 3,75 % 5,88 % 0,98847003
Pistetalo - omaperustainen 9 1,89 % 3,47 % 5,36 % 0,98978078
Lamellitalo - omaperustainen 3 1,54 % 1,85 % 3,39 % 0,99650489
alle 2 milj. - omaperustainen 3 1,92 % 2,73 % 4,66 % 0,99331969
2-3 milj. - omaperustainen 5 2,10 % 3,33 % 5,43 % 0,99103078
yli 3 milj. - omaperustainen 5 1,71 % 2,61 % 4,32 % 0,99348125
Omaperustainen 6-12kk 4 2,48 % 4,15 % 6,63 % 0,9845207
Omaperustainen 12-18kk 9 2,06 % 3,31 % 5,37 % 0,99041204
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Urakkarakentaminen 6 3,24 % 4,26 % 7,50 % 0,98165727 7,80 %
Urakointi - urakkarak. 5 2,98 % 4,00 % 6,98 % 0,98390955
Pistetalo - urakkarak. 4 3,30 % 3,86 % 7,17 % 0,9858646
2-3 milj. - urakkarak. 3 5,18 % 4,43 % 9,61 % 0,97885545
Urakkarakentaminen 6-12kk 3 5,18 % 4,43 % 9,61 % 0,97885545
Urakkarakentaminen 12-18kk 3 2,66 % 3,72 % 6,38 % 0,98776212
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Yhteistoimintarakentaminen 5 2,26 % 2,51 % 4,77 % 0,99285749 4,33 %
Tavoitehinta - yhteistoimintarak. 3 2,34 % 2,44 % 4,78 % 0,99289224
Asuntopartnering - yhteistoimintarak. 4 1,69 % 2,30 % 3,98 % 0,99422583
Pistetalo - yhteistoimintarak. 4 2,30 % 2,35 % 4,64 % 0,99379777
Yhteistoimintarak. 12-18kk 4 1,85 % 2,17 % 4,02 % 0,99453054
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Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Kiinteähinta 24 2,53 % 3,94 % 6,47 % 0,98686119 6,14 %
Kiinteähinta - Pistetalo 17 2,36 % 3,87 % 6,23 % 0,98742848
Kiinteähinta - Rivitalo 3 1,79 % 2,59 % 4,38 % 0,99344099
Kiinteähinta 6-12kk 9 2,87 % 4,24 % 7,11 % 0,98348716
Kiinteähinta 12-18kk 15 2,11 % 3,66 % 5,77 % 0,98896967
Kiinteähinta - omaperustainen 12 2,13 % 3,75 % 5,88 % 0,98847003
Kiinteähinta - urakkarak. 6 3,24 % 4,26 % 7,50 % 0,98165727
Kiinteähinta - Tähtikoti 12 2,13 % 3,75 % 5,88 % 0,98847003
Kiinteähinta - Urakointi 8 2,77 % 3,98 % 6,75 % 0,9859361
Kiinteähinta - Asuntopartnering 4 2,57 % 2,30 % 4,86 % 0,99357737
Kiinteähinta alle 2 milj. 5 1,46 % 3,35 % 4,82 % 0,99099849
Kiinteähinta 2-3 milj. 11 2,63 % 3,86 % 6,49 % 0,98631537
Kiinteähinta yli 3 milj. 8 2,67 % 3,65 % 6,32 % 0,98907886
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Tavoitehinta 5 2,50 % 4,10 % 6,60 % 0,98563888 4,85 %
Tavoitehinta - Pistetalo 3 1,82 % 3,15 % 4,97 % 0,99203831
Tavoitehinta 12-18kk 3 2,34 % 2,44 % 4,78 % 0,99289224
Tavoitehinta - yhteistoimintarak. 3 2,34 % 2,44 % 4,78 % 0,99289224
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Tähtikoti 14 2,35 % 3,63 % 5,98 % 0,98860862 5,55 %
Kiinteähinta - Tähtikoti 12 2,13 % 3,75 % 5,88 % 0,98847003
Pistetalo - Tähtikoti 10 2,40 % 3,39 % 5,80 % 0,98972875
Lamellitalo - Tähtikoti 3 1,54 % 1,85 % 3,39 % 0,99650489
alle 2 milj. - Tähtikoti 3 1,92 % 2,73 % 4,66 % 0,99331969
2-3 milj. Tähtikoti 5 2,10 % 3,33 % 5,43 % 0,99103078
yli 3 milj. - Tähtikoti 5 1,71 % 2,61 % 4,32 % 0,99348125
Tähtikoti - omaperustainen 13 2,29 % 3,72 % 6,01 % 0,98818521
Tähtikoti 6-12kk 4 2,48 % 4,15 % 6,63 % 0,9845207
Tähtikoti 12-18kk 10 2,24 % 3,25 % 5,49 % 0,99059881
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Urakointi 9 2,96 % 4,32 % 7,28 % 0,98428959 7,29 %
Kiinteähinta - Urakointi 8 2,77 % 3,98 % 6,75 % 0,9859361
Pistetalo - Urakointi 7 2,95 % 4,13 % 7,09 % 0,98608925
2-3 milj. - Urakointi 6 3,58 % 4,59 % 8,17 % 0,98178053
Urakointi - urakkarak. 5 2,98 % 4,00 % 6,98 % 0,98390955
Urakointi 6-12kk 5 3,85 % 4,79 % 8,64 % 0,97923746
Urakointi 12-18kk 4 2,78 % 3,31 % 6,09 % 0,99090262
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Asuntopartnering 6 2,17 % 2,56 % 4,74 % 0,9925699 4,36 %
Kiinteähinta - Asuntopartnering 4 2,57 % 2,30 % 4,86 % 0,99357737
Pistetalo - Asuntopartnering 3 1,82 % 2,19 % 4,01 % 0,99474921
yli 3 milj. - Asuntopartnering 3 2,10 % 1,98 % 4,08 % 0,99469292
Asuntopartnering - yhteistoimintarak. 4 1,69 % 2,30 % 3,98 % 0,99422583
Asuntopartnering 12-18kk 4 2,15 % 2,54 % 4,69 % 0,99241372
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Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
alle 2 milj. 7 1,42 % 2,95 % 4,37 % 0,99311681 4,13 %
Kiinteähinta alle 2 milj. 5 1,46 % 3,35 % 4,82 % 0,99099849
Pistetalo alle 2 milj. 5 1,39 % 2,08 % 3,47 % 0,99611847
alle 2 milj. 12-18kk 5 1,39 % 2,08 % 3,47 % 0,99611847
alle 2 milj. - omaperustainen 3 1,92 % 2,73 % 4,66 % 0,99331969
alle 2 milj. - Tähtikoti 3 1,92 % 2,73 % 4,66 % 0,99331969
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
2-3 milj. 12 3,10 % 4,58 % 7,69 % 0,98210743 7,11 %
Kiinteähinta 2-3 milj. 11 2,63 % 3,86 % 6,49 % 0,98631537
Pistetalo 2-3 milj. 10 3,33 % 4,75 % 8,08 % 0,98101631
2-3 milj. 6-12kk 8 3,18 % 4,75 % 7,93 % 0,97997398
2-3 milj. 12-18kk 4 2,51 % 2,96 % 5,47 % 0,99217388
2-3 milj. - omaperustainen 5 2,10 % 3,33 % 5,43 % 0,99103078
2-3 milj. - urakkarak. 3 5,18 % 4,43 % 9,61 % 0,97885545
2-3 milj. Tähtikoti 5 2,10 % 3,33 % 5,43 % 0,99103078
2-3 milj. - Urakointi 6 3,58 % 4,59 % 8,17 % 0,98178053
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
yli 3 milj. 10 2,74 % 3,68 % 6,42 % 0,9878097 5,41 %
Kiinteähinta yli 3 milj. 8 2,67 % 3,65 % 6,32 % 0,98907886
Pistetalo yli 3 milj. 5 2,75 % 2,92 % 5,67 % 0,99192792
Lamellitalo yli 3 milj. 4 2,47 % 2,33 % 4,81 % 0,99326281
yli 3 milj. 12-18kk 9 2,64 % 3,75 % 6,39 % 0,98804251
yli 3 milj. - omaperustainen 5 1,71 % 2,61 % 4,32 % 0,99348125
yli 3 milj. - Tähtikoti 5 1,71 % 2,61 % 4,32 % 0,99348125
yli 3 milj. - Asuntopartnering 3 2,10 % 1,98 % 4,08 % 0,99469292
Asuntorakentaminen
Hankkeiden 
lukumäärä Mediaanivirhe Keskihajonta Yhteensä
Korrelaatio
kerroin
Painotettu 
keskiarvo
Pistetalo 20 2,31 % 4,03 % 6,34 % 0,98670208 6,04 %
Kiinteähinta - Pistetalo 17 2,36 % 3,87 % 6,23 % 0,98742848
Tavoitehinta - Pistetalo 3 1,82 % 3,15 % 4,97 % 0,99203831
Pistetalo alle 2 milj. 5 1,39 % 2,08 % 3,47 % 0,99611847
Pistetalo 2-3 milj. 10 3,33 % 4,75 % 8,08 % 0,98101631
Pistetalo yli 3 milj. 5 2,75 % 2,92 % 5,67 % 0,99192792
Pistetalo - Tähtikoti 10 2,40 % 3,39 % 5,80 % 0,98972875
Pistetalo - Urakointi 7 2,95 % 4,13 % 7,09 % 0,98608925
Pistetalo - Asuntopartnering 3 1,82 % 2,19 % 4,01 % 0,99474921
Pistetalo - omaperustainen 9 1,89 % 3,47 % 5,36 % 0,98978078
Pistetalo - urakkarak. 4 3,30 % 3,86 % 7,17 % 0,9858646
Pistetalo - yhteistoimintarak. 4 2,30 % 2,35 % 4,64 % 0,99379777
Pistetalo 6-12kk 6 3,03 % 4,93 % 7,95 % 0,97839052
Pistetalo 12-18kk 14 1,92 % 3,48 % 5,39 % 0,99008232
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Talonrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
alle 3 milj. 3,38 % 4,32 % 4,52 % 5,09 % 7,03 % 8,48 % 8,61 % 6,53 % 3,62 % 2,53 %
3-5 milj. 4,16 % 8,35 % 9,96 % 9,38 % 10,19 % 9,68 % 9,70 % 8,62 % 5,93 % 1,91 %
5-10 milj. 2,30 % 6,03 % 5,32 % 7,41 % 7,73 % 6,41 % 4,81 % 3,99 % 4,11 % 1,63 %
10-15 milj. 3,12 % 6,65 % 6,35 % 5,27 % 3,85 % 5,30 % 5,59 % 7,00 % 5,42 % 2,43 %
yli 15 milj. 2,51 % 6,55 % 7,28 % 4,91 % 4,48 % 5,07 % 5,68 % 2,88 % 3,52 % 1,34 %
Korjausrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
alle 3 milj. 3,31 % 7,60 % 10,21 % 10,04 % 7,94 % 10,37 % 10,38 % 12,44 % 8,99 % 2,89 %
3-5 milj. 2,54 % 6,43 % 7,41 % 8,02 % 8,79 % 10,33 % 10,60 % 7,48 % 6,67 % 2,53 %
5-10 milj. 3,90 % 5,47 % 9,24 % 9,50 % 10,15 % 12,97 % 11,26 % 8,58 % 8,14 % 2,78 %
10-15 milj. 3,92 % 6,27 % 8,18 % 9,55 % 9,32 % 6,59 % 5,33 % 3,90 % 1,81 % 1,49 %
Asuntorakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
alle 2 mij. 2,44 % 5,23 % 6,50 % 5,74 % 6,06 % 3,76 % 5,64 % 6,05 % 6,67 % 2,16 %
2-3 milj. 5,77 % 12,86 % 10,04 % 16,83 % 10,12 % 10,35 % 8,35 % 10,52 % 6,86 % 2,70 %
yli 3 milj. 3,73 % 9,66 % 12,56 % 11,17 % 9,77 % 7,20 % 7,55 % 6,97 % 6,84 % 2,01 %
Talonrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
6-12kk 6,04 % 6,10 % 7,81 % 9,38 % 10,85 % 10,39 % 9,89 % 7,99 % 6,74 % 1,92 %
12-18kk 6,05 % 5,93 % 5,87 % 5,57 % 5,32 % 6,37 % 5,29 % 3,80 % 4,33 % 2,14 %
yli 18kk 2,26 % 7,94 % 9,71 % 7,44 % 5,05 % 4,44 % 4,23 % 4,06 % 3,13 % 1,56 %
Korjausrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
6-12kk 3,25 % 6,96 % 8,42 % 9,92 % 9,09 % 10,72 % 7,85 % 7,90 % 6,74 % 2,32 %
12-18kk 3,16 % 6,32 % 5,77 % 6,96 % 7,38 % 10,66 % 10,68 % 9,22 % 6,85 % 3,20 %
yli 18kk 2,73 % 5,90 % 4,97 % 5,53 % 5,01 % 3,89 % 3,89 % 3,77 % 5,35 % 1,50 %
Asuntorakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
6-12kk 5,19 % 11,96 % 13,73 % 14,94 % 11,85 % 9,38 % 10,96 % 9,77 % 9,20 % 2,35 %
12-18kk 3,11 % 9,47 % 8,00 % 8,53 % 8,07 % 7,28 % 7,23 % 7,86 % 7,00 % 2,44 %
Talonrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Myymälä yms. rak. 2,98 % 6,15 % 7,52 % 7,16 % 8,22 % 11,38 % 9,47 % 7,64 % 6,00 % 1,22 %
Hoitoalan rak. 2,96 % 3,08 % 3,76 % 4,30 % 4,48 % 4,72 % 4,26 % 3,09 % 1,86 % 1,11 %
Toimistorak. 3,61 % 5,32 % 5,16 % 5,12 % 5,49 % 6,48 % 5,54 % 5,21 % 4,07 % 2,19 %
Opetusrak. 3,41 % 4,70 % 2,89 % 2,64 % 4,24 % 5,75 % 6,14 % 3,59 % 6,18 % 2,51 %
Teollisuusrak. 2,26 % 8,17 % 7,55 % 12,30 % 9,81 % 9,69 % 6,96 % 6,73 % 5,77 % 1,57 %
Muut 1,72 % 3,34 % 3,28 % 7,20 % 9,90 % 14,36 % 10,68 % 7,47 % 3,98 % 2,23 %
Korjausrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Asuinrakennukset 4,95 % 9,72 % 13,13 % 10,11 % 10,39 % 10,68 % 10,58 % 9,70 % 9,16 % 2,87 %
Hoitoalan rak. 1,87 % 4,92 % 7,80 % 12,06 % 9,45 % 8,04 % 11,33 % 7,58 % 0,27 % 2,04 %
Toimistorak. 3,69 % 4,86 % 5,11 % 6,62 % 7,33 % 9,97 % 8,77 % 7,19 % 5,98 % 2,34 %
Opetusrak. 3,18 % 6,95 % 6,96 % 6,43 % 7,00 % 6,08 % 7,91 % 4,14 % 5,10 % 2,16 %
Asuntorakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Pistetalo 3,97 % 9,50 % 9,74 % 11,55 % 9,39 % 8,83 % 8,45 % 8,85 % 7,02 % 2,55 %
Lamellitalo 5,04 % 6,14 % 6,97 % 5,96 % 5,57 % 5,16 % 4,49 % 4,13 % 4,48 % 1,93 %
Rivitalo 5,16 % 4,85 % 2,36 % 9,62 % 6,39 % 2,37 % 3,47 % 3,34 % 2,89 % 1,53 %
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Talonrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Urakkarakentaminen 3,49 % 5,72 % 6,93 % 5,72 % 6,76 % 6,27 % 6,30 % 3,10 % 2,86 % 2,06 %
Neuvottelu-urakointi 3,84 % 5,00 % 3,80 % 6,35 % 5,44 % 7,26 % 5,89 % 4,57 % 2,93 % 1,75 %
Yhteistoimintarakentaminen 1,24 % 2,80 % 5,34 % 9,85 % 9,54 % 7,43 % 8,93 % 8,80 % 5,69 % 0,97 %
Projektinjohtourakointi 1,09 % 1,38 % 1,37 % 1,98 % 1,90 % 6,16 % 5,75 % 3,75 % 5,89 % 0,84 %
Muu toteutusmuoto 8,23 % 8,37 % 9,14 % 8,83 % 10,10 % 10,51 % 9,93 % 5,64 % 8,50 % 2,71 %
Korjausrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Urakkarakentaminen 3,33 % 5,67 % 9,07 % 8,93 % 9,53 % 9,77 % 8,28 % 7,56 % 6,56 % 2,32 %
Neuvottelu-urakointi 2,45 % 4,40 % 5,92 % 6,82 % 10,06 % 8,15 % 10,15 % 7,17 % 6,36 % 2,29 %
Projektinjohtourakointi 3,65 % 7,94 % 9,25 % 8,26 % 8,68 % 10,71 % 9,71 % 10,29 % 7,33 % 2,84 %
Asuntorakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Omaperustainen 2,91 % 7,24 % 6,85 % 9,23 % 8,68 % 8,11 % 9,47 % 8,58 % 7,43 % 2,67 %
Urakkarakentaminen 5,36 % 9,60 % 13,60 % 13,60 % 11,29 % 7,57 % 7,79 % 9,11 % 10,77 % 2,16 %
Yhteistoimintarakentaminen 2,88 % 10,37 % 7,21 % 7,53 % 5,19 % 5,98 % 6,26 % 4,29 % 3,85 % 2,09 %
Talonrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Kiinteähinta 3,50 % 6,97 % 7,56 % 8,92 % 7,53 % 8,08 % 8,82 % 5,51 % 4,69 % 2,05 %
Tavoitehinta 2,83 % 6,13 % 6,01 % 6,53 % 7,65 % 7,85 % 6,01 % 6,37 % 4,94 % 1,86 %
Korjausrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Kiinteähinta 3,50 % 7,21 % 9,03 % 8,95 % 10,13 % 9,38 % 8,34 % 7,56 % 7,34 % 2,36 %
Tavoitehinta 3,50 % 7,56 % 7,81 % 7,94 % 8,13 % 10,35 % 8,89 % 8,61 % 7,11 % 2,85 %
Laskutyö 3,77 % 3,38 % 6,66 % 6,32 % 8,23 % 8,79 % 12,96 % 8,01 % 5,13 % 1,65 %
Asuntorakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Kiinteähinta 3,60 % 9,48 % 8,28 % 12,66 % 10,01 % 8,15 % 7,93 % 8,63 % 7,34 % 2,30 %
Tavoitehinta 6,18 % 10,84 % 14,34 % 14,19 % 7,94 % 5,46 % 5,43 % 5,72 % 4,94 % 1,97 %
Talonrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Urakointi 3,42 % 5,88 % 5,59 % 4,26 % 5,31 % 6,18 % 6,36 % 3,25 % 4,98 % 2,33 %
Toimitilapartnering 3,46 % 7,33 % 10,06 % 8,72 % 13,60 % 9,47 % 8,51 % 8,22 % 6,88 % 1,53 %
Kiinteistökehitys 2,55 % 5,94 % 4,59 % 6,42 % 6,43 % 7,79 % 6,29 % 5,21 % 4,17 % 2,09 %
Korjausrakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Urakointi 3,58 % 6,67 % 8,78 % 8,70 % 10,00 % 10,10 % 10,57 % 8,59 % 7,49 % 2,70 %
Toimitilapartnering 3,86 % 8,53 % 7,83 % 11,10 % 12,37 % 11,90 % 7,68 % 6,54 % 7,03 % 2,17 %
Asuntorakentaminen 0-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-100 %
Tähtikoti 2,73 % 7,42 % 6,65 % 8,19 % 8,24 % 7,55 % 8,91 % 8,24 % 7,44 % 2,80 %
Urakointi 4,17 % 11,30 % 12,07 % 13,53 % 11,84 % 11,09 % 6,79 % 6,83 % 5,49 % 2,26 %
Asuntopartnering 4,54 % 5,95 % 6,94 % 6,78 % 6,83 % 6,26 % 6,53 % 5,70 % 6,57 % 1,67 %
AIKATAULUTARKASTELU
Talonrakentaminen 0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-95 % 95-100 %
Myymälä yms. rak. 0,64 % 4,07 % 2,65 % 4,86 % 3,51 % 5,70 % 6,76 % 5,22 % 4,05 % 3,41 % 1,74 % 0,15 %
Hoitoalan rak. 0,78 % 1,71 % 1,44 % 1,80 % 1,45 % 1,35 % 2,32 % 2,16 % 0,57 % 1,21 % 0,98 % 0,47 %
Toimistorak. 1,46 % 1,95 % 2,98 % 2,30 % 2,54 % 2,83 % 3,62 % 3,10 % 3,09 % 2,30 % 2,40 % 0,49 %
Opetusrak. 0,90 % 1,60 % 1,95 % 1,32 % 1,57 % 2,63 % 3,92 % 4,13 % 1,83 % 3,51 % 1,39 % 0,68 %
Kaikki 0,82 % 1,89 % 3,32 % 3,28 % 4,10 % 3,42 % 4,41 % 3,94 % 2,25 % 2,44 % 2,18 % 0,42 %
Korjausrakentaminen 0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-95 % 95-100 %
Asuinkerrostalot 0,72 % 2,26 % 4,53 % 5,56 % 6,35 % 5,72 % 6,80 % 4,84 % 5,51 % 3,82 % 3,11 % 0,60 %
Muut asuinrakennukset 0,64 % 1,99 % 3,57 % 5,38 % 7,24 % 5,00 % 7,92 % 5,27 % 5,28 % 4,39 % 3,33 % 0,47 %
Toimistorak. 0,92 % 1,57 % 1,74 % 2,45 % 3,63 % 3,91 % 6,30 % 3,83 % 3,34 % 3,24 % 3,14 % 0,65 %
Opetusrak. 0,86 % 3,62 % 4,82 % 4,86 % 4,04 % 3,89 % 3,04 % 5,41 % 2,27 % 3,23 % 2,80 % 0,67 %
Kaikki 0,97 % 2,68 % 3,33 % 4,84 % 5,44 % 5,95 % 6,25 % 6,56 % 4,66 % 3,47 % 2,69 % 0,59 %
Asuntorakentaminen 0-5 % 5-10 % 10-20 % 20-30 % 30-40 % 40-50 % 50-60 % 60-70 % 70-80 % 80-90 % 90-95 % 95-100 %
Kaikki 1,00 % 3,53 % 5,18 % 3,59 % 6,85 % 5,61 % 4,55 % 4,87 % 4,86 % 3,56 % 2,08 % 0,41 %
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